

Dodatok č. 2
k
Zmluve o dielo č. 101/2021

č.253/2022

*uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**dodatok**“)*

I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Mesto Rožňava**
Sídlo: Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava
IČO: 00328758
DIČ: 2020937116
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK47 0200 0100 3000 2722 8582
V zastúpení: Michal Domik, primátor
(ďalej len „objednávateľ“) a

Zhotoviteľ: **Veríme v Zábavu, s.r.o.**
Sídlo: Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín
IČO: 46 167 145
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK37 7500 0000 0040 1361 2418
V zastúpení: Tomáš Kyselica, konateľ spoločnosti
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 32049/R
E-mail: info@verimevzabavu.sk
Telefonický kontakt: +421 917 353 050
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „**zmluvné strany**“)

II.

1. Dňa 23.04.2021 uzavreli zmluvné strany zmluvu, predmetom ktorej je „**modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok v meste Rožňava**“.
2. Keďže v období od uzatvorenia Zmluvy do uzatvorenia tohto dodatku došlo k značnému zvýšeniu cien stavebných materiálov a pohonných látok potrebných pre zhotovenie Diela, je nevyhnutné upraviť cenu Diela. Z tohto dôvodu ako aj vzhľadom na značný časový posun termínu realizácie Diela, sa dohodli zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve.

III.

1. Na základe dohody zmluvných strán sa:

a) ustanovenie 5.1 Zmluvy nahrádza nasledovným znením:

„Cena diela činí:

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH: 56 146,75 eur

5.1.2 sadzba 20 % DPH: 11 229,35 eur

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH: **67 376,10eur.“**

b) ustanovenie 4.2 Zmluvy nahrádza nasledovným znením: „Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo do 12. 6. 2022.“

c) príloha č. 1 Zmluvy (položkovité ocenené výkazy výmer) nahrádza novým znením, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

2. Zhotoviteľ podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že je schopný a pripravený svoje záväzky zo Zmluvy riadne a včas splniť.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bezo zmeny naďalej platné a účinné.

IV.

1. Pokiaľ nie je v tomto dodatku uvedené inak, pojmy použité v tomto dodatku majú rovnaký význam, ako je im daný podľa Zmluvy.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku v súlade s osobitným predpisom.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Pre každú zo zmluvných strán sú určené 2 vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, že tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán konať.

V Rožňave dňa

Za objednávateľa:

.....

Michal Domik
primátor

Za zhotoviteľa:

.....

Bc. Tomáš Kyselica
konateľ