

DODATOK č. 14
k Zmluve o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006
 na zhotovenie stavby **I/68 Lipany preložka cesty**

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Adresa:
 Právna forma:

 Štatutárny orgán:
 Oprávnená osoba podpísať dodatok:
 IČO:
 DIČ:
 Bankové spojenie:
 (ďalej označovaný ako objednávateľ)

Slovenská správa ciest
 Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008
Doc.Ing. Pavel Pavlásek PhD., generálny riaditeľ
 Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
 003 328
 2021067785
 Štátna pokladnica, č. ú.: 7000135433/8180

a

1.2 Zhotoviteľ:

Zastúpený spoločnosťou
 Adresa:

 Štatutárny orgán:

 IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu:
 (ďalej označovaný ako zhotoviteľ)

Združenie
HANT BA DS, a.s.
 Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica
EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce
 Priemyselná 12, 071 01 Michalovce
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija
 Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovinsko

HANT BA DS, a.s. – hlavný partner
 Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka: 10438/R
 Ing. Miroslav Pavelka, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti
 36 834 921
 2022447053
 SK2022447053
 Slovenská sporiteľňa, a.s.
 0363678857/0900

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa mení na základe dohody zmluvných strán nasledovne :

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

Bod 2.3.1 sa upravuje nasledovne :

Z dôvodu odsúhlasenej „Zmeny technického riešenia č. 8“ (dopočet EON za obdobie 01/2011-10/2011) a odsúhlasenej „Zmeny technického riešenia č. 9“ (zmeny technického riešenia na stavebných objektoch a prislúchajúce EON) sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne:

Cena diela podľa ZoD bez DPH : (upravená dodatkom č.13 k ZoD)	6 427 956,42 €
Úprava ceny diela v zmysle ZTR č. 8 (EON) :	279 904,74 €
Úprava ceny v diela zmysle ZTR č. 9 (ZTR a EON) :	111 487,83 €
Upravená cena diela celkom bez DPH :	6 819 348,99 €
Základ pre DPH 19% : (Prestavané do 31.12.2010)	4 763 022,91 €
Základ pre DPH 20% : (Zostatok po 1.1.2011)	2 056 326,08 €
DPH 19% :	904 974,37 €
DPH 20% :	411 265,22 €
DPH celkom :	1 316 239,59 €
Upravená cena diela celkom s DPH :	8 135 588,58 €

Slovom: osemmiliónovstotridsaťpäťtisícpäťstoosemdesiatosem a 58/100 €

Podrobná špecifikácia úpravy ceny diela v zmysle „Zmeny technického riešenia č.8 a Zmeny technického riešenia č.9“ podľa jednotlivých objektov je uvedená v prílohe č.1 k Dodatku č.14 k Zmluve o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky ostatné doteraz dohodnuté ustanovenia Zmluvy o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 ostávajú nezmenené a platia naďalej v pôvodnom znení a v plnom rozsahu.

Dodatok č. 14 k Zmluve o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Tento dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006. Dodatok k Zmluve o dielo nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dodatok č. 14 k Zmluve o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a tri zhotoviteľ.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými ustanoveniami tohto dodatku, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

Dátum 12.12.2011


Za objednávateľa:


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Kasárenské námestie 4
 04001 KOŠICE

.....
 Ing. Jozef Fabian
 riaditeľ SSC IV SC Košice

Dátum 25.11.2011

Za zhotoviteľa:


HANT BA DS, a.s.
 Považské Podhradie 77
 017 04 Považská Bystrica
 IČO: 36 834 921
 IČ DPH: SK2022447053

.....
 Ing. Miroslav Pavelka
 predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti