

**DODATOK č. 3
K ZMLUVE O DIELO č. 1002/2021**

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

na uskutočnenie stavebných prác navyše s názvom:
Rozvoj Spojenej školy v Banskej Bystrici – stavebné práce
(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	
Názov:	Spojená škola
Sídlo:	Školská 7, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	príspevková organizácia zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Žuffa, riaditeľ Spojenej školy v Banskej Bystrici
IČO:	37956108
DIČ:	2021885690
IČ DPH:	nie sme platcami DPH
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Telefón:	+421484133113
E-mail:	ss.riaditel@gmail.com
Osoby oprávnené:	Ing. Ján Žuffa, riaditeľ Spojenej školy v Banskej Bystrici

za účasti zriaďovateľa

Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického SK
IČO:	37828100
DIČ:	
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	

(ďalej „objednávateľ“ a „zriaďovateľ objednávateľa“ sa budú spoločne označovať ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	MIPE Invest, s.r.o.
Sídlo:	P.O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
Zapísaný v:	Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19518/L
Štatutárny orgán:	Peter Bugáň, konateľ
IČO:	36837075
DIČ:	2022453873
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných:	Peter Bugáň, konateľ
- technických:	Juraj Šušoliak, riaditeľ

(ďalej ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s Objednávateľom ďalej ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

Preambula

1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle Čl. IX. A Čl. XVI. Zmluvy o dielo, ktorá bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podlimitnej zákazky ust. § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre projekt - stavbu s názvom: „Rozvoj Spojenej školy v Banskej Bystrici - Časť predmetu zákazky č. 2 Zateplenie stavebného objektu Spojenej školy, Továrenská 29, 976 31 Vlkanová (SO 04 Spojená škola Vlkanová budova učební)", na uzatvorení tohto Dodatku č.3.
2. Predmetom plnenia Dodatku č.3 je formálna oprava Dodatku č. 1, čl. I, v ktorom došlo pri vyčíslení prác navyiac podľa Čl. IX. Zmluvy o dielo k formálnej administratívnej chybe.

Čl. I.

Predmet dodatku č. 3

1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:
1.1 Týmto Dodatkom č. 3 sa Zmluva mení v **Čl. V. Cena za dielo ods. 5.3.** nasledovne:
Celková cena diela predstavuje:

Cena Diela podľa pôvodného znenia Zmluvy (bez Dodatku č. 3) predstavovala celkom sumu:

Cena bez DPH: 238 000,00,-Eur

DPH 20%: 47 600,00,-Eur

Cena s DPH: 285 600,00,-Eur

(cena slovom: dvestoosemdesiatpäťtisícšesťsto Eur, 00/100 s DPH)

Navýšenie Ceny Diela na základe Dodatku č. 3 k Zmluve predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 55 902,49 EUR,-Eur

DPH 20%: 11 180,50,-Eur

Cena s DPH: 67 082,99 Eur

(cena slovom šesťdesiatšesťtisícšesťsto Eur, 99/100 s DPH)

Celková cena Diela podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 3 predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 293 902,49,-Eur

DPH 20%: 58 780,50,-Eur

Cena s DPH: 352 682,99,-Eur

(slovom: tristopäťdesiatdvatisícšesťstoosemdesiatdva Eur, 99/100 s DPH)


Čl. II.

Záverečné ustanovenia

2. Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia Dodatku č.3 na príslušnej webovej stránke objednávateľa.
3. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo.
4. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 3, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 3. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 3 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 3 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 3 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Banskej Bystrici, dňa 10.06.2022


Za objednávateľa:



Ing. Ján Zuffa,
riaditeľ Spojenej školy Banská Bystrica

V Žiline, dňa 10.6.2022

Za zhotoviteľa:



Peter Bugán
konateľ MIPE Invest, s.r.o.