

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO

c zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej v texte len „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I.
STRANY DODATKU

1.
Názov: **Obec Štrba**
Sídlo: Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
IČO: 00326615
DIČ: 2021212765
Štatutárny zástupca: Michal Sýkora, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK13 5600 0000 0016 0366 7001
SWIFT: KOMASK2X
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2.
Názov: **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.**
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00896225
DIČ: 2020294144
IČ DPH: SK2020294144
Bankové spojenie: TATRABANKA a.s. Bratislava
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487
Štatutárny zástupca: Ing. Jiří Kozel – konateľ spoločnosti
Vladimír Lesovský – konateľ spoločnosti
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „strany Dodatku“ alebo jednotlivo „strana Dodatku“.

Článok I
PREAMBULA

- 1.1 Strany Dodatku dňa 21.07.2021 a 27.07.2021 uzatvorili Zmluvu o Dielo uzatvorenú podľa §536. a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej ako „Zmluva o dielo“) za účelom realizácie stavebných prác financovaných z projektu s názvom „*Zlepšenie podmienok MRK v obci Štrba dobudovaním základnej technickej infraštruktúry*“ (kód projektu 312061T027) v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-I vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej aj „SO“). Zmluva o Dielo bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene, a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „**Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Štrba – stavebné práce**“.
- 1.2 Objednávateľ zrealizoval zmenu projektovej dokumentácie: (i) zmena č. 1.: Ul. Školská (Zmena sa týka južnej časti ulice Školská pri futbalovom štadióne parcela KN-C1550. Jedná sa o pozdĺžne parkovanie (13 parkovacích miest) a chodník (šírka 1,5 m). V rámci prípravnej časti realizácie sa zistilo, že realizácia týchto objektov v pôvodnom rozsahu v zelenom páse medzi súkromnými nehnuteľnosťami a miestnou komunikáciou, príde ku kolízii s inžinierskymi sieťami (telekom, optické rozvody, prípojky NN, vodovodné

prípojky, hydrant atď.), čo nebolo pôvodne identifikované v rámci projektovej dokumentácie, keďže v tom čase nebol známy skutočný stav vedenia predmetných sietí. Taktiež by prišlo ku kolízii s existujúcimi oplateniami hraničných súkromných nehnuteľností, čo vyvoláva nevôľu realizácie dotknutý majiteľov. Pre realizáciu chodníka a parkovacích státí v zmysle spracovanej PD, ktorá bola predmetom žiadosti o NFP by bolo potrebné zabezpečiť prekládky týchto podzemných vedení alebo ich ochranu a prekládku existujúcich oplatení. V praxi by to znamenalo vynaloženie neúmerneho množstva finančných prostriedkov z vlastných zdrojov žiadateľa, keďže žiadosť o NFP predmetný výdavok nepredpokladal a taktiež zhoršenie vnímania realizácie projektu zo strany majiteľov susediacich nehnuteľností, ktorým by sa zasiahlo do oplatenia na hranici s ich pozemkami); (ii) zmena č. 2.: Ul. Raštub (Zmena sa týka zmeny spôsobu prechodu pre peších z ulice Raštub na parcela č. KN-C 118/4 na ulicu Hviezdoslavova na parcela KN-C 1498/2. Predmetom zmeny je využitie ostrovčeka nachádzajúceho sa v križovatke s cestou III/3061 a nezasahovanie do vodnej stavby (zachytávacia betónová jímka dažďových vôd). Projektová dokumentácia rieši prechod cez komunikáciu a pokračovanie chodníka nad betónovou jímku, ktorá slúži na zachytávanie povrchových dažďových vôd z telesa komunikácie, a okolitého terénu, a ktorá je následne zaústená potrubím uloženým pod terénom do blízkeho vodného toku. Projektovaným riešením by došlo k zamedzeniu zachytávania dažďových vôd v zbernom území a ich odvádzaniu do recipientu, a tým zatápaniu komunikácie, a susedných nehnuteľností. Preto navrhujeme pokračovanie chodníka pod týmto objektom, aby dažďové vody boli zo zberného územia odvádzané bezproblémovo ako doteraz.).

Článok II PREDMET DODATKU

- 2.1 Strany Dodatku sa dohodli, že bod 5.1 Čl. V. Zmluvy o dielo sa v dôsledku vyššie uvedenej zmeny diela mení nasledovne:

„5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH	256.468,94 EUR
DPH 20%	51.293,79 EUR
SPOLU s DPH	307.762,73 EUR
Slovom: tristosedemtisíc sedemstošesťdesiatdva eur a sedemdesiattri eurocentov	

(ďalej len „cena za Dielo“)

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.“

- 2.2 Strany Dodatku sa dohodli, že Príloha č. 2 Zmluvy o dielo – Ocenený výkaz výmer sa ruší a nahrádza sa novým Oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť. Pre odstránenie pochybností sa strany Dodatku dohodli, že pokiaľ Zmluva o dielo odkazuje na Ocenený výkaz výmer, myslí sa tým Ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť.

Článok III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Strany Dodatku zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
- 3.2 Ak niektoré ustanovenia Dodatku budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej Zmluvy o dielo zostanú aj naďalej v platnosti.
- 3.3 Strany Dodatku sa dohodli, že rozhodné právo je právo Slovenskej republiky.
- 3.4 Strany Dodatku sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tohto Dodatku a Zmluvy o Dielo prednostne formou vzájomnej dohody prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou,

ktorákoľvek zo strán Dodatku je oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky.

- 3.5 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo.
- 3.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer
- 3.7 Meniť, alebo dopĺňať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma stranami Dodatku resp. Zmluvnými stranami.
- 3.8 Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3.9 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
- 3.10 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dodatok je povinne zverejňovanou časťou Zmluvy o Dielo podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jeho zverejnením.

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer (Zmluvy o dielo po Dodatku č. 1)

V, dňa

V, dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Zhotoviteľ