

# DODATOK č. 2 k

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov nasledovne :

### Článok 1

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ:

**Obec Hronovce**

Sídlo: Levická 3, 935 61 Hronovce  
Štatutárny zástupca: Róbert Csudai - starosta obce  
IČO: 00 307 041  
DIČ: 202102 35 76  
IBAN: SK62 5600 0000 0022 0558

##### 1.2. Zhotoviteľ:

**SimKor s.r.o.**

Sídlo: Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská  
Štatutárny zástupca: Miloš Šimek - konateľ  
Bankové spojenie: VÚB banka  
IBAN: SK 60 0200 0000 0018 1129 3059  
IČO: 36 014 354  
IČ DPH: SK2020066180  
Zapísaný v: OR OS Banská Bystrica, odd.Sro, vl.č.  
Tel.: 045/6949111  
Fax: 045/6949115  
e-mail: simkor@simkor.sk

### Článok 2

#### Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo uvedenom v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.
- 2.2. Článok 2 Predmet zmluvy sa mení a dopĺňa tak, že znie :

### Článok 2

#### Predmet zmluvy

- 2.1. *Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky*  
**PAVLAČOVÝ BYTOVÝ DOM V OBCI HRONOVCE - 22 B.J.**

*V rámci verejného obstarávania bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).*

- 2.2. *Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela:*  
**PAVLAČOVÝ BYTOVÝ DOM V OBCI HRONOVCE - 22 B.J.**

*Na uvedený predmet zmluvy bolo dňa 31.05.2021 obcou Pohronský Ruskov, ako miestne a vecne príslušným stavebným úradom, vydané Stavebné povolenie*

11/21

evidované pod Č.j. 42/2021-Buch a ktoré nadobudlo právoplatnosť 31.05.2021.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch zabezpečí realizáciu diela podľa „Výkazu výmer“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č. 1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentácie stavby.

Dielo pozostáva zo stavebných objektov, podrobne špecifikovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy.

2.3. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy :

- a) Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny (ďalej len „príloha č. 1“);
- b) Súbor stavebných objektov (ďalej len „príloha č. 2“);

2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú bezo zmeny.

### Článok 3

#### Záverečné ustanovenia

3.1. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

3.2. Súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 2 k Zmluve o dielo.

3.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom pridelenia dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Hronovce dňa : 16. 06. 2022



Obec Hronovce  
Zast. Róbert Csudai, starosta

Banská Štiavnica dňa : 15. 06. 2022



SimKor s.r.o.  
Miloš Šimek, konateľ

## Príloha č.2

### Súbor stavebných objektov

Stavba: PAVLAČOVÝ BYTOVÝ DOM V OBCI HRONOVCE – 22 B.J.

Objednávateľ: Obec Hronovce

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto: Hronovce

Kód	Zákazka
716	PAVLAČOVÝ BYTOVÝ DOM V OBCI HRONOVCE – 22 B.J.
SO 01	Bytový dom A (BD_A)
SO 02	Miestna komunikácia, odstavné a spevnené plochy BD_A
SO 03	Prípojka splaškovej kanalizácie BD_A
SO 04	Vodovodná prípojka BD_A
SO 05	Elektrická prípojka NN BD_A
SO 08	Prípojka verejného osvetlenia BD_A
SO 09	Kontajnerové státie
SO 10	Bytový dom A (BD_B)
SO 11	Miestna komunikácia, odstavné a spevnené plochy BD_B
SO 12	Prípojka splaškovej kanalizácie BD_B
SO 13	Vodovodná prípojka BD_B
SO 14	Elektrická prípojka NN BD_B
SO 17	Prípojka verejného osvetlenia BD_B

**SIMKOR**  
s. r. o.  
Trate Mládeža 9/A  
059 00 Banská Štiavnica