

DODATOK Č. 2
ZMLUVE O DIELO č. OV 4/2022

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.05.2022

ČI.1.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Mesto Námestovo
Sídlo:	Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01
Zastúpený:	Milan Hubík, primátor
IČO:	00314 676
Bankové spojenie:	PRIMA banka Slovensko a. s.
Číslo účtu:	4001016002/5600
Číslo.tel.:	043/5504 711 /fax043/5504 712
E-mail:	sekretariat@namestovo.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ	
Obchodné meno:	STAVINEK, s.r.o.
Sídlo:	Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
V zastúpení:	Ing. Štefan Cubinek
Bankové spojenie:	TATRA banka, a.s.
Číslo účtu:	SK7611000000 0029 4503 4954
IČO:	50726773
Zástupca vo veciach technických:	Matej Cubinek
Č.tel./fax:	
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro. Vo vložke č. 67186/L	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. 2
ÚVODNÉ USTANOVENIA

(1) Zmluvné strany dňa 14.04.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. OV 4/2022 a dňa 31.05.2022 uzatvorili dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OV 4/2022. Predmetom bolo zhotovenie diela - stavby „PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU v areáli skládky Zubrohlava" v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazov výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v zmluve o dielo č. OV 4/2022 a v dodatku č. 1 k Zmluve o dielo OV 4/2022. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy bola víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 18.03.2022 spracovaná v súlade s výsledkom obstarávania, v zmysle §56 zákona 343/2015 Z. z. v platnom znení o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami (ďalej len „zmluva“).

(2) Na základe potreby zhotovenia prác navyše sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na zhotovenie diela – stavby „PREKLÁDKOVÁ STANICA KOMUNÁLNEHO ODPADU v areáli skládky Zubrohlava" v zmysle znenia tohto dodatku.

Čl. 3.

PREDMET DODATKU

(1) Účastníci Zmluvy o dielo č. OV 4/2022 uzatvorenej dňa 14.04.2022 (ďalej len „Zmluva“) sa v súlade s čl.10 bod č.10.2 zmluvy, ktorým sa na základe odôvodnenej potreby pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 3 zmluvy:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne do 60 dní od účinnosti zmluvy.“

mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 3 bodu 3.1 zmluvy je po zmene nasledovné:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne do 79 dní od účinnosti zmluvy“.

(2) Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 2 zostávajú nedotknuté a naďalej v platnosti.

Čl. 4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke mesta Námestovo.

(2) Tento Dodatok č. 2 podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

(3) Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

(4) Účastníci zmluvného vzťahu vyhlasujú, že sa s oboznámili s obsahom Dodatku č. 2 prečítaním, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ho podpisujú.

V Námestovo, dňa

V Námestove, dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

.....
Mesto Námestovo
Milan Hubík
primátor mesta

.....
STAVINEK, s.r.o.
Ing. Štefan Cubinek
konateľ spoločnosti