

Číslo zmeny: **ZL008**Názov projektu: **Areál muničných skladov – úprava objektu starej hájovne a príslušného okolia**Číslo stavebného objektu/
Prevádzkového súboru:

SO-03

Názov SO/PS:

Architektúra

Číslo výkresu:

02 – Situácia sadových úprav

ZL predkladá:

(Meno, Firma, Funkcia)

KREATOR ATELIER s.r.o.

Dôvod ZL:

Požiadavka investora

Dátum predloženia

ZL:

22. apríl. 2022

Názov zmeny:

SO-03 Sadové úpravy – Prečistenie dažďového kanála

Popis (pôvodné riešenie / nové riešenie / odôvodnenie zmeny /):

Na vyžiadanie investora – prečistenie dažďového kanála od nánosov zemin a vegetácie v dĺžke 64 m (betónové U dielce).

Stanovisko Projektanta:

Súhlasím s návrhom zmeny.

Meno:

Dátum:

Podpis:

Stanovisko Zhotoviteľa:

Akceptujem stanovisko generálneho projektanta.

Meno:

Dátum:

Podpis:

Stanovisko zástupcu Objednávateľa / TDI:

Meno:

Dátum:

Podpis:

Zmena ovplyvní:

☐ Mno stvo☐ Projektov riešenie☒ Zmluvn cenu☐ Technologick postup

Cenový návrh:

+267,32 €

(bez DPH)

Schválená cena

ZL:

+ 0 €**Dátum, stanovisko a rozhodnutie Objednávateľa:****Príkaz k realizácii zmeny:**☐ NO☐ NIE**Podpis:****Zoznam príloh:**

1. SO-03 Sadové úpravy – Prečistenie dažďového kanála

ROZPOČET

Stavba:

Areál muničných skladov - Úprava objektu starej hájovne a príslušného okolia

Objekt:

SO-03 Sadové úpravy – Prečistenie dažďového kanála

Miesto:

katastrálne územie Bratislava – Nové mesto

Dátum:

22.04.2022

Objednávateľ:

Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, BA

Projektant:

OFFICE110
architekti, s.r.o.,
29.augusta 30, BA

Zhotoviteľ:

KREATOR ATELIER, s.r.o.

Spracovateľ:

OFFICE110
architekti, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

267,32

D HSV

Naviac práce a dodávky HSV

267,32

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

267,32

5	K	125703313.S	Čistenie melioračného kanála hr.napl.vrst.,do 500mm so sp.d.tvar.	m3	13,440	18,42	247,56
6	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	13,440	1,47	19,76

VP

Práce naviac

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00