

# **DODATOK Č. 1**

## **ZMLUVA O DIELO**

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov medzi

### **Obec Čaňa**

so sídlom Obecny úrad, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa  
IČO 00324060  
DIČ: 2021235887  
bankové spojenie ČSOB, a.s.  
číslo účtu SK32 7500 0000 0040 3019 1942  
v mene obce koná **Michal Rečka** – starosta obce  
(ďalej len „objednávateľ“)  
**„na jednej strane“**

**a**

### **ALL4all, s.r.o.**

so sídlom Lesná 10, 044 14 Čaňa  
IČO 51450216  
DIČ 2120709525  
IČ DPH  
bankové spojenie VÚB, a.s.  
číslo účtu SK23 0200 0000 0039 6007 2451  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro vo vložke č. 43411/V  
v mene spoločnosti koná Mgr. Marcel Hoholko  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
**„na druhej strane“**  
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)  
Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli na nasledovnom znení zmluvy

### **Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 04.05.2022 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebných prác „Čaňa - Chodníky - Cintorín“ zadávanej na základe výzvy na predkladanie ponúk.

### **1. PREDMET ZMLUVY**

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela – stavby:

názov stavby: „Čaňa - Chodníky - Cintorín“  
miesto stavby: Obec Čaňa  
stavebník: Obec Čaňa (objednávateľ)

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo, zrealizovať všetky stavebné práce podľa podkladov špecifikovaných v zadani s výkazom výmer, a odovzdať dielo objednávateľovi spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- 1.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa tejto zmluvy.

### **2. PREDMET DODATKU**

**2.1 V priebehu realizácie predmetu zmluvy boli zistené objektívne skutočnosti a prekážky na strane Objednávateľa, ktorými boli vyvolané nasledujúce zmeny v bodoch:**

#### **2.2. Čas vykonania diela**

##### **6.1. Lehota splatnosti faktúry**

Dodatok k Zmluve o dielo sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, zmenou sa nemení charakter zmluvy.

**Týmto dodatkom č. 1 sa pôvodná ZoD upravuje takto:**

**2.2. Čas vykonania diela.** Všetky práce musia byť ukončené do 30.11.2022. Táto lehota je pevne stanovená a nie je možné ju meniť. V prípade nedodržania uvedenej lehoty môže verejný obstarávateľ požadovať za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 300 €.

**6.1. Lehota splatnosti faktúry** bude do 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa. Práce budú uhradené čiastkovo na dve splátky, podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom verejného obstarávateľa a následným predložením faktúr. K faktúre musí byť pripojený súpis vykonaných prác a fotodokumentácia z realizácie prác na zákazke, všetko odsúhlasené stavebným dozorom verejného obstarávateľa a uložené na CD/DVD

### **3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1 Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva o dielo.
- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.
- 9.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a nadobúda účinnosť po zverejnení.
- 9.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
- 9.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

V Čani, dňa

V Čani, dňa