

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 6/2022 zo dňa 22.3.2022

uzatvorená podľa ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodný názov: DARTON s.r.o.
Sídlo: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44820551
DIČ: 2022870322
IČ DPH: SK2022870322
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 24974/N
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2924844616/1100
Zastúpený: Ing. Peter Šimon - konateľ
na strane druhej (ďalej len „zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: Mesto Hurbanovo
Sídlo: Mestský úrad v Hurbanove,
Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
IČO: 00306452
DIČ: 2021029296
Zastúpený: Mgr. Peter Závodský – primátor mesta
na strane jednej (ďalej len „objednávateľ“)

2. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v nasledovnom, znení.

2.2. Predmetom tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 6/2022 zo dňa 22.3.2022 je **zmena bodu 4.1 Článku 4. CENA DIELA** nasledovne:

Pôvodné znenie:		
4.1.	Celková cena za kompletné zrealizovanie Diela je:	
	Cena bez DPH	97 123,42 €
	DPH	19 424,68 €
	Cena s DPH	116 548,10 €

Nové znenie:

4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

Cena bez DPH	115 002,58 €
DPH	23 000,52 €
Cena s DPH	138 003,10 €

2.3. Uvedená zmena je vykonaná v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zmeny zmluvy malého rozsahu (tzv. zmeny „de minimis“).

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 6/2022 zo dňa 22.3.2022 sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

3. Záverečné ustanovenia

3.1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/2022 zo dňa 22.3.2022 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

3.2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/2022 zo dňa 22.3.2022 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 6/2022 zo dňa 22.3.2022.

3.3. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 6/2022 zo dňa 22.3.2022 je nová Príloha č. 1 Zmluvy o dielo č. 6/2022 zo dňa 22.3.2022 - nový rozpočet Zhotoviteľa.

3.4. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/2022 zo dňa 22.3.2022 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jej podpísaní dostane jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná vôľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/2022 zo dňa 22.3.2022 neuzatvárajú ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Hurbanovo, dňa 17.6.2022

Komárno, dňa 20.6.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta

Ing. Peter Šimon
konateľ