

DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov: Obec Lazany
Adresa: Hlavná 59/56, 97211 Lazany, Slovensko
Č. tel.:
E-mail:
Kontaktná osoba: Ing. Jana Matiašková, starosta obce
IČO: 00318221
DIČ: 2021162704
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

a

2. Zhotoviteľ :

Názov: SPORT SERVICE, s.r.o.
Adresa: Diaková 111, 038 02 Diaková
Č. tel.:
E-mail:
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: Ing. Miroslav Kováč, Ľuboš Rejko, konatelia spoločnosti
B/ technických: Ing. Miroslav Kováč, Ľuboš Rejko, konatelia spoločnosti
IČO: 36 785 571
DIČ: 2022387631
IČ DPH: SK2022387631
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina Oddiel Sro vložka číslo 19046/L

Zmluvné strany sa dohodli na tejto dohode o skončení zmluvy o dielo:

Čl. 1. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Medzi účastníkmi dohody bola uzatvorená Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“ v príslušnom tvare) zo dňa 6. 4. 2020 na realizáciu prác:

„Modernizácia viacúčelového ihriska v športovom areáli v Lazanoch“

v rozsahu podľa oceneného rozpočtu stavby, ktorý je prílohou zmluvy, v celkovej výške 32 315,00 EUR s DPH.

Čl. 2. Predmet dohody

- 2.1. Vzhľadom na značný časový odstup od uzatvorenia zmluvy a z dôvodu, že nastali odôvodnené skutočnosti, ktorými sú niekoľkonásobne zvýšené ceny materiálov, výrobcovia umelých tráv upravili výrobný program, z

dôvodu nárastu energii, tiež nárastu cien tovarov a taktiež nedostatku materiálov na trhu, sa na základe vzájomnej dohody zmluvných strán rozhodli účastníci zmluvy ukončiť vzájomnú spoluprácu.

- 2.2. Predmetom tejto dohody je zrušenie zmluvy zo dňa 6. 4. 2020 ku dňu podpísania tejto dohody bez ďalších akýchkoľvek vzájomných nárokov a plnení.

Čl. 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania tejto dohody oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dátumom zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 3.2 Dohodu je možné meniť alebo doplniť iba písomným a očíslovaným dodatkom k tejto dohode podpísaným obidvomi stranami.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy.
- 3.4 Táto dohoda je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ'.

V Lazanoch dňa 20. 6. 2022

V Diakovej dňa 17.6.2022

.....
Objednávatel'
Ing. Jana Matiašková
Starosta obce

.....
Zhotoviteľ
Ľuboš Rejko
Konateľ spoločnosti