

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 18.11.2019

uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s primeraným použitím ust. § 9c a 9d zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Mesto Fiľakovo

Sídlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo
IČO: 00316075
DIČ: 2021115052
Štatutárny orgán: **Mgr. Attila Agócs, PhD.**, primátor mesta
Bankové spojenie: VÚB Slovensko a.s.
IBAN: SK33 0200 0000 0029 1559 6059
(ďalej len „objednávateľ“)

a
na strane druhej:

Obchodné meno: **COSTRUO spol. s r. o.**
Sídlo, (miesto podnikania): Parný mlyn 5142, 984 01 Lučenec
IČO: 31 588 794
DIČ: 2020465018
IČ DPH: SK2020465018
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Princz, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: VUB a.s. Lučenec
IBAN: SK22 0200 0000 0026 8555 7459

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.

Zmluvné strany týmto dodatkom sa dohodli na zmene a doplnení pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 18.11.2019 nasledovne :

Článok IV. – Cena diela ZoD sa mení a dopĺňa nasledovne :

Nakoľko došlo k predĺženiu doby realizácie z dôvodov na strane objednávateľa a zároveň podľa údajov ŠÚ SR sa navýšil Index cien o 1,071, v zmysle Čl. IV, bod 4. Zmluvy o dielo zmluvné strany sa dohodli na navýšení pôvodnej celkovej ceny o výšku Indexu podľa ŠÚ SR, a to nasledovne :

Pôvodná celková zmluvná cena bez DPH v EUR :	22 900,00 €
Sadzba DPH v 20 % :	20 %
Pôvodná celková zmluvná cena s DPH :	27 480,00 €

Pôvodná celková zmluvná cena bez DPH v EUR sa zvyšuje o Index 1,071,
t. zn. sumu : **1 625,90 €**
Pôvodná celková zmluvná cena s DPH v EUR sa zvyšuje o Index 1,071,
t. zn. sumu : **1 951,08 €**

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR : **24 525,90 €**
Celková zmluvná cena s DPH v EUR : **29 431,08 €**

slovom : **dvadsaťdeväťtisícštyristotridsaťjeden eur 08/100 €**

Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku je Index ŠÚSR, JKSO 801 4, KS 126 1 – Budovy na kultúru a verejnú zábavu
Navyše náklady dohodnuté v Dodatku č. 1 budú hradené z vlastných prostriedkov Objednávateľa.

Článok II.

Všetky ostatné ujednania zakotvené v pôvodnej zmluve ostávajú nezmenené v platnosti.

Článok III.

Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 18.11.2019 uzavretej medzi objednávateľom a zhotoviteľom a účinným sa stáva nasledujúcim dňom po jeho zverejnení podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Za zhotoviteľa:

Vo Fiľakove, dňa 23.03.2022

Za objednávateľa:

Vo Fiľakove, dňa 23.03.2022

v.r.

Ing. Jozef Princz

konateľ

v.r.

Mgr. Attila Agócs, PhD.

primátor mesta