

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“ alebo „ZoD“) na zhotovenie stavby

„Rekonštrukcia prístupovej komunikácie Ruskinovská“

- 1. Objednávateľ:** Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Sídlo: Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Korešpondenčná adresa: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, odštepny
závod Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky
Osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Ján Bučan, samostatný referent oddelenia výroby
e-mail: bucan@vlm.sk
IČO: 31 577 920
DIČ: 2020475479
IČ DPH: SK2020475479
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0056 3585
SWIFT (BIC): SPSRSKBXXX
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Pš, vložka č. 115/S
(ďalej aj len ako „Objednávateľ“ alebo „VLM“ v príslušnom gramatickom tvare)

- 2. Zhotoviteľ:** COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo: Orešianska 3168/7, Trnava 917 01
Korešpondenčná adresa: Priemyselná 6, Košice 042 45
Osoby konajúce v mene spoločnosti: Predstavenstvo
Ing. Martin Papala - Predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská - Člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš - Člen predstavenstva

Kontaktná osoba: Peter Jurčo – vedúci strediska Gemer a Poprad
Mobil: +421 904 703 437, peter.jurco@colas-sk.sk
IBAN (pre euro): SK69 0200 0000 0000 0110 7512
SWIFT (BIC): SUBASKBX
IČO: 31651402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa,
vložka č. 10798/T
(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Objednávateľ, resp. VLM a Zhotoviteľ spolu ďalej aj len ako „Strany zmluvy“ alebo jednotlivovo
„Strana zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok 1

Definície Predmet Zmluvy

1. *Dňom podpisu* sa na účely tejto Zmluvy rozumie deň, mesiac a rok, kedy bola táto Zmluva podpísaná oboma Stranami zmluvy; ak Strany zmluvy nepodpísali túto Zmluvu súčasne, Dňom podpisu sa rozumie deň, mesiac a rok, kedy bola táto Zmluva podpísaná tou Stranou zmluvy, ktorá túto Zmluvu podpísala neskôr.
2. *Dôvernou informáciou/Dôvernými informáciami* sa na účely tejto Zmluvy rozumejú všetky a akékoľvek informácie, údaje, dáta, dokumenty a skutočnosti, bez ohľadu na ich charakter, podobu, formu a spôsob zachytenia, uchovania a odovzdania, ktoré sú poskytnuté alebo inak sprístupnené ktoroukoľvek zo Strán zmluvy druhej Strane zmluvy, alebo inak získané v priebehu spolupráce Strán zmluvy v súvislosti s touto Zmluvou bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú osobitne označené poskytujúcou Stranou zmluvy ako dôverné. Dôverné informácie sú najmä, ale nielen, akékoľvek obchodné, technické, technologické, finančné, komerčné alebo prevádzkové informácie, špecifikácie, plány, náčrty, modely, grafy, vzorky, dáta, počítačové programy a pod.
3. *Obchodným zákonníkom* sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4. *Zákonom o verejnom obstarávaní* sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. *Zákonom o registri partnerov verejného sektora* sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. *Zmluvou o dielo* sa na účely tejto Zmluvy rozumie zmluva v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uskutočnenie Stavebných prác v určitom rozsahu.
7. *Pracovným dňom* sa na účely tejto Zmluvy rozumie akýkoľvek deň okrem soboty, nedele a dní pracovného pokoja.
8. *Stavebnými prácami* sa na účely tejto Zmluvy rozumie uskutočnenie stavby alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby.

Článok 2

Úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je úspešný uchádzač, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku v rámci uskutočneného verejného obstarávania postupom podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na výber zhotoviteľa stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia prístupovej komunikácie Ruskinovská“ (ďalej len „**Dielo**“), vyhláseného zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk - bežný postup pre podlimitné zákazky vo Vestníku verejného obstarávania č. 97/2022 zo dňa 25.04.2022 pod značkou 21841 - WYP (ďalej len „**Verejné obstarávanie**“) a zároveň splnil aj ostatné podmienky Verejného obstarávania.

2. Zhotoviteľ vykoná Dielo v zmysle predloženej ponuky vo Verejnom obstarávaní (ďalej len „**Ponuka**“), podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní, v tejto Zmluve, a to na vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť Zmluvy a pre účely interpretácie majú nasledovné poradie záväznosti (uvedené v zostupnom poradí):
 - a) Zmluva o Dielo (Súťažné podklady, Zväzok III. Obchodné podmienky),
 - b) Výkaz výmer vrátane prehľadu ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení Diela (ďalej len „**Rozpočet**“),
 - c) Projektová dokumentácia stavby vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Božena Hamad'aková, Nemocničná 30, 066 01 Humenné (ďalej aj ako „**Projektová dokumentácia**“), ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy avšak sa k nej neprikladá,
 - d) Rozhodnutie príslušného Okresného úradu, ktorým sa povoľuje uskutočnenie stavby.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov. Dodatky Zmluvy budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokumenty, ktoré upravujú. V prípade nejasností alebo nezrovnalostí v uvedených dokumentoch, vydá potrebné objasnenie alebo pokyn Stavebný dozor.

Článok 3 **Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vybraných právnych vzťahov, práv a povinností Zmluvných strán súvisiacich so zhotovením Diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dokončiť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe „Rekonštrukcia prístupovej komunikácie Ruskinovská“; rozsah stavebných prác je uvedený v Projektovej dokumentácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy avšak sa k nej neprikladá a vo výkaze výmer, ktorý bol podkladom pre Verejné obstarávanie a ktorý zároveň tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy ako Príloha č. 1 - Rozpočet.
3. Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie Diela podľa Článku 10 tejto Zmluvy musí Zhotoviteľ zabezpečiť aj tieto činnosti, doklady a dokumentácie:
 - a) vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí,
 - b) dokumentáciu (protokol) vytýčenia stavby v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach v tlačenej podobe,
 - c) vypracovanie projektu organizácie dopravy počas výstavby a plán organizácie dopravy (ďalej len ako „**POD**“) a ich odsúhlasenie príslušným orgánom verejnej moci,
 - d) realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia počas výstavby,
 - e) dozor nad bezpečnosťou práce na stavenisku podľa § 3 a § 6 ods. 1 a ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (koordinátor bezpečnosti),
 - f) vyhotovenie správ o odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,

- elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,
- g) dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
 - h) dodanie dokladov o využití a zneškodnení odpadov, ktoré vzniknú realizáciou Diela,
 - i) geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vybudovaných inžinierskych sietí autorizovanú zodpovedných geodetom v 3 (slovom: troch) vyhotoveniach v tlačenej podobe a v 3 (slovom: troch) vyhotoveniach v digitálnej forme vo formáte .dgn,
 - j) dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby autorizovanú odborne spôsobilými osobami Zhotoviteľa v 3 (slovom: troch) vyhotoveniach v tlačenej podobe a v 3 (slovom: troch) vyhotoveniach v digitálnej forme vo formáte .dgn, vrátane elaborátu kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok, príslušné manuály prevádzky a údržby jednotlivých objektov,
 - k) potvrdenie správcu digitálnej mapy mesta o odovzdaní spracovanej geodetickej dokumentácie,
 - l) priebežná fotodokumentácia realizácie prác s ich popisom.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom predpísaným v tejto Zmluve a poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa zoznámil s podkladmi pre uzatvorenie tejto Zmluvy a staveniskom a je si vedomý toho, že v priebehu vykonávania Diela (ďalej aj ako „Stavebných prác“) si môže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok len v súvislosti s chybnými podkladmi poskytnutými Objednávateľom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre uzatvorenie Zmluvy, platných technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem tak, aby slúžilo k určenému účelu.
7. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa Zmluvy s výnimkou chýbajúcich podkladov odovzdaných Objednávateľom (t. j. pri zmene Projektovej dokumentácie, trasy a technického riešenia, vybavenie vecného bremena a podobne), je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, a to na svoje náklady a nebezpečie.

Článok 4 **Lehota plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční Stavebné práce a zhotoví Dielo v lehote určenej Objednávateľom a v súlade so vzájomne odsúhlaseným harmonogramom stavebných prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, a to najneskôr **do 6 (slovom: šiestich) mesiacov** odo dňa účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi ukončenie Stavebných prác najneskôr do 3 (slovom: troch) Pracovných dní od ich ukončenia.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením o ukončení Stavebných prác doručiť Objednávateľovi aj výzvu na začatie preberacieho konania, pričom preberacie konanie musí začať najneskôr do 7 (slovom: siedmich) Kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Zhotoviteľa o ukončení Stavebných prác Objednávateľovi.

3. Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ má záujem len na riadnom a úplnom plnení zo strany Zhotoviteľa, t. j. na riadnom zhotovení kompletného Diela vykonaného v zmysle predloženej Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní a v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie skutočnosť, že odovzdanie čiastkového a/alebo neúplného plnenia (časti Diela) zo strany Zhotoviteľa, nemá pre Objednávateľa hospodársky význam.
4. Lehota uskutočnenia Diela podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy je najneskoršie prípustnou lehotou a neprekročiteľná s výnimkou:
 - a) vis major (vyššia moc),
 - zastavenie prác z dôvodu, na ktorom nenesie zodpovednosť Zhotoviteľ (archeologický nález, zemetrasenie, vojna, záplavy, štrajk a pod.).
 - zrušenie právoplatnosti stavebných povolení pred začatím výstavby, resp. v priebehu výstavby, prerušenie výstavby orgánmi stavebnej správy, resp. súdom Slovenskej republiky a pod.
 - b) v prípade zmien rozsahu prác podľa písomných pokynov Objednávateľa,
 - c) v prípade omeškania z dôvodov na strane Objednávateľa,
 - d) v prípade naviac prác,
 - e) vydaných rozhodnutí vládnych alebo miestnych správnych orgánov po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, ak neboli vyvolané situáciou u Zhotoviteľa,
 - f) nedostatku finančných prostriedkov Objednávateľa.
 Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.
5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 (slovom: dvadsaťštyri) hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie Diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty uskutočnenia stavebných prác podľa bodu 1 tohto Článku Zmluvy. Predĺžením lehoty uskutočnenia Diela podľa bodu 1 tohto Článku Zmluvy zo strany Zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie podľa bodu 5 Článku 12 tejto Zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4. tohto Článku Zmluvy.
6. Za riadne zhotovené Dielo sa považuje Dielo zhotovené riadne a včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s touto Zmluvou. Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo je splnený dňom ich odovzdania Zhotoviteľom a písomného potvrdenia prevzatia Objednávateľom na Preberacom protokole.

Článok 5 Cena Diela a platobné podmienky

1. Cena Diela uvedená v Prílohe č. 1 - Rozpočet tejto Zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a to vo výške:

Celková cena v EUR bez DPH	399 646,29
20% DPH v EUR	79 929,26
Celková cena v EUR s DPH	479 575,55

2. Cena Diela sa určuje na základe jednotkových cien uvedených v Rozpočte a sú považované za ceny konečné, jednostranne nemenné a platné počas celej doby realizácie Diela, ak v tejto Zmluve nie

je uvedené inak, a pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Ceny položiek zostávajú platné aj v prípade, že Objednávateľ využije svoje právo na rozšírenie alebo zúženie predmetu Zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela obsahuje aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska a ostatné náklady na riadne zhotovenie Diela a ďalších nevyhnutných povinností.
4. K zmene ceny Diela môže dôjsť:
 - a) v prípade zmeny množstiev vykonaných prác z dôvodu premerania stavebným dozorom,
 - b) v prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom,
 - c) pri zmene zákonnej sadzby DPH,
 - d) pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, na tieto položky musí Zhotoviteľ osobitne v Rozpočte upozorniť, inak oprávnenie na zmenu ceny nevzniká. Príslušné zmeny colných poplatkov a dovozných prirážok musí Zhotoviteľ preukázať ako aj ich vplyv na cenu Diela.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade indexácie cien za relevantné časové obdobie je Zhotoviteľ oprávnený zvýšiť indexáciou dotknuté jednotkové ceny uvedené v Rozpočte najviac o 3 % (slovom: tri percentá), a to počas celej doby trvania Zmluvy o dielo. Jednotkové ceny uvedené v Rozpočte sa zvýšia v súlade s indexom rastu spotrebiteľských cien („Indexation of the rent“), pričom vychádza z údajov oznamovaných Štatistickým úradom európskych spoločenstiev v Luxemburgu – Eurostat, maximálne však o 3 % (slovom: tri percentá).
6. Pre vypracovanie Rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať ceny položiek z pôvodného Rozpočtu. V prípade, že nebude možné použiť tieto položky, Zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:
 - a) s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov;
 - b) s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného Rozpočtu.
7. Pokiaľ bude zmena Rozpočtu vyvolaná zmenou množstiev a rozsahom vykonaných prác v rámci pôvodného Rozpočtu, nebude to dôvod na podpis dodatku k Zmluve. V takomto prípade je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení Stavebným dozorom.
8. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté v pôvodnom Rozpočte bez podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie stavebných prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok na ich úhradu.
9. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce. Rozsah uskutočnených stavebných prác schváli Stavebný dozor.
10. Fakturácia bude uskutočňovaná na základe mesačných faktúr vystavených Zhotoviteľom a preukázateľne doručených Objednávateľovi.

11. Z fakturovanej čiastky za vykonané práce zadrží Objednávateľ 5% (slovom: päť percent) z ceny bez DPH (ďalej „Zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená v každej faktúre.
12. Spôsob uvoľnenia Zádržného:
 - a) Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni alebo odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady Diela, je Zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré Objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto väd. V tomto prípade budú Zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a násl. Obchodného zákonníka,
 - b) Zádržné Objednávateľ uvoľní po uplynutí záručnej doby Diela do 30 (slovom: tridsiatich) Kalendárnych dní od doručenia žiadosti Zhotoviteľa adresovanej Objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa postupovať podľa písm. a) tohto bodu Zmluvy.
13. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo Zádržného odo dňa zadržania až do momentu, kedy je Objednávateľ povinný uvoľniť Zádržné podľa bodu 13. tohto Článku tejto Zmluvy.
14. Pred vyhotovením faktúry je Zhotoviteľ povinný vypracovať a Objednávateľovi zaslať súpis skutočne vykonaných stavebných prác a dodávok (ďalej len „Súpis“) za príslušný predchádzajúci kalendárny mesiac, vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v Stavebnom denníku. Súpis bude vyhotovený v súlade s Rozpočtom a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek.
15. Objednávateľ je povinný v lehote 5 (slovom: piatich) Pracovných dní od doručenia Súpisu predmetný Súpis odsúhlasiť alebo vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovania, a to aj opakovane. V prípade vrátenia Súpisu Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný Súpis prepracovať v zmysle pokynov Objednávateľa a predložiť ho opätovne na odsúhlasenie Objednávateľovi.
16. Lehota splatnosti faktúr je na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán dohodnutá na 30 (slovom: tridsať) Kalendárnych dní odo dňa jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi. Záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi fakturovanú Cenu diela sa považuje za splnený dňom odpísania fakturovanej čiastky z bankového účtu Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ zmení počas platnosti tejto Zmluvy číslo bankového účtu a o tejto skutočnosti Objednávateľa neinformuje, záväzok Objednávateľa sa považuje za splnený bez ohľadu na to, či budú finančné prostriedky pripísané na účet Zhotoviteľa.
17. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi, touto Zmluvou a/alebo bude obsahovať iné nesprávnosti, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu a/alebo doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej, doplnenej a/alebo správne vystavenej faktúry Objednávateľovi.
18. Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa v prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší túto Zmluvu. Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov

odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy.

19. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti uznané Stavebným dozorom, a ktoré sa navzájom neprekrývajú, a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou Diela.
20. Za konečnú faktúru sa bude považovať faktúra, ktorou bude Zhotoviteľ fakturovať posledné uskutočnené stavebné práce. Konečná faktúra bude Zhotoviteľom doručená Objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov.
21. Konečná faktúra musí okrem náležitostí uvedených v bode 15. tohto článku Zmluvy obsahovať aj rozpis doteraz fakturovaných čiastok a Preberací protokol potvrdený Objednávateľom.
22. Uhradenie faktúry však neznamená prevzatie časti Diela Objednávateľom. Zodpovednosť za škody na technologických zariadeniach a materiáloch zabudovaných do Diela prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom v zmysle Článku 10 tejto Zmluvy.
23. Objednávateľ je oprávnený zadržať časť peňažnej sumy uvedenú vo vystavenej faktúre prislúchajúcej k cene ako DPH (ďalej aj len ako "*časť peňažnej sumy*" v príslušnom gramatickom tvare) pred úhradou faktúry, ak z okolností prípadu vyplýva, že Objednávateľ bude povinný ako ručiteľ uhradiť daň za Zhotoviteľa v zmysle § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších prepisov, a to najmä podľa § 69 ods. 14 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Článok 6

Odovzdanie a preberanie Staveniska

1. Na výkon činností Stavebného dozoru v mene Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii predmetu Diela Objednávateľ vymenuje Stavebný dozor. Pred začatím prác Objednávateľ zašle písomnú informáciu Zhotoviteľovi o Stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený odsúhlasovať zápisy uskutočnených Stavebných prác Zhotoviteľa a vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ do 3 (slovom: troch) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy poverí trvalým riadením prác na stavenisku Stavbyvedúceho, ktorého odborné a kvalifikačné predpoklady preukázal Zhotoviteľ v Ponuke a podľa podmienok Verejného obstarávania a bude mať oprávnenie na výkon Stavbyvedúceho v zmysle zákona č. 138/1992 zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine EÚ. Výmena Stavbyvedúceho bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa je neprípustná. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
3. Zhotoviteľ môže navrhnúť nahradenie Stavbyvedúceho v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade jeho smrti,

- b) choroby alebo úrazu Stavbyvedúceho, ktoré sú prekážkou tomu, aby Zhotoviteľ prostredníctvom tohto Stavbyvedúceho riadne uskutočňoval Stavebné práce,
 - c) ak sa náhrada odborníka stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.).
4. Ak je potrebné Stavbyvedúceho nahradiť iným Stavbyvedúcim z dôvodov uvedených v bode 3. tohto Článku Zmluvy, nový Stavbyvedúci musí spĺňať rovnaké odborné a kvalifikačné predpoklady podľa podmienok Verejného obstarávania a musí byť schválený Objednávateľom v súlade s bodom 2. tohto Článku Zmluvy. V prípade náhrady Stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný predložiť doklady podľa podmienok Verejného obstarávania.
 5. Pred začatím Stavebných prác na Diele je Zhotoviteľ povinný prizvať Stavebný dozor, ktorý skontroluje, či má Zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu stavebných prác.
 6. Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác predloží Stavebnému dozoru fotodokumentáciu skutkového stavu staveniska a prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.
 7. Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou Ceny Diela podľa bodu 1. Článku 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
 8. Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady.

Článok 7

Realizácia Diela

1. Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k zhotoveniu Diela (napr. súhlas k výrubu stromov súhlas, k umiestneniu informačných tabúl, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu Projektovej dokumentácie a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.
2. Zhotoviteľ je zodpovedný za ochranu pamiatkového fondu v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky. Pred začatím výkopových prác zhotoviteľ v súčinnosti s objednávateľom oznámi príslušnému úradu plánovaný termín a rozsah vykonávaných prác v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu. Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku, sú bezvýhradne majetkom Slovenskej republiky. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo jeho znehodnoteniu alebo odcudzeniu a o náleze ihneď vyrozumie stavebný dozor. V prípade, ak archeologický nález spôsobí prerušenie

prác na die, má Zhotoviteľ nárok na predĺženie lehoty výstavby o dobu, po ktorú boli práce prerušené.

3. Ak v súvislosti so začatím stavebných prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto stavebné práce Zhotoviteľ podľa Projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel spracuje a predloží na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich stavebných prác.
4. Všetky stavebné práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
5. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, u ktorým došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie Ceny diela prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša Objednávateľ. Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonanej Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky, klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov.
6. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté preukázateľne z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.
7. Stavebný dozor je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn:
 - a) na rozšírenie alebo zúženie rozsahu stavebných prác uvedených v Zmluve (pričom za rozšírenie alebo zúženie rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu premerania vykonaných stavebných prác);
 - b) na nevykonanie určitej stavebnej práce alebo dodávky materiálu;
 - c) na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;
 - d) na zmenu postupu, termínu uskutočnenia stavebných prác alebo ich častí.
8. Ak považuje Zhotoviteľ pokyny Stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými stavebnými prácami budú spojené navyše náklady, tieto potom znáša Objednávateľ. Ak takéto stavebné práce ovplyvnia postup stavebných prác, Objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu Zmluvy z dôvodu časového sklzu.
9. Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za účasti zainteresovaných osôb. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolných dňoch zvolávaných Stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.

10. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať Stavebný dozor o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
11. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v Projektovej dokumentácii, v rozpočte ako aj so zákonom č. 314/2004 Z. z. o stavebných výrobkoch (úplné znenie zákona č. 90/1998 Z. z.) v platnom znení a zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú mať certifikáty zhody, resp. nebudú zodpovedať zmluvným podmienkam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie týchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.
13. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie stavebných prác podľa Zmluvy Zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
14. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané Stavebné práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy.
15. Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytýčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu Stavebných prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.
16. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a materiáloch až do dňa riadneho odovzdania Diela alebo jeho príslušnej časti Zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom podľa Článku 10 tejto Zmluvy. Skutočnosť, že Objednávateľ alebo Stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané stavebné práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy.
17. Škody preukázateľne spôsobené Zhotoviteľom realizáciou predmetného Diela mimo staveniska a vzniknuté na majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb znáša v prípade preukázania Zhotoviteľ.
18. Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo poverených tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilých na uskutočňovania stavebných prác pri realizácii Diela a nariadiť Zhotoviteľovi, aby tieto osoby bez zbytočného odkladu nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.

19. Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať zamestnancov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na stavenisku na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR (slovom: tisíc eur) za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa tejto skúške.
20. Zhotoviteľ je povinný do 15 (slovom: pätnástich) Kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy vypracovať Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a odovzdať ho Objednávateľovi.
21. Na plnenie predmetu tejto Zmluvy môže Zhotoviteľ využiť subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný pri uzatvorení Zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 3 (ďalej len „Príloha č. 3“) tejto Zmluvy a obsahuje okrem uvedených údajov aj podiel plnenia zo Zmluvy v percentách a stručný opis časti Zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky.
22. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne na korešpondenčnú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy oznámiť Objednávateľovi údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania písomnej žiadosti Zhotoviteľa, či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Objednávateľ nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa Objednávateľ k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí do 3 (slovom: troch) Pracovných dní, má sa za to, že Objednávateľ s použitím subdodávateľa súhlasí.
23. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 Zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu Zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť.
24. V prípade odsúhlasenia zmeny subdodávateľa Objednávateľom, Zhotoviteľ vyhotoví a zašle Objednávateľovi do 3 (slovom: troch) Pracovných dní od doručenia súhlasu upravený zoznam subdodávateľov v podobe aktualizovanej Prílohy č. 3. Zmena nového subdodávateľa sa vykoná formou dodatku k tejto Zmluve, ktorý nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (link: <http://www.crz.gov.sk/>).
25. Ak Zhotoviteľ použije na plnenie zo Zmluvy alebo jej časti akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči Objednávateľovi v celom rozsahu tak ako keby dané plnenie poskytoval sám.
26. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať počas celej doby trvania tejto Zmluvy požiadavky normy na systém environmentálneho manažérstva alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát.

27. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať počas celej doby trvania tejto Zmluvy požiadavky normy na systém manažérstva kvality - bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci minimálne podľa ISO 45001, resp. iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie kvality - politiky bezpečnosti a ochrany zdravia, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát.

Článok 8

Práce navyše

1. Ak zo strany Objednávateľa dodatočne vznikne požiadavka na zmenu rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy (zmena množstva stavebných materiálov, technológií, prác a pod.), ktoré budú mať dopad na dohodnutú Cenu Diela, Objednávateľ sa zaväzuje túto skutočnosť Zhotoviteľovi písomne oznámiť a súčasne ho požiada o predloženie cenovej ponuky podľa bodu 3 tohto Článku Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavky Objednávateľa na zmenu rozsahu plnenia predmetu Zmluvy.
2. Na účely tejto Zmluvy sa za práce navyše považujú akékoľvek zmeny v rozsahu plnenia podľa tejto Zmluvy v prípade, ak v dôsledku tejto zmeny vznikne potreba zvýšenia množstva použitého materiálu, technológií, stavebných prác a pod.
3. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi cenovú ponuku na zmenu rozsahu plnenia predmetu Zmluvy spolu so všetkými podkladmi, ktoré sú potrebné pre jej vyhodnotenie, a to najneskôr do 5 (slovom: piatich) Pracovných dní od doručenia oznámenia Objednávateľa podľa bodu 1. tohto Článku Zmluvy. Doručené cenové ponuky budú predmetom vzájomného rokovania.
4. V cenovej ponuke Zhotoviteľ kvantifikuje jednotlivé práce, služby alebo tovary, ktoré sa majú dodatočne vykonať alebo na základe oznámenia Objednávateľa nebudú vykonané. Cena zmien bude stanovená tou istou metodikou ako zmluvná cena. Pre ocenenie zmien sa použijú jednotkové ceny uvedené v Rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
5. V prípade prác navyše Zhotoviteľ v cenovej ponuke zároveň špecifikuje termín vykonania týchto prác.
6. Po doručení cenovej ponuky prerokujú zástupcovia Zhotoviteľa a Objednávateľa, a ak je to účelné aj ďalšie osoby, ktorých účasť je potrebná (napr. projektant) požadované zmeny v plnení predmetu Zmluvy a zhotoví sa dodatok k tejto Zmluve.
7. Pokiaľ Zhotoviteľ realizoval práce, služby alebo zabezpečil tovary, ktoré neboli samostatne špecifikované v Rozpočte, ale potreba vykonania ktorých bola zrejmá alebo zistiteľná už v čase uzavretia tejto Zmluvy alebo potrebu vykonania, ktorú mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť ešte pre uzatvorením tejto Zmluvy, je cena týchto prác, služieb a tovarov už zahrnutá v Cene diela, špecifikovanej v Článku 5, bode 1. tejto Zmluvy.

Článok 9

Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. (Stavebný zákon) v aktuálnom znení v slovenskom jazyku, originál, jednu kópiu pre Objednávateľa, jednu kópiu pre Stavebný dozor. Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite,

zdôvodnenie odchýlok vykonávaných stavebných prác od Projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti stavebných prác a údaje pre posúdenie stavebných prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť Stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia Diela.

2. Záznamy v Stavebnom denníku je oprávnený robiť Stavbyvedúci, resp. ním poverená osoba. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam Stavebný dozor, autorský dozor, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy a nimi prizvané osoby. Zápisy v Stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú práva a povinnosti zmluvných strán.
3. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

Článok 10

Odovzdanie a preberanie Diela

1. Preberacie konanie zvoláva Stavebný dozor. Dátum a čas preberacieho konania Stavebný dozor písomne oznámiť Objednávateľovi a Zhotoviteľovi najmenej 5 (slovom: päť) Kalendárnych dní vopred.
2. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi
 - a) doklady a dokumenty podľa bodu 4 Článku 3 tejto Zmluvy,
 - b) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,
 - c) Stavebný denník,Absencia niektorého z dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
3. O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše Preberací protokol, ktorý musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
 - a) označenie odovzdávaného Diela uvedeného v stavebnom povolení a v Projektovej dokumentácii,
 - b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávaného Diela, pričom povinnými osobami sú najmä Stavbyvedúci, Stavebný dozor a Objednávateľ,
 - c) záznam priebehu preberacích skúšok Diela vrátane vyhodnotenia týchto skúšok,
 - d) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávaného Diela,
 - e) súpis prípadných väd a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
 - f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti,
 - g) miesto a čas preberacieho konania,
 - h) podpisy zúčastnených osôb.
4. V prípade, že Dielo nesplní všetky parametre podľa tejto Zmluvy a Projektovej dokumentácie, Objednávateľ Dielo neprevezme. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky zistené vady, nedorobky a nedostatky.
5. O odstránení väd a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a

nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole odstránené.

Článok 11

Zodpovednosť za vady Diela a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, a že si počas záručnej doby zachová vlastnosti, dojednané v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela vzniknuté aj po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za vady Diela v rozsahu záruky za akosť.
3. Vadou diela sa rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela, stanovených v tejto Zmluve, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a v príslušných technických normách. Za vady diela sa považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi spolu s Dielom.
4. Záručná doba je **60 (slovom: šesťdesiat) mesiacov**.
5. Záručná doba podľa bodu 4. tohto Článku začína plynúť odo dňa prevzatia Diela ako celku Objednávateľom.
6. Ak sa na Diele vyskytnú v záručnej dobe vady, je ich Objednávateľ povinný u Zhotoviteľa reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 15 (slovom: pätnásť) dní odo dňa keď sa o nich Objednávateľ dozvedel. Reklamácia musí byť vykonaná písomne a musí byť doručovaná Zhotoviteľovi na adresu jeho sídla.
7. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi umožniť na základe reklamácie odstrániť vadu jej opravou, prípadne dodaním chýbajúcich alebo náhradných častí Diela. Ak sa ukáže, že vada je neodstrániteľná spôsobom uvedeným v prvej vete tohto bodu má Objednávateľ právo požadovať zľavu z ceny Diela.
8. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady odstrániť, pričom všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s odstránením vád znáša Zhotoviteľ.
9. Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak:
 - a) do 48 (slovom: štyridsaťosem) hodín pri vadách brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pri ktorých hrozí bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, živote alebo majetku,
 - b) do 15 (slovom: pätnástich) Kalendárnych dní pri ostatných vadách.
10. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady, ani v primeranej lehote poskytnutej mu Objednávateľom na odstránenie vád a v naliehavých prípadoch aj v prípade, ak hrozí bezprostredné riziko vzniku škôd a nie je možné čakať na odstránenie vád priamo Zhotoviteľom, má Objednávateľ právo odstrániť tieto vady sám, alebo poveriť odstránením vád tretiu osobu. Objednávateľovi vzniká v takomto prípade voči Zhotoviteľovi nárok na náhradu nákladov s tým spojených.

11. Po odstránení reklamovanej vady Zhotoviteľ vyhotoví súpis skutočne vykonaných prác a v prípade potreby aj revíziu správu a vykoná všetky potrebné ďalšie úkony tak, aby Dielo bolo plne funkčné.
12. Ak Objednávateľ požaduje zľavu z ceny, má Objednávateľ nárok na zľavu zodpovedajúcu rozdielu medzi hodnotou, ktorú by malo Dielo bez väd, a hodnotou, ktorú má Dielo dodané s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.
13. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za ktoré popiera, ak ich odstránenie neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd, bude dohodnutá Zmluvnými stranami.
14. Po odstránení väd a nedorobkov, zistených pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo po odstránení reklamovaných väd, pripraví Zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia oboch Zmluvných strán.
15. Záručná doba neplynie počas doby, v ktorej Objednávateľ nemohol Dielo ako celok užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V takom prípade sa plynutie záručnej doby preruší dňom uplatnenia nároku Objednávateľa zo zodpovednosti za vady (dňom odoslania písomnej reklamácie Zhotoviteľovi), v dôsledku ktorej nemožno dielo riadne užívať. Za riadne užívanie sa považuje plynulá a bezpečná prevádzka Diela ako celku.

Článok 12

Zodpovednosť za škodu, zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné zhotovenie stavebných prác v zmysle tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sú povinné vyvinúť maximálne úsilie, aby predchádzali porušeniam svojich povinností z tejto Zmluvy, omeškaniu pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ako aj vzniku škody.
3. Zmluvné strany sú zodpovedné za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane porušením povinností v zmysle tejto Zmluvy a príslušných zákonných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na predchádzanie škodám a na minimalizáciu vzniknutých škôd. V rámci tejto prevenčnej povinnosti sú Zmluvné strany povinné najmä rešpektovať vzájomné zadania, pokyny a odporúčenia, ktoré sú významné z hľadiska plnenia predmetu tejto Zmluvy.
4. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu vzájomne si oznámiť vznik okolností, ktoré by mohli brániť riadnemu plneniu povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a zároveň sú povinné vynaložiť všetko úsilie a poskytnúť si všetku súčinnosť, ktorú možno od nich spravodlivo požadovať, aby sa zabránilo porušeniu povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, omeškaniu alebo vzniku škody.
5. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením a odovzdaním Diela v lehote podľa Článku 4, bod 1 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný, a to aj opakovane, uhradiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 (slovom: tritisíc) EUR, a to za každý, aj začatý, deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v plnej výške v lehote uvedenej v písomnej výzve Objednávateľa.

6. V prípade omeškania Zhotoviteľa s uvoľnením a vypratáním staveniska v lehote podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný, a to aj opakovane, uhradiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 (slovom: tisíc) EUR, a to za každý, aj začatý, deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v plnej výške v lehote uvedenej v písomnej výzve Objednávateľa.
7. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd na Diele počas záručnej doby v lehote podľa Článku 10, bod 9 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný, a to aj opakovane, uhradiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 (slovom: tisíc) EUR jednotlivo za každú vadu a za každý deň omeškania so splnením tohto záväzku až do dňa, kedy budú vady Diela odstránené.
8. V prípade omeškania s úhradou ceny za Dielo, resp. jej časti podľa tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške určenej príslušným právny predpisom, a to zo sumy dlžnej ceny za Dielo, resp. jej časti.
9. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu nie je dotknuté právo na náhradu škody v rozsahu, v akom škoda presahuje výšku zmluvnej pokuty.

Článok 13 **Poistenie**

1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu výstavby poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, s poistným plnením minimálne vo výške Ceny Diela podľa bodu 1. Článku 5 tejto Zmluvy (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“).
2. Zhotoviteľ je povinný do 5 (slovom: piatich) Kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať do dátumu odovzdania a prevzatia Staveniska. Zhotoviteľ v plnej výške znáša prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktoré sú pričítateľné Zhotoviteľovi.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vinkulovať v prospech Objednávateľa poistné plnenie, na ktoré môže vzniknúť nárok v zmysle poistnej zmluvy podľa bodu 1. tohto Článku Zmluvy.
4. Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulácia poistného plnenia v prospech Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú Zhotoviteľom.
5. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 (slovom: piatich) Pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať Objednávateľa o spôsobe riešenia poistnej udalosti.
6. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbách poisteného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uzatvoriť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží

Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti všetky takéto poistenia a platiť potrebné poistné a náklady s tým spojené si uplatniť u Zhotoviteľa.

7. Poistenie podľa tohto Článku Zmluvy musí kryť:

- a) Objednávateľ a Zhotoviteľ proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia Stavebných prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela,
- b) Zhotoviteľ za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú,
- c) Zhotoviteľ za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) vyplývajúcich z realizácie tejto Zmluvy.

Článok 14 **Odstúpenie od Zmluvy**

- 1. Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ má záujem len na riadnom a úplnom plnení zo strany Zhotoviteľa, t. j. na riadnom dodaní kompletného Diela vykonaného v zmysle predloženej Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnej súťaži a v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie skutočnosť, že odovzdanie čiastkového a/alebo neúplného plnenia (časti Diela) zo strany Zhotoviteľa, nemá pre Objednávateľa hospodársky význam.
- 2. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. V prípade odstúpenia zo strany Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané stavebné práce odsúhlasené Stavebným dozorom a náklady, ktoré Zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s realizáciou Diela do dňa odstúpenia od Zmluvy.
- 3. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy:
 - a) v prípade jej podstatného porušenia, ak Zmluvná strana, ktorá Zmluvu porušila, napriek písomnej výzve druhej Zmluvnej strany v primeranej lehote neprestane porušovať Zmluvu a nevykoná nápravu,
 - b) z dôvodu nemožnosti jej plnenia,
 - c) ak Zhotoviteľ bude vlastným zavinením v omeškaní s plnením Zmluvy o viac ako 10 (slovom: desať) Pracovných dní, alebo ak Zhotoviteľ preukázateľne a zavinene uskutočnil nekvalitné stavebné práce. Takéto odstúpenie nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú sankciu z omeškania plnenia,
 - d) v iných prípadoch výslovne uvedených v tejto Zmluve.Ak vzhľadom na povahu porušenia Zmluvy, nie je náprava možná, pre možnosť odstúpenia nie je výzva potrebná.
- 4. Porušenie Zmluvy podľa bodu 3. tohto Článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zákonníka.
- 5. Za podstatné porušenie Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje neuhradenie splatných nárokov Zhotoviteľa do 30 (slovom: tridsiatich) Pracovných dní po lehote splatnosti.

6. Odstúpenie je účinné doručením písomného prejavu vôle o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú práva a povinnosti zo Zmluvy, ktoré Zmluvné strany nadobudli pred dňom doručenia písomného prejavu vôle o odstúpení od Zmluvy.
7. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu v zmysle Článku 12 tejto Zmluvy.

Článok 15

Osobitné ustanovenia

1. Každá zo Zmluvná strana je oprávnená sprístupniť informáciu podliehajúcu povinnosti mlčanlivosti v rozsahu požadovanom právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného štátneho orgánu alebo právnymi predpismi SR. Pred takým sprístupnením informuje o požiadavke na sprístupnenie druhú Zmluvnú stranu a vykoná primerané opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií druhej Zmluvnej strany. Dotknutá Zmluvná strana je v prípade takéhoto sprístupnenia povinná neodkladne na výzvu druhej Zmluvnej strany označiť údaje a informácie, ktoré tvoria predmet jej obchodného tajomstva a z tohto dôvodu nemôžu byť sprístupnené.
2. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia Zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej Zmluvnej strany a informácie, ktorých používanie upravujú osobitné predpisy.
3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly vynaložených verejných prostriedkov orgánmi štátnej správy v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zhotoviteľ vyhlasuje, že v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora sú on ako aj osoby uvedené v ustanovení § 2 ods. 1 písm. a) bod 7. Zákona o registri partnerov verejného sektora zapísaní v registri partnerov verejného sektora a budú v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaní po dobu trvania tejto Zmluvy, ak sa na nich povinnosť zápisu v zmysle uvedeného Zákona o registri partnerov verejného sektora vzťahuje.
5. Zhotoviteľ má povinnosť prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie Zmluvy. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia Zmluvy, musí byť bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov Zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.
6. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy s náležitou starostlivosťou a efektívnosťou v súlade s najlepšimi profesionálnymi zvyklosťami. Podrobnejší rozsah Diela zhotoveného Zhotoviteľom a povinností Zhotoviteľa je stanovený v ostatných ustanoveniach Zmluvy a vo Verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vytvorenia vzťahov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť alebo nezávislosť svojich zamestnancov.

7. Zhotoviteľ je povinný konať lojálne a nestranne a v súlade s pravidlami alebo etickým kódexom svojej profesie a s primeranou diskretnosťou. Predovšetkým je povinný zdržať sa vydávania akýchkoľvek verejných vyhlásení týkajúcich sa Diela bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Nesmie sa zapájať do žiadnych aktivít, ktoré sú v rozpore s jeho povinnosťami podľa tejto Zmluvy. Nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa žiadnym spôsobom zaväzovať, a o tejto svojej povinnosti je povinný informovať tretie strany.
8. Všetky správy a údaje, ako napr. mapy, diagramy, výkresy, špecifikácie, plány, štatistiky, výpočty a iné obdobné dokumenty získané, vytvorené alebo ním pripravené pri plnení tejto Zmluvy sú výhradným vlastníctvom Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný po ukončení Zmluvy odovzdať všetky uvedené dokumenty a údaje Objednávateľovi, môže si ponechať kópie uvedených dokumentov a údajov, nesmie ich však bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa používať pre účely nesúvisiace so Zmluvou.
9. Zhotoviteľ nesmie zverejňovať články týkajúce sa Diela alebo odkazovať na ne pri vykonávaní Diela pre tretie osoby, a rovnako nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa odtajniť získané informácie.
10. Zhotoviteľ sa vyvaruje akýchkoľvek kontaktov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť.
11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že:
 - a) nepredložil ani nepredloží ponuku akejkoľvek povahy, z ktorej by mu na základe tejto Zmluvy mohla vyplývať nejaká nenáležitá výhoda,
 - b) sa nesnažil a ani sa nebude snažiť o získanie žiadnej nenáležitej finančnej alebo hmotnej výhody v prospech alebo od niekoho, ani ju neudelil a ani neudelí, nevyhľadával a ani nevyhľadá či neprijal a ani neprijme, ak by bola takáto výhoda založená na nezákonnom postupe alebo korupcii, či už priamo alebo nepriamo, a predstavovala by stimul alebo odmenu spojenú s plnením Zmluvy.
12. Zhotoviteľ písomne postúpi všetky príslušné záväzky uvedené v tomto Článku Zmluvy svojim zamestnancom, ako aj tretím stranám podieľajúcim sa na plnení Zmluvy.

Článok 16

Doručovanie

1. V prípade, ak si majú Zmluvné strany niečo písomne doručiť (ďalej len „**Zásielka**“), budú Zásielku doručovať na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo na inú adresu písomne oznámenú druhej Zmluvnej strane (ďalej len „**Korešpondenčná adresa**“). Zmluvné strany sa dohodli, že Zásielky adresované Objednávateľovi budú Zhotoviteľom doručované na Korešpondenčnú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak Zmluva dovoľuje doručovať niektoré Zásielky aj elektronickou formou, budú Zmluvné strany Zásielku doručovať na e-mailovú adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
2. V prípade, ak sa Zásielku nepodarí doručiť na Korešpondenčnú adresu podľa bodu 1. tohto Článku Zmluvy, považuje sa Zásielka za doručeníu 3. (slovom: tretím) Kalendárnym dňom odo dňa jej vrátenia odosielajúcej Strane zmluvy, a to aj vtedy, ak sa Zmluvná strana, ktorej je Zásielka

adresovaná, o nedoručení Zásielky nedozvie. V prípade doručovania Zásielky elektronickou formou podľa poslednej vety bodu 1. tohto Článku Zmluvy, ak sa Zásielku nepodarí doručiť na e-mailovú adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, považuje sa Zásielka za doručení 3. (slovom: tretím) kalendárnym dňom odo dňa odoslania takejto Zásielky na e-mailovú adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

3. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne si oznámiť zmenu Korešpondenčnej adresy a/alebo e-mailovej adresy na doručovanie Zásielok.

Článok 17

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (link: <http://www.crz.gov.sk/>).
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich túto Zmluvu podpisujú, sú plne oprávnené a spôsobilé na takéto konanie, ktoré platne a účinne zaväzuje tú Zmluvnú stranu, za ktorú tieto osoby konajú.
3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že sa na práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy nevzťahujú žiadne všeobecné zmluvné/obchodné podmienky Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je uzatvorená v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a žiadna jej časť neporušuje žiadne práva a oprávnené záujmy tretích osôb.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy, a to:
 - a) Príloha č. 1: Rozpočet,
 - b) Príloha č. 2: Harmonogram stavebných prác,
 - c) Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov,
 - d) Príloha č. 4: Projektová dokumentácia stavby vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Božena Hamad'aková, Nemocničná 30, 066 01 Humenné, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy avšak sa k nej neprikladá.
6. Táto Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) identických rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 2 (dva) rovnopisy pre Zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu akékoľvek pohľadávky založené na tejto Zmluve.
8. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi.

9. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť nemá za následok neplatnosť, neúčinnosť a nevykonateľnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia) alebo samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým platným, účinným a vykonateľným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým ustanovením.
10. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu alebo sporného nároku sa obe Zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne cestou rokovania a vzájomnej dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že pre riešenie prípadných sporov súvisiacich alebo vyplývajúcich z tejto Zmluvy sú príslušné súdy v Slovenskej republike.
11. Okrem definovaných pojmov uvedených v tejto Zmluve, ak je v tejto Zmluve použitý definovaný pojem, v tejto Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnej definícii. Ak z kontextu nevyplýva inak, v tejto Zmluve:
- a) každý odkaz na osobu (vrátane Zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade s touto Zmluvou, tej Zmluvnej strane, do práv alebo povinností ktorej vstúpili;
 - b) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane novácií.
12. Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní len vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve podpísanými obidvomi Zmluvnými stranami.
13. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že ustanoveniam Zmluvy zhodne porozumeli, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Pliešovciach dňa

V Košiciach dňa 14. 6. 2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Martin Papala
predseda predstavenstva

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ

COLAS Slovakia, a.s.

Kristína Brezanská
členka predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 132

Príloha č. 1: Rozpočet

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE RUSKINOVSKA

Objekt:

01 - SO 01 REKONŠTRUKCIA PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE

Miesto:

Dátum: 12. 5. 2022

Objednávateľ:

Vojenské lesy a majetky SR - š.p.

Projektant:

Ing. Božena
HAMAĐAKOVÁ

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Božena
HAMAĐAKOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

399 646,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

398 723,20

D 1

Zemné práce

10 956,78

1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	2 500,000	3,75	9 375,00
2	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	18,750	5,20	97,50
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	301,000	4,03	1 213,03
4	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	18,750	5,20	97,50
5	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	16,500	5,20	85,80
6	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,500	5,33	87,95

D 2

Zakladanie

867,02

7	K	273321117.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	3,300	120,79	398,61
8	K	273362211.S	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí do 3,5 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,100	4 684,11	468,41

D 5


Komunikácie

323 287,59

9	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	16,500	5,63	92,90
10	K	565172111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 100 mm	m2	4 786,600	17,71	84 770,69
11	K	566501111.S	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,08- 0,10 m3/m2	m2	2 314,290	3,44	7 961,16
12	K	566902123.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	18,750	9,20	172,50
13	K	566902133.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	18,750	8,24	154,50
14	K	566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	319,750	29,69	9 493,38
15	K	569731111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	2 890,000	4,20	12 138,00
16	K	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	5 770,000	6,35	36 639,50
17	K	572754112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	301,000	15,66	4 713,66
18	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	14 271,000	0,44	6 279,24
19	K	573911117.S	Postrek regeneračný z asfaltu s posypom z kameniva 0,70 kg/m2	m2	301,000	0,60	180,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	14 271,000	11,26	160 691,46
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	63 511,49			
21	K	919411121.S1	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 800 až DN 1000 mm	ks	2,000	764,01	1 528,02
22	K	919413214.S	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 20/25 priepustu z rúr DN 900 až 1500	ks	1,000	1 726,52	1 726,52
23	K	919523112.S1	Zhotovenie rámového priepustu zo železobetónu DN 1000/1000	m	11,000	212,89	2 341,79
24	M	592220000600.S1	<i>Rámový priepust 1000/1000 dĺžky 1000 mm</i>	<i>ks</i>	<i>11,110</i>	<i>1 022,83</i>	<i>11 363,64</i>
25	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	82,000	3,40	278,80
26	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	82,000	3,05	250,10
27	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	734,000	3,43	2 517,62
28	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	15,000	12,31	184,65
29	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	11 540,000	0,28	3 231,20
30	K	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,19460 t	m	2 486,000	2,83	7 035,38
31	K	938909610.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priemernej hr. do 50 mm, -0,06300 t	m2	2 430,000	1,80	4 374,00
32	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	16,500	73,59	1 214,24
33	K	966008114.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 800 do 1200 mm, -3,06000t	m	11,000	110,39	1 214,29
34	K	979083111.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	1 798,030	13,92	25 028,58
35	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	17 980,300	0,01	179,80
36	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1 798,030	0,01	17,98
37	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	1 798,030	0,57	1 024,88
D 99			Presun hmôt HSV	100,32			
38	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5 015,650	0,01	50,16
39	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	5 015,650	0,01	50,16
D PSV			Práce a dodávky PSV	923,09			
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti	923,09			
40	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	16,500	24,15	398,48
41	M	283230002700.S	<i>Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu</i>	<i>m2</i>	<i>18,980</i>	<i>2,12</i>	<i>40,24</i>
42	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	33,000	12,24	403,92
43	M	283230002700.S	<i>Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu</i>	<i>m2</i>	<i>37,950</i>	<i>2,12</i>	<i>80,45</i>
44	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,120	0,01	0,00

Príloha č. 2: Harmonogram stavebných prác



Zoznam subdodávateľov

COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 3168/7, Trnava 917 01
IČO: 31 651 402

Na uskutočnení predmetu Zmluvy (zhotovení Diela)

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ~~sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:~~

P. č.	Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov subdodávateľa; Adresa sídla alebo miesta podnikania	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo	Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Podiel plnenia Zmluvy v %	Predmet subdodávok
1.	-				0%	-

V Košiciach, dňa *14.6.2022*

Martin Papala
predseda predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.

Kristína Brezanská
členka predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.


COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 132

Príloha č. 4: Projektová dokumentácia stavby vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Božena Hamadřaková, Nemocničná 30, 066 01 Humenné, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy avšak sa k nej neprikladá.