



**Interreg**  
**Poľsko-Slovensko**

Európsky fond regionálneho rozvoja



## **Dodatok č. 1**

k

Zmluve o dielo na rozšírenie funkcionality webovej stránky a mobilnej aplikácie č. MsÚ  
081/2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

(ďalej len „dodatok“)

**Objednávateľ:** **Mesto Vysoké Tatry**  
Sídlo: Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry  
V zastúpení: Ing. Ján Mokoš, primátor  
IČO: 00326585  
DIČ: 2021212743  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Poprad  
Č. účtu/IBAN: SK70 0200 0010 3800 2692 5562

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** **Dávid Michna - DARIAN**  
Sídlo: Zimná 3585/1, Poprad 058 01  
V zastúpení: Dávid Michna  
IČO: 41300700  
DIČ: 1073570080  
Bankové spojenie: UniCreditBank, a.s.  
Č. účtu/IBAN: SK53 1111 0000 0066 7181 6008  
Spol. zapísaná v reg.: Okresný súd Poprad  
Číslo živnostenského registra: 740-18168

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa v súlade s Čl. VII. ods. 2 Zmluvy o dielo na rozšírenie funkcionality webovej stránky a mobilnej aplikácie č. MsÚ 081/2022 zo dňa 13.04.2022 (ďalej aj ako „Zmluva“), ktorej predmetom realizácia diela „Rozšírenie funkcionality webovej stránky [www.tatryvirtualne.sk](http://www.tatryvirtualne.sk) a funkcionality mobilnej aplikácie „tatryvirtualne“ pre Android a iOS“, dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k tejto Zmluve z dôvodu posunu harmonogramu realizácie projektu Zakopane – Mesto Vysoké Tatry – tatranské cyklotrasy.

---

**Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.**



**Interreg**  
**Poľsko-Slovensko**

Európsky fond regionálneho rozvoja



## **Čl. I. ZMENY ZMLUVY**

- 1) Mení sa Článok III. Doba vykonania diela, ods. 1, tak že znie nasledovne:

### **Článok III. Doba vykonania diela**

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vyhotoviť najneskôr do 30.09.2022.

## **Čl. II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 1) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 2) Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3) Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom objednávatel' obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.
- 4) Zmluvné strany si dodatok prečítali a vyhlasujú, že jeho ustanoveniam rozumejú, vyjadrujú ich slobodnú a skutočnú vôľu. Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyjadrujú súhlas s jeho obsahom a na dôkaz tohto pripájajú svoj podpis.

Vo Vysokých Tatrách, dňa .....

Vo Vysokých Tatrách, dňa.....

**Objednávatel'**

**Zhotoviteľ**

.....  
Ing. Ján Mokoš  
primátor

.....  
Dávid Michna - DARIAN

---

**Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.**