

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 2/2021
(ďalej len „dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	obec Bôrka
Sídlo	Bôrka 5, 049 42 Dnava
zastúpený	Vojtech Ičo, starosta
IČO	00 696 412
DIČ	2020941230

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	INOVA-KER, s.r.o.
Sídlo	Okružná 2147/20, 048 01 Rožňava
Zastúpený	Mgr. František Kerekeš, konateľ
IČO	36 590 002
DIČ	2021959280
IČ DPH	SK2021959280
Bankové spojenie	
IBAN	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o dielo č. 2/2021, predmetom ktorej je zhotovenie diela s názvom: „Novostavba MŠ v Bôrke – pavilón B“ (ďalej tiež aj ako „Zmluva“) ako dodatku č. 2. Dôvodom pre uzatvorenie tohto dodatku nárast cenovej úrovne stavebných materiálov a výrobkov, ktoré nebolo možné v čase uzavretia Zmluvy očakávať.

Článok 1
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zvýšení jednotkových cien stavebných prác jednotlivých častí rozpočtu diela podľa Zmluvy nasledovne:

Celkové zvýšenie prác bez DPH:	46 211,48 EUR
Celkové zvýšenie prác s DPH	55 453,78 EUR

2. Podrobná špecifikácia a rozsah prác jednotlivých položiek stavebných prác tvorí prílohu tohto dodatku.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uvedená navýšená cena stavebných prác je konečná a nemenná, do ukončenia diela sa ďalej nebude navyšovať.
4. Pôvodná lehota realizácie diela je nahradená novou lehotou, podľa ktorej zhotoviteľ zhotoví dielo najneskôr do 31.08.2022 na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2021.
5. Celková navýšená suma bude uhradená po schválení dodatku do 30 dní od vystavenia dodávateľskej faktúry zhotoviteľa.

Článok 2
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy a dodatku č. 1 týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.

2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri (3) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania Zmluvnými stranami a po dni jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov.
4. V súlade s ustanoveniami Článku 1 špecifikácia a rozsah jednotlivých položiek dotknutých úpravou cien podľa tohto dodatku tvorí jeho prílohu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Príloha: Špecifikácia a rozsah položiek stavebných prác dotknutých úpravou cien

V Bôrke, dňa 2. 6. 2022

Objednávateľ:

Vojtech Ičo
starosta



V Rožňave, dňa 2. 6. 2022

INOVA-KER, s.r.o.

ná 2147/20, 048 01 Rožňava

IČO: 590002 IČDPH: SK2021959280

Mgr. František Kerekeš
konateľ