

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. ZoDL 03/2019

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon účinný od 01.01.2019)

I.
Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Mesto Modrý Kameň**
Sídlo: Mariánske námestie 1, 992 01 Modrý Kameň
Zastúpený: Ing. Mária Bednárová, primátorka
Telefón: +421 903 481 220
E-mail: primatorka@modrykamen.sk
IČO: 00319457
DIČ: 2021243191
Bankové spojenie: VUB Banka, a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK86 0200 0000 0027 7244 0953
- 2. Zhotoviteľ:** **CEFA s.r.o.**
Sídlo: Novohradská 839, 990 01 Veľký Krtíš
Zastúpený: Ing. Adrian Černý
Telefón:
E-mail:
IČO: 47951419
DIČ: 2024152889
IČ DPH: SK2024152889
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:

I. PREAMBULA

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 4.11.2019 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo zhotovenie diela „Rekonštrukcia komunikácií a výstavba chodníkov Zámocká ulica 2. etapa, Modrý Kameň“.

2. Predmet Zmluvy o dielo plánuje Objednávateľ financovať zo zdrojov PRV SR 2014 – 2020, výzva MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo č. MAS_009/7.2/1.1 na podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

3. Po kontrole Zmluvy o dielo č. ZoDL 03/2019 zo dňa 4.11.2019 bola zistená formálna chyba v písaní v článku II. bod 2. vo vete „Dĺžka rekonštruovanej miestnej komunikácie je 374,9 m“. Tento údaj je nesprávny, správny údaj z projektovej dokumentácie, stavebného povolenia a aj

zo žiadosti o NFP je **dĺžka rekonštruovanej miestnej komunikácie 274,9 m**. Z tohto dôvodu sa vyhotovuje Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZoDL 03/2019 zo dňa 4.11.2019.

II. PREDMET DODATKU

Týmto dodatkom sa Zmluva o dielo č. ZoDL 03/2019 zo dňa 4.11.2019 mení nasledovne:

Článok II. bod 2. sa mení a znie nasledovne:

2. Dielom na účely tejto zmluvy sa rozumie:

- rekonštrukcia existujúcej miestnej komunikácie Zámocká ulica, ktorá začína napojením ulice Ďurička a končí pred mostíkom sprístupňujúcim hrad pred Drieňovskou ulicou. Dĺžka rekonštruovanej miestnej komunikácie je 274,9 m a výstavba chodníkov pri rekonštruovaných komunikáciách je v dĺžke 250,0 m a ďalších úkonov v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy uvedenou v prílohe č. 1

Ostatné články Zmluvy o dielo č. ZoDL 03/2019 zo dňa 4.11.2019 zostávajú nezmenené.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZoDL 03/2019 zo dňa 4.11.2019 nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke mesta www.modrykamen.sk a centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1, 6 a 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Účastníci si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním bez akýchkoľvek výhrad, na znak čoho Dodatok č. 2 vlastnoručne podpísali v 4 vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie a Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia.

Objednávateľ

V Modrom Kameni dňa 27.06.2022

.....

Ing. Mária Bednárová, primátorka

Zhotoviteľ

Vo Veľkom Krtíši dňa 27.06.2022

.....

Ing. Adrian Černý, konateľ