

Dodatok č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 01/MV/2021
„Zvýšenie energetickej účinnosti, zateplenie budovy požiarnej zbrojnice“

uzavretá podľa ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Adresa objednávateľa:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Obec Stakčínka Roztoka

Stakčínka Roztoka 21, 067 61 Stakčín

MVDr. Ján Stošek, starosta obce

00323586

2020794688

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Adresa zhotoviteľa:

Zastúpený:

Zapísaný:

IČO:

IČ DPH:

bankové spojenie:

č. účtu:

KG-STAV GROUP s.r.o.

Perečínska 2849/41, 069 01 Snina

Ing. Pavel Korol, konateľ

v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka 32644/P

50180746

SK2120231245

ČSOB, a.s.

SK71 7500 0000 0040 2315 1950

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/MV/2021

1. Zhotoviteľ prevedie práce navyše na stavbe „Zvýšenie energetickej účinnosti, zateplenie budovy požiarnej zbrojnice“ a to rozvody elektroinštalácie s dodaním svietidiel v cene:

Bez DPH	600,- €
DPH 20%	120,- €
S DPH	720,- €
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že sú

oprávnení s predmetom Dodatku č. 1 nakladať a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

5. Autenticnosť tohto Dodatku č. 1 potvrdzujú zmluvné strany svojimi podpismi.

Dátum: 22.06.2022

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Pavel Korol
konateľ

.....
MVDr. Ján Stošek
starosta obce

Príloha: Rozpočet práce navyše

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej účinnosti, zateplenie budovy požiarnej zbrojnice	JKSO	
Názov objektu	SO 01.3 Požiarna zbrojnica - Vnútrotná elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	Stakčinská Roztoka
Objednávateľ	Obec Stakčinská Roztoka	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	KG-STAV GROUP s.r.o., Perečinská 2849/41, Snina		
Spracoval	Ing. Pavel Korol	50 180 746	SK2120231245
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	22.06.2022		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	411,47	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	188,53	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		600,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant									
Dátum a podpis				Pečiatka					
Objednávateľ									
Dátum a podpis				Pečiatka					
Zhotoviteľ									
Dátum a podpis				Pečiatka					
						D Celkové náklady			
						23	Súčet 7, 12, 19-22	600,00	
						24	DPH 20,00 % z 600,00	120,00	
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	720,00	
						E Prípochty a odpochty			
						26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kľzáva doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	

KGSTAV
KG-STAV GROUP s.r.o.
Perečinská 2849/41, 069 01 Snina
IČO: 50180746 DIČ: 2120231245
IČ DPH: SK2120231245

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti, zateplenie budovy požiarnej zbrojnice

Objekt: SO 01.3 Požiarna zbrojnica - Vnútorná elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Stakčinská Roztoka

Zhotoviteľ: KG-STAV GROUP s.r.o., Perečinská 2849/41, Snina

Miesto: Stakčinská Roztoka

Spracoval: Ing. Pavel Korol

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D1		Práce HSV				56,64	0,000
D2		OSTATNÉ PRÁCE				56,64	0,000
1	974031139	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 50 mm. Príplatok za prácu v priestore priľahlom k stropnej kO	M	48,000	1,18	56,64	0,000
D3		Montážne práce				543,36	0,000
D4		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				543,36	0,000
2	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	M	48,000	1,46	70,08	0,000
3	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	KU S	6,000	1,75	10,50	0,000
4	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KU S	8,000	1,31	10,48	0,000
5	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	KU S	4,000	2,83	11,32	0,000
6	210800101	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	M	29,000	0,50	14,50	0,000
7	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	M	19,000	0,79	15,01	0,000
8	1	KRABICA 1901	KS	6,000	1,14	6,84	0,000
9	1.7	KABEL CYKY-J 2x1,5	M	29,000	1,74	50,46	0,000
10	1.8	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	19,000	2,23	42,37	0,000
11	1.15	SVIETIDLO STROPNE LED, 10W, IP 54	KS	4,000	56,16	224,64	0,000
12	1.17	SVIETIDLO STROPNE LED, 2x10W, IP20	KS	1,000	62,68	62,68	0,000
13	1.22	DOMOVA JEDNOZASUVKA, IP 44	KS	4,000	3,90	15,60	0,000
14	1.36	STRIEDAVY PREOINAC, RADENIE č. 6, IP 20	KS	4,000	2,22	8,88	0,000
Celkom						600,00	0,000