

Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ : STRABAG Pozemné a inžinierske staveľstvo s.r.o.

Stavba: R1 Vičkovce Krížovany PHO
Zmenový list č. 19
Naviac kubatúra monolitické steny v úseku D
Časť stavby zo ZoD: 231- 00 Protihluková stena



Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	JC	Spolu
231-00 Protihluková stena	45.23.12	Múry oporné a zárubné z betónu železového	M3	11,000	82,96	912,56
Celkom v € bez DPH						912 €

Poznámka: v zmluvnom rozpočte je uvedených 48 m3 betónu pre monolitické steny v úseku D. Po odkrytí terénu bolo na základe skutkového stavu zistené, že je potrebné použiť väčšieho množstva betónu, čo bolo potvrdené aj geodetickým zameraním.

stavba:

R1 Vlčkovce - križovany nad Dudváhom PHO

Rozpočet stavby vrátane dodatku č. 17

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	dodatok č. 17		Základný rozpočet vrátane dodatku č. 17
							množstvo	cena	
000-01 - Všeobecné položky	45.00.00	00000101	Zariadenie staveniska - zriadenie	sub.	2,000	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	45.00.00	00000102	Zariadenie staveniska - prevádzka	sub.	2,000	12 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	45.00.00	00000103	Zariadenie staveniska - odstránenie	sub.	2,000	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	45.00.00	00000104	Dopravné značenie - dočasné (prenosné)	mes	11,500	921,00	10 581,50	0,00	10 581,50
	45.00.00	00000106	Dokumentácia na vykonanie prác	sub.	1,000	5 590,00	5 590,00	0,00	5 590,00
	45.00.00	00000107	Dokumentácia skutočného realizovania stavby	sub.	1,000	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00
	45.00.00	00000109	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a sutí	T	199,000	14,00	2 786,00	0,00	2 786,00
	45.00.00	00000110	Výčinenie jestvujúcich inžinierskych sietí	sub.	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	45.00.00	00000111	Poistenie diela	sub.	1,000	7 224,00	7 224,00	0,00	7 224,00
	45.00.00	00000115	Monitoring životného prostredia	sub.	1,000	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00
	45.00.00	00020701	Požiadavky objednávateľa prieskumné práce geotechnické	M	1,000	177,00	177,00	0,00	177,00
	45.00.00	00020803	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovania dokumentácie	sub.	1,000	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	45.00.00	300016	Geodetické a kartografické práce - zameranie a výpočet súradníc a výšok bodov výtlačovej siete	sub.	1,000	4 839,00	4 839,00	0,00	4 839,00
	45.00.00	00000104.1	Montáž dočasnej dopravnej smerovnej dosky základnej Z4	ks	873,000	2,90	2 531,70	0,00	2 531,70
Celkom za 000-01 - Všeobecné položky									
001-00 - Demolácia betónového oploštenia pri čerpacej stanici PHM	45.11.11	05020883	Vybúrenie, odstránenie konštrukcií vonkajších ocelových potrubí, doplnkových konštrukcií	KS	8,000	5,24	41,92	0,00	41,92
	45.11.11	05020904	Vybúrenie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov betónových	KS	64,000	3,13	200,32	0,00	200,32
	45.11.11	05020906	Vybúrenie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov drevených	KS	4,000	4,50	18,00	0,00	18,00
	45.11.11	05020907	Vybúrenie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	KS	2,000	4,58	9,16	0,00	9,16
	45.11.11	05030401	Odsúdenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, sietí z dielcov prefabrikovaných	M	127,500	17,92	2 284,80	0,00	2 284,80
	45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	T	60,450	20,50	1 239,23	0,00	1 239,23
Celkom za 001-00 - Demolácia betónového oploštenia pri čerpacej stanici PHM									
002-00 - Demolácia oploštenia s drevenou výplňou pri čerpacej stanici PHM	45.11.11	05020907	Vybúrenie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	KS	66,000	4,58	302,28	0,00	302,28
	45.11.11	05030401	Odsúdenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, sietí z dielcov prefabrikovaných	M	73,000	17,92	1 308,16	0,00	1 308,16
	45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	T	3,480	20,50	71,34	0,00	71,34
	Celkom za 002-00 - Demolácia oploštenia s drevenou výplňou pri čerpacej stanici PHM								
003-00 - Demolácia pleťového oploštenia pri reštaurácii HOTPOT	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	M3	8,190	31,00	253,89	0,00	253,89
	45.11.11	05020907	Vybúrenie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	KS	18,000	4,58	82,44	0,00	82,44
	45.11.11	05030401	Odsúdenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, sietí z dielcov prefabrikovaných	M	39,000	17,92	698,88	0,00	698,88
	45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	T	18,670	20,50	382,74	0,00	382,74
	45.11.12	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	M2	15,600	1,08	16,85	0,00	16,85
	Celkom za 003-00 - Demolácia pleťového oploštenia pri reštaurácii HOTPOT								

45.21.21	11010102	Základy, pásy z betónu železového	M3	9,450	94,40	892,08		0,00	892,08
45.21.21	11010112	Základy, pásy, debnenie z dielcov	M2	22,200	10,64	236,21		0,00	236,21
45.21.21	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,520	720,00	374,40		0,00	374,40
45.21.21	11080302	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné trámy z betónu železového	M3	16,140	108,80	1 756,03		0,00	1 756,03
45.21.21	11080312	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné trámy, debnenie z dielcov	M2	76,000	15,36	1 167,36		0,00	1 167,36
45.21.21	11080321	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné trámy, výstuž z betonárskej ocele	T	1,980	720,00	1 425,60		0,00	1 425,60
45.21.21	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kby a ložiská elastomerové a gumené	KS	2,000	40,00	80,00		0,00	80,00
45.21.21	21250106	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	22,800	189,50	4 320,60		0,00	4 320,60
45.21.41	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	122,000	0,68	82,96		0,00	82,96
45.21.41	27030424	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PVC	KS	61,000	42,75	2 607,75		0,00	2 607,75
45.23.20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmalmi	M2	2032,930	8,00	16 263,44		0,00	16 263,44
45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelenej, štrkodra	M3	0,000	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00
45.23.12	11020902	Múry oporné a zárubňe z betónu železobetónového	M3	48,000	57,00	2 736,00		0,00	2 736,00
45.23.12	11020912	Múry oporné a zárubňe, debnenie z dielcov	M2	320,000	15,36	4 915,20		0,00	4 915,20
45.23.12	11020921	Múry oporné a zárubňe, výstuž z betonárskej ocele	T	3,830	700,00	2 681,00		0,00	2 681,00
45.23.12	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	M3	8,190	86,40	707,62		0,00	707,62
45.23.12	22040751	Kivý dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škar asfaltovou zálievkou	M	1733,000	1,52	2 634,16		0,00	2 634,16
45.23.12	22250162	Doplnujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	28,000	98,75	2 793,00		0,00	2 793,00
45.23.12	22250218	Doplnujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové	M2	1835,500	50,72	93 096,56		0,00	93 096,56
45.23.12	22250261	Doplnujúce konštrukcie, protihlukové steny z betónových tvárnic	M2	13225,130	67,60	894 018,79		0,00	894 018,79
45.23.12	22250262	Doplnujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	M	4138,220	49,30	204 014,25		0,00	204 014,25
45.23.12	22250265	Doplnujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom	M2	309,430	108,51	33 576,25		0,00	33 576,25
45.23.12	22250358	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	M	44,000	145,10	6 384,40		0,00	6 384,40
45.23.12	22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	2234,900	37,60	84 032,24		0,00	84 032,24
45.23.12	22250466	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	KS	2,000	12 000,00	24 000,00		0,00	24 000,00
45.23.12	22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	KS	39,000	42,25	1 647,75		0,00	1 647,75
45.23.12	22250672	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	KS	0,000	562,46	0,00	0,00	0,00	0,00
45.23.12	22250673	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, nosné konštrukcie, - rámy	T	0,450	2 000,00	900,00		0,00	900,00
45.23.12	22250675	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	KS	2,000	3 787,50	7 575,00		0,00	7 575,00
45.23.12	22251149	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žiaby z lomového kameňa	M	183,000	14,40	2 635,20		0,00	2 635,20
45.23.12	22251161	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žiaby z betónových tvárnic	M	1707,500	8,36	14 274,70		0,00	14 274,70
45.23.12	27030214	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusť kanalizačné	KS	61,000	138,80	8 466,80		0,00	8 466,80
45.23.12	27030218	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	KS	61,000	32,00	1 952,00		0,00	1 952,00
45.23.15	22250776	Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a nálerové	M2	298,260	5,30	1 580,78		0,00	1 580,78
45.24.13	32210208	Spevnené plochy, drátokamenné opevnenie z lomového kameňa	M3	746,400	116,25	86 769,00		0,00	86 769,00
45.25.21	02010201	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre tratičovú a vaniúšu pod základy, z kameniva, štrkopiesku	M3	318,590	14,16	4 511,23		0,00	4 511,23
45.25.21	02010412	Zlepšovacie základovej pôdy, spojovacie vrstvy z cementovej malty	M3	1,200	62,40	74,88		0,00	74,88
45.25.21	02020671	Vrty pre pilóty, tr-hominy I	M	1785,000	29,00	51 765,00		0,00	51 765,00

Celkom za 231-00 - Protluková stena		2 198 421,21		912,56		2 199 333,77	
45.11.21	01030201	M3	28,000	14,55	407,40	0,00	407,40
45.11.21	01040401	M3	28,000	0,99	27,72	0,00	27,72
45.11.21	01080300	M2	35,000	0,37	12,95	0,00	12,95
45.21.44	91090101	M	105,000	16,40	1 722,00	0,00	1 722,00
45.21.44	91100103	KS	2,000	100,00	200,00	0,00	200,00
45.00.00	00000110	sub.	0,110	1 500,00	165,00	0,00	165,00
45.11.24	10305000	m3	44,000	20,20	888,80	0,00	888,80
45.11.21	01030201	M3	11,000	14,55	160,05	0,00	160,05
45.11.21	01040401	M3	55,000	0,99	54,45	0,00	54,45
45.11.11	05010104	M3	3,550	31,00	110,05	0,00	110,05
45.21.44	91089000	m	85,000	19,37	1 646,45	0,00	1 646,45
45.00.00	00000109	T	77,500	14,00	1 085,00	0,00	1 085,00
Celkom za 601-00 - Prieložka nn kábla pre čerpaciu stanicu PHM					6 479,87	0,00	6 479,87
45.11.21	01030102	M3	0,360	10,00	3,60	0,00	3,60
45.11.21	01030201	M3	7,000	14,55	101,85	0,00	101,85
45.11.21	01040401	M3	7,000	0,99	6,93	0,00	6,93
45.11.21	01080300	M2	35,000	0,37	12,95	0,00	12,95
45.25.32	11010201	M3	0,360	94,40	33,98	0,00	33,98
45.34.21	91080101	M	32,000	14,40	460,80	0,00	460,80
45.34.21	91200101	KS	1,000	2,79	2,79	0,00	2,79
45.34.21	91200202	KS	1,000	143,55	143,55	0,00	143,55
45.34.21	91200502	KS	1,000	521,96	521,96	0,00	521,96
45.34.21	91220702	KS	1,000	16,00	16,00	0,00	16,00
45.34.21	91221001	M	15,000	4,44	66,60	0,00	66,60
Celkom za 602-00 - Prieložka VO					1 371,01	0,00	1 371,01
Celkový súčet				0,00	2 300 528,05	912,56	2 301 440,61

*rovné číslo rozpočet vrátane dodatku 16

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o.



Stavba: R1 Vičkovce Krížovany PHO
 Zmenový list č. 20
 Naviac práce na oplotení farmy Majcichov
 Časť stavby zo ZoD: 231-00 Protihluková stena

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	JC	Spolu
231-00 Protihluková stena	45.11.24.	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	M3	39,000	20,20	787,80
	45.41.10	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 40 x 20 mm	M	520,000	7,13	3 707,60
	45.11.24	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	T	38,880	3,69	143,47
	45.00.00	Zariadenie staveniska - prevádzka	sub.	0,118	12 000,00	1 411,76
Celkom v € bez DPH						6 050,63

Poznámka: V ZL je nacenené ochranné zábradlie, nariadené technikom BOZP NDS a.s. Cena obsahuje stĺpiky pre zhotovenie oplotenia, betonársku výstuž R22, 0,5m, 70ks, kotvenie zábradlových stĺpkov do OPM, montáž.

Zašpárovanie oplotenia cementovou maltou zo strany farmy Majcichov 520 bm* 0,3 m (š)* 0,25m (v)

Doba výstavby bola Dodatkom č.2 predĺžená do 31.10.2016, čím vznikli vyššie náklady na prevádzku zariadenia staveniska (pol.č. 45.00.00.00000102).

* stavba: R1 Vlčkovce - Krížovany nad Dudváhom PHO
Rozpočet stavby vrátane dodatku č. 18

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	dodatok č. 18		Základný rozpočet vrátane dodatku č. 18
							množstvo	cena	
000-01 - Všeobecné položky	45.00.00	00000101	Zariadenie staveniska - zriadenie	sub.	2,000	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	45.00.00	00000102	Zariadenie staveniska - prevádzka	sub.	2,000	12 000,00	24 000,00	0,12	25 416,00
	45.00.00	00000103	Zariadenie staveniska - odstránenie	sub.	2,000	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	45.00.00	00000104	Dopravné značenie - dočasné (prenosné)	mes	11,500	921,00	10 591,50	0,00	10 591,50
	45.00.00	00000106	Dokumentácia na vykonanie prác	sub.	1,000	5 590,00	5 590,00	0,00	5 590,00
	45.00.00	00000107	Dokumentácia skutočného realizovania stavby	sub.	1,000	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00
	45.00.00	00000109	Poplatok za skládovanie vyburaných hmôt a suli	T	199,000	14,00	2 786,00	0,00	2 786,00
	45.00.00	00000110	Výřbenie jestvujúcich inžinierskych sieti	sub.	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	45.00.00	00000111	Poistenie diela	sub.	1,000	7 224,00	7 224,00	0,00	7 224,00
	45.00.00	00000115	Monitoring životného prostredia	sub.	1,000	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00
	45.00.00	00020701	Požadavky objednávateľa prieskumné práce geotechnické	M	1,000	177,00	177,00	0,00	177,00
	45.00.00	00020803	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovávaná dokumentácie	sub.	1,000	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	45.00.00	300016	Geodetické a kartografické práce - zameranie a výpočet súradníc a výšok bodov výškovacej siete	sub.	1,000	4 839,00	4 839,00	0,00	4 839,00
	45.00.00	00000104.1	Moniáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	873,000	2,90	2 531,70	0,00	2 531,70
Celkom za 000-01 - Všeobecné položky									
001-00 - Demolácia betónového optenia pri čerpacej stanici PHM	45.11.11	05020883	Vybúranie, odstránenie konštrukcií vonkajších oceľových potrubí, doplnkových konštrukcií	KS	8,000	5,24	41,92	0,00	41,92
	45.11.11	05020904	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov betónových	KS	64,000	3,13	200,32	0,00	200,32
	45.11.11	05020906	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov drevených	KS	4,000	4,50	18,00	0,00	18,00
	45.11.11	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	KS	2,000	4,58	9,16	0,00	9,16
	45.11.11	05030401	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien z dielcov prefabrikovaných	M	127,500	17,92	2 284,80	0,00	2 284,80
	45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt, vodorovná	T	60,450	20,50	1 239,23	0,00	1 239,23
Celkom za 001-00 - Demolácia betónového optenia pri čerpacej stanici PHM									
002-00 - Demolácia optenia s drevenou výpňou pri čerpacej stanici PHM	45.11.11	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	KS	66,000	4,58	302,28	0,00	302,28
	45.11.11	05030401	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien z dielcov prefabrikovaných	M	73,000	17,92	1 308,16	0,00	1 308,16
	45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt, vodorovná	T	3,480	20,50	71,34	0,00	71,34
	Celkom za 002-00 - Demolácia optenia s drevenou výpňou pri čerpacej stanici PHM								
003-00 - Demolácia pleťového optenia pri restaurácii HOTPOT	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	M3	8,190	31,00	253,89	0,00	253,89
	45.11.11	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	KS	18,000	4,58	82,44	0,00	82,44
	45.11.11	05030401	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien z dielcov prefabrikovaných	M	39,000	17,92	698,88	0,00	698,88
	45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt, vodorovná	T	18,670	20,50	382,74	0,00	382,74
	45.11.12	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovin	M2	15,800	1,08	16,85	0,00	16,85
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	M3	7,800	3,83	29,87	0,00	29,87


45.21.21	11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,520	720,00	374,40	0,00	374,40
45.21.21	11080302	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosiná trámy z betónu železovného	M3	16,140	108,80	1 756,03	0,00	1 756,03
45.21.21	11080312	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosiné trámy, debnenie z dielcov	M2	76,000	15,36	1 167,36	0,00	1 167,36
45.21.21	11080321	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosiné trámy, výstuž z betonárskej ocele	T	1,980	720,00	1 425,60	0,00	1 425,60
45.21.21	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kby a ložiská elastomerové a gumené	KS	2,000	40,00	80,00	0,00	80,00
45.21.21	21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	22,800	189,60	4 320,60	0,00	4 320,60
45.21.41	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	M	122,000	0,68	82,96	0,00	82,96
45.21.41	27030424	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PVC	KS	61,000	42,75	2 607,75	0,00	2 607,75
45.22.20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterovými a tmelmi	M2	2032,930	8,00	16 263,44	0,00	16 263,44
45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, šírkorov	M3	0,000	14,16	0,00	0,00	0,00
45.23.12	11020902	Múry oporné a zárubne z betónu železovného	M3	48,000	57,00	2 796,00	0,00	2 796,00
45.23.12	11020912	Múry oporné a zárubne, debnenia z dielcov	M2	320,000	15,36	4 915,20	0,00	4 915,20
45.23.12	11020921	Múry oporné a zárubne, výstuž z betonárskej ocele	T	3,830	700,00	2 681,00	0,00	2 681,00
45.23.12	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, betón prostý	M3	8,190	86,40	707,62	0,00	707,62
45.23.12	22040751	Kýty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škar asfaltovou zálievkou	M	1733,000	1,52	2 634,16	0,00	2 634,16
45.23.12	22250162	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlie kovové	M	28,000	99,75	2 793,00	0,00	2 793,00
45.23.12	22250218	Dopĺňajúce konštrukcie, profilukové steny železobetónové	M2	1835,500	50,72	93 096,56	0,00	93 096,56
45.23.12	22250261	Dopĺňajúce konštrukcie, profilukové steny z betónových tvárnic	M2	13225,130	67,60	894 018,79	0,00	894 018,79
45.23.12	22250262	Dopĺňajúce konštrukcie, profilukové steny kovové	M	4138,220	49,30	204 014,25	0,00	204 014,25
45.23.12	22250265	Dopĺňajúce konštrukcie, profilukové steny kovové so sklom, akrylátom	M2	309,430	108,51	33 576,25	0,00	33 576,25
45.23.12	22250358	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	M	44,000	145,10	6 384,40	0,00	6 384,40
45.23.12	22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	2234,900	37,60	84 032,24	0,00	84 032,24
45.23.12	22250466	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	KS	2,000	12 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
45.23.12	22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	KS	39,000	42,25	1 647,75	0,00	1 647,75
45.23.12	22250672	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	KS	0,000	552,46	0,00	0,00	0,00
45.23.12	22250673	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, nosné konštrukcie - rámy	T	0,450	2 000,00	900,00	0,00	900,00
45.23.12	22250675	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	KS	2,000	3 787,50	7 575,00	0,00	7 575,00
45.23.12	22251149	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z lomového kameňa	M	183,000	14,40	2 635,20	0,00	2 635,20
45.23.12	22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	M	1707,500	8,36	14 274,70	0,00	14 274,70
45.23.12	27030214	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpustý kanalizačné	KS	61,000	138,80	8 466,80	0,00	8 466,80
45.23.12	27030218	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	KS	61,000	32,00	1 952,00	0,00	1 952,00
45.23.15	22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	M2	298,260	5,30	1 580,78	0,00	1 580,78
45.24.13	32210208	Spevnené plochy, drôtkokamenné opevnenia z lomového kameňa	M3	746,400	116,25	86 769,00	0,00	86 769,00
45.25.21	02010201	Zlepšovacie základovej pôdy, ložko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, šírkoopasu	M3	318,950	14,16	4 511,23	0,00	4 511,23
45.25.21	02010412	Zlepšovacie základovej pôdy, spojovacie vrstvy z cementovej malty	M3	1,200	62,40	74,88	0,00	74,88
45.25.21	02020671	Vrty pre pílity, tr.horniny I	M	1785,000	29,00	51 765,00	0,00	51 765,00
45.25.21	02020672	Vrty pre pílity, tr.horniny II	M	1785,000	29,00	51 765,00	0,00	51 765,00
45.25.21	02040222	Píly betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betón železový	M3	1077,260	51,90	55 909,79	0,00	55 909,79

231-00 - Profiluková stena

Celkom za 231-00 - Protiukovacia stena		2 199 333,77		4 634,63		2 203 968,40	
45.11.21	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	M3	28,000	14,55	407,40	0,00
45.11.21	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	M3	28,000	0,99	27,72	0,00
45.11.21	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	M2	35,000	0,37	12,95	0,00
45.21.44	91090101	Káble AJ - NN káble silové	M	105,000	16,40	1 722,00	0,00
45.21.44	91100103	Kábelové súbory, ukončenie vodičov - NN kábelové spojky priame	KS	2,000	100,00	200,00	0,00
45.00.00	09000110	Výčítanie jestvujúcich inžinierskych sietí	sub.	0,110	1 500,00	165,00	0,00
45.11.24	10309500	Výkop jam a rýh v obmedzenom priestore tr 3 ručne	m3	44,000	20,20	888,80	0,00
45.11.21	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	M3	11,000	14,55	160,05	0,00
45.11.21	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	M3	55,000	0,99	54,45	0,00
45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	M3	3,550	31,00	110,05	0,00
45.21.44	91089000	Zriadenie kábelového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia v rýhe šírky do 100cm, hr. Vrstvy 12 cm vr. Chránický	m	85,000	19,37	1 646,45	0,00
45.00.00	09000109	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a sutí	T	77,500	14,00	1 085,00	0,00
Celkom za 601-00 - Preložka nn kábľa pre čerpaciu stanicu PHM						6 479,87	0,00
45.11.21	01030102	Hĺbené vykopávky jam nezapažených	M3	0,360	10,00	3,60	0,00
45.11.21	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	M3	7,000	14,55	101,85	0,00
45.11.21	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	M3	7,000	0,99	6,93	0,00
45.11.21	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	M2	35,000	0,37	12,95	0,00
45.25.32	11010201	Základy, páky z betónu prostého	M3	0,360	94,40	33,98	0,00
45.34.21	91080101	Káble CJ - NN silové	M	32,000	14,40	460,80	0,00
45.34.21	91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stoliare osvetľovacie	KS	1,000	2,79	2,79	0,00
45.34.21	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné	KS	1,000	143,55	143,55	0,00
45.34.21	91200502	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - prislúšenstvo pre stoliare	KS	1,000	521,96	521,96	0,00
45.34.21	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	KS	1,000	16,00	16,00	0,00
45.34.21	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	M	15,000	4,44	66,60	0,00
Celkom za 602-00 - Preložka VO						1 371,01	0,00
Celkový súčet					0,00	2 301 440,61	6 050,63
						2 301 440,61	2 307 491,24

kontrolné číslo rozpočet vrátane dodatku 17

Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ : STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.



Stavba: Protihlukové opatrenia PHO R1 Vičkovce- Križovany nad Dudváhom
Zmenový list č. 20
Naviac práce na oplotení farmy Majcichov
Časť stavby zo ZoD: 231- 00 Protihluková stena

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	JC	Spolu
231-00 Protihluková stena	45.11.24.	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	M3	39,000	20,20	787,80
	45.41.10	Trimlenie šikár (s dodaním hmôt) s prierezom 40 x 20 mm	M	520,000	7,13	3 707,60
	45.11.24	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	T	39,000	3,57	139,23
	45.00.00	Zariadenie staveniska - prevádzka	sub.	0,118	12 000,00	1 411,76
Celkom v € bez DPH						6 046,39

Poznámka: V ZL je nacenené ochranné zábradlie, nariadené technikom BOZP NDS a.s. Cena obsahuje stĺpiky pre zhotovenie oplotenia, betonársku výstuž R22, 0,5m, 70ks, kotvenie zábradlových stĺpkov do OPM, montáž.

Zašpátovanie oplotenia cementovou maltou zo strany farmy Majcichov 520 bm* 0,3 m (š)* 0,25m (v)

Doba výstavby bola Dodatkom č.2 predĺžená do 31.10.2016, čím vznikli vyššie náklady na prevádzku zariadenia staveniska (pol.č. 45.00.00.00000102).

Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ : STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s.r.o.



Stavba: R1 Vlčkovce Krížovany PHO
Zmenový list č. 21
Naviac gabióny v časti, medzi modulmi B 34 - B 31
Časť stavby zo ZoD: 231- 00 Protihluková stena

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	JC	Spolu
231-00 Protihluková stena	45.24.13	32210208 Spevnené plochy, drôtokamenné opevnenie z lomového kameňa	M3	2,400	116,25	279,00
Celkom v € bez DPH						279,00

Všetky položky použité pri nacenení naviac práce zodpovedajú položkám podľa zmluvného rozpočtu.