

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo
uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
(ďalej len „zmluva“)

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Nesluša**
Sídlo: Nesluša 978, 023 41 Nesluša
Zastúpený: Ing. Zuzana Jancová, starostka obce
IČO: 00314137
IČ DPH: neplatca
DIČ: 2020553139
Číslo účtu (IBAN): SK13 5600 0000 0003 1807 7016

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: **3 Energy SK, s. r. o.**
Sídlo: K cintorínu 36, 010 04 Žilina
IČO: 510 395 08
DIČ: 212 057 2872
IČ DPH: SK 212 057 2872
Štatutárny zástupca: Martin Macura, konateľ
Číslo účtu IBAN: SK32 0900 0000 0051 6574 8589
Zapísaný: OR SR Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68394/L
Tel., e-mail: 0907 809 284, info@3energy.sk

(ďalej len "zhotoviteľ")

Názov projektu: **„Vodozadržné opatrenia areálu Základnej školy v Nesluši“
(NFP310020X508)**
Číslo zmluvy: **OPKZP-PO2-SC211-2018-40**
Kód projektu: **NFP310020X508**

II. Predmet dodatku č. 2

1. Predmetom toho Dodatku je úprava práv a povinností Zmluvných účastníkov, ktoré vzniknú pri ich vzájomnej spolupráci v rámci plnenia tejto zmluvy – zhotovenie stavebných prác.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prílohy č.2: Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela), v ktorom sa presúvajú položka č. 22 - Odvodňovací žľab NW 100, č. 5-0, dĺžky 1 m, bez spádu, betónový, HYDRO BG -1 kus, položka č. 23 - Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou vnútornej šírky do 200 mm a s roštom triedy C 250 - 1m a položka č.27. - Mriežkový rošt NW 100, 1xšxh 500x155x7 mm, rozmer štrbiny MW 15x22 mm, trieda C 250, liatina, pre odvodňovacie žľaby bez ochrannej hrany, HYDRO BG - 1 kus z objektu SO 02 do objektu SO 04, následne položky

z objektu SO03 sa položka č. 22 Odvodňovací žľab NW 100, č. 5-0, dĺžky 1 m, bez spádu, betónový, HYDRO BG – 1 kus, položka č. 23 Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou vnútornej šírky do 200 mm a s roštom triedy C 250 -1m a položka č. 27 Mriežkový rošt NW 100, lxšxh 500x155x7 mm, rozmer štrbiny MW 15x22 mm, trieda C 250, liatina, pre odvodňovacie žľaby bez ochrannej hrany, HYDRO BG – 1kus sa presúvajú do objektu SO 04, následne položka č. 26 -Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 12/15 s pohľadovým vyložením guliačmi - 2 kusy z objektu SO 06 sa presúva po jednom kuse do objektu SO 02 a SO 03. Na týchto zmenách sa strany dohodli z dôvodu riadnej a správnej funkčnosti vodozadržných opatrení.

III. OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma Zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č.2 tejto zmluvy je:

Príloha č.1 k Dodatku č.2 : Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela po úprave)

V Nesluši, dňa

V Žiline, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Obec Nesluša, zast.
Ing. Zuzanou Jancovou, starostkou

.....
Martin Macura
konateľ spoločnosti