

**Dodatok č. 1 k  
Zmluva o dielo č. 200135 odb. u Zhotoviteľa**

s predmetom: „Kremnica, Bystrická, preložka EERZ-VN pre DSS Kremnica“

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

<b>Objednávateľ:</b>	Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Adresa	Bystrická 447/25, 967 01 Kremnica
právna forma	rozpočtová organizácia
IČO:	00647900
DIČ:	2020536848
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Č. účtu:	7000397564/8180
Tel.:	045/6744 337
e-mail:	riaditel@dsskremnica.sk

<u>Osoby oprávnené jednať:</u>	
vo veciach zmluvných	Mgr. Erika Hollerová
vo veciach technických	Ing. Július Šály
stavebný dozor	Ing. Július Šály

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>Elektroenergetické montáže, s.r.o.</b>
	<b>Pri Rajčianke 2926/10</b>
	<b>010 01 Žilina</b>
právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina; odd.: Sro, vl.č.:68203/L	
IČO:	36 412 767
DIČ:	2020100511
IČ DPH:	SK2020100511
Bankové spojenie:	VÚB Žilina a.s.
Číslo účtu:	1737359055/0200
Tel.	041/519 2721,2736
Fax:	041/5192726,2790,2735
Zastúpená:	Ing. František Urbaník, konateľ spoločnosti Ing. Roman Jilly, konateľ spoločnosti Ing. Róbert Chaloupka, konateľ spoločnosti

<u>Osoby oprávnené jednať:</u>	
vo veciach zmluvných	Ing. Miroslav Michalec, riaditeľ
vo veciach technických	Ing. Miroslav Michalec, vedúci výroby
stavbyvedúci	Ing. Július Mrozik, <a href="mailto:julius.mrozik@eem.sk">julius.mrozik@eem.sk</a> +421 907 298 857

uzatvárajú v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona tento dodatok k zmluve.

**Čl. I**

**Úvodné ustanovenia**

1. Dňa 29.03.2022 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 200135 odb. u Zhotoviteľa (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bol na jednej strane záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „Kremnica, Bystrická, preložka EERZ-VN pre DSS Kremnica“ bližšie špecifikované v Zmluve a jej prílohách (ďalej len „dielo“) a na strane druhej záväzok objednávateľa zrealizovať dielo zhotoviteľovi. Vzhľadom na posun termínov realizácie prác pristupujú zmluvné strany k uzatvoreniu tohto dodatku č. 1, ktorým sa pôvodné znenie čl. IV „Dodanie diela“ upravuje.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Čl. IV názvom „Dodanie diela“ a to tak, že dňom účinnosti tohto dodatku Čl. IV Zmluvy znie nasledovne:  
Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok daných touto zmluvou zrealizovať dielo uvedené v bode 1, Čl.II tejto zmluvy, v termínoch:

**Ukončenie realizácie stavby: 08/2022**

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú naďalej v platnosti nezmenené.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Dodatok obsahuje 3 strany a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 k Zmluve prečítali a porozumeli mu na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Žiline dňa: 30.6.2022

**Objednávateľ:**

V Žiline dňa: 30.6.2022

**Zhotoviteľ:**

.....  
Mgr. Erika Hollerová  
riaditeľka  
DSS Kremnica

.....  
Ing. Miroslav Michálec  
riaditeľ  
Elektroenergetické montáže, s.r.o.