

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 98/2022/OddVÚP**  
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>1. OBJEDNÁVATEĽ</b>                             | : Mesto Dubnica nad Váhom                                 |
| sídlo                                              | : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko |
| IČO                                                | : 00317209                                                |
| DIČ                                                | : 2021339276                                              |
| IČ DPH:                                            | : Nie je platca DPH                                       |
| bankové spojenie                                   | : Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom  |
| číslo účtu                                         | : SK03 5600 0000 0044 0503 3001                           |
| zastúpený                                          | : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta                 |
| osoby oprávnené na rokovanie vo veciach            |                                                           |
| a) zmluvných                                       | : Bc. Jozef Králik, na základe poverenia                  |
| b) technických                                     | : Bc. Jozef Králik                                        |
| c) výkonu technického dozoru investora stavby      | : Bc. Adam Minarech                                       |
| d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie | : Bc. Adam Minarech, +421 917 431 266                     |
| e) prevzatia Diela                                 | : Bc. Jozef Králik                                        |
| číslo telefónu                                     | : +421 917 401 325                                        |
| e-mail                                             | : jozef.kralik@dubnica.eu                                 |
| (ďalej len „Objednávateľ“)                         |                                                           |

a

|                                                                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>2. ZHOTOVITEĽ</b>                                                                                     | : E.S. Investment s.r.o.                                 |
| sídlo                                                                                                    | : M.A. Bazovského 2135/20, 955 01 Topoľčany              |
| IČO                                                                                                      | : 52 538 362                                             |
| DIČ                                                                                                      | : 2121057279                                             |
| IČ DPH                                                                                                   | : SK2121057279                                           |
| bankové spojenie                                                                                         | : Slovenská sporiteľňa, a.s                              |
| číslo účtu                                                                                               | : SK33 0900 0000 0051 7172 9106                          |
| zastúpený                                                                                                | : Mgr. Eduard Szabo, konateľ                             |
| osoby oprávnené na rokovanie vo veciach                                                                  |                                                          |
| a) zmluvných                                                                                             | : Mgr. Eduard Szabo                                      |
| b) technických                                                                                           | : Mgr. Eduard Szabo                                      |
| c) výkonu funkcie stavbyvedúceho                                                                         | : Matúš Páleník                                          |
| číslo telefónu                                                                                           | : 0907 127 570                                           |
| e-mail                                                                                                   | : esinvestmentsro@gmail.com                              |
| zapísaný                                                                                                 | : obch. reg. Okr. súdu Nitra, odd.: Sro, vl. č.: 48855/N |
| (ďalej len „Zhotoviteľ“)                                                                                 |                                                          |
| (Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“) |                                                          |

### Preambula

1. Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „Oprava chodníka na ul. Kpt. Nálepku“ Zmluvné strany uzavreli dňa 24.03.2022 Zmluvu o dielo č. 98/2022/OddVÚP, ktorej predmetom je oprava sklonu a zvlnenia chodníka na stávajúcej ploche na parcele KN C 1161/78 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Čl. XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 1. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastnosti a nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

## Čl. 1 Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba úpravy spádovania vjazdov na pozemkoch obyvateľov, úprava štrkového lôžka a osadenie dlažby, osadenie obrubníkov, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte (ďalej aj ako „Naviac práce“). Naviac práce tak nebolo možné akokoľvek identifikovať pred zahájením prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto naviac prác je nevyhnutné na riadne, kompletne a komplexné zhotovenie diela. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku č. 1 už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu naviac prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na realizácii naviac prác, ktorých podrobná položková špecifikácia je Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1.

2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia čl. III ods. 1. Zmluvy novým znením:

1. *Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:*

*cena bez DPH **45 020,80 EUR** (slovom: štyridsaťpäťtisíc dvadsať EUR a osemdesiat centov)*

*DPH 20% **9 004,16 EUR** (slovom: deväťtisíc štyri EUR a šesťdesiat centov)*

*cena spolu s DPH **54 024,96 EUR** (slovom: päťdesiatštyritisíc dvadsať štyri EUR a deväťdesiat šesť centov)*

*je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.*

## Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka na webovom sídle Objednávateľa.
6. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je: Príloha č. 1 – Rozpočet naviac prác (ocenený „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 1 pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa .....

Za Objednávateľa

V Topľčanoch, dňa .....

Za Zhotoviteľa

---

Bc. Jozef Králik  
vedúci SÚ, oddelenia investičnej výstavby,  
životného prostredia a dopravy  
na základe poverenia

---

Mgr. Eduard Szabo, konateľ