

## Dodatok č. 1

### k Zmluve o dielo č. ZoD/379/2022/BVS zo dňa 17.04.2022

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Dodatok č. 1**“ a „**Zmluva**“)

## „Stavebná oprava VDJ Prietrž“

### Čl. 1

#### Zmluvné strany

<b>1.1 Objednávateľ</b>	<b>: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.</b>
Sídlo	: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Zapísaná	: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie	:
Číslo účtu (IBAN)	:
SWIFT	:
IČO	: 35 850 370
DIČ	: 2020263432
IČ DPH	: SK2020263432
Zastúpená	: Ing. Ladislav Kizak, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ, na základe podpisového poriadku

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

<b>1.2 Zhotoviteľ</b>	<b>: ATUX s.r.o.</b>
Sídlo	: Pod hájikom 1665/2, 911 01 Trenčín
Zapísaná	: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 33060/R
Bankové spojenie	:
Číslo účtu (IBAN)	:
SWIFT	:
IČO	: 50 252 194
DIČ	: 2120271978
IČ DPH	: SK2120271978
Zastúpená	: Ing. Boris Ancin, konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len ako „**zmluvné strany**“ alebo jednotlivito ako „**zmluvná strana**“)

### Preambula

Vzhľadom k potrebe vykonania naviac prác z dôvodu zlepšenia tepelnoizolačných vlastností a z toho vyplývajúceho zhodnotenia objektu (je potrebné rozšíriť predmet Zmluvy o naviac práce týkajúce sa doplnenia tepelnej izolácie, rozšírenia atiky a úpravy oceľových schodov v exteriéri na zabezpečenie BOZP) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli (v súlade s ustanovením Čl. 15 bod 15.2 Zmluvy) na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva nasledovne:

### Čl. 2

#### Predmet Dodatku č. 1

<b>2.1</b>	Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo, ktorého rozsah a špecifikácia je uvedená v Čl. 13 Zmluvy a jej prílohách, sa dopĺňa a rozširuje o dodávky a práce špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „ <b>Naviac práce</b> “). Zmluvné strany stanovili cenu Naviac prác vzájomnou dohodou na sumu vo výške <b>7 765,66 EUR bez DPH</b> (slovom: sedemtisícšesťstošesťdesiatpäť eur a šesťdesiatšesť centov). Presný rozpis ceny Naviac prác je uvedený v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1. <b>Cena za Dielo podľa Čl. 6 bod 6.2 Zmluvy po započítaní ceny Naviac prác tak predstavuje sumu 48 815,66 EUR bez DPH</b> (slovom: štyridsaťosemtisícosemstopäťnásť eur a šesťdesiatšesť centov).
------------	---

- 2.2 Primerane skutočnostiam uvedeným v bode 3.1 tohto Dodatku č. 1 sa na základe dohody zmluvných strán menia nasledovné ustanovenia Zmluvy:

V Čl. 3 Predmet Zmluvy sa pôvodné znenie bodu 3.2 nahrádza nasledovným znením:

„3.2 Dielom je rekonštrukcia objektu vodojemu Prietrž, vrátane vonkajších a vnútorných omietok, výmeny okien a vstupných dverí, na streche výmena oplechovania atík a prestrešenie vstupu vrátane dažďových zvodov, výmena bleskozvodu vrátane novej revíznej správy, sanácia okapových chodníkov, zaizolovanie základov a sanácia spevnených plôch pri objekte, odvedenie dažďovej vody (ďalej len „**Dielo**“), ktorých bližšia špecifikácia vrátane položkovitého rozpisu prác a materiálov je uvedená v cenovej ponuke Zhotoviteľa, ktorá je prílohou č. 1 Zmluvy (ďalej len „**Cenová ponuka**“) a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.“

V Článku 6 Cena Diela sa pôvodné znenie bodu 6.2 nahrádza nasledovným znením:

„6.2 Cena Diela je vo výške **48 815,66 EUR bez DPH** (slovom: štyridsaťosemtisíc osemstopätnásť eur a šesťdesiatšesť centov) (ďalej len „**Cena Diela**“). K Cene Diela bude uplatnený režim DPH podľa platných právnych predpisov. Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Cena Diela obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa spojené s realizáciou Diela a plnením podmienok tejto Zmluvy.“

- 2.3 Týmto Dodatkom č. 1 sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa Zmluvy dopĺňa o rozpočet navyše prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.
- 2.4 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, ostávajú nezmenené.

### **Čl. 3 Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Akékoľvek definície, termíny a slovné spojenia s veľkým počiatočným písmenom uvedené v tomto Dodatku č. 1 majú rovnaký význam ako v texte Zmluvy a jej prílohách, okrem prípadu, ak je v tomto Dodatku č. 1 výslovne uvedené niečo iné.
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto Dodatku č. 1 neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tohto Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.
- 3.5 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie Zhotoviteľ.
- 3.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1 – Rozpočet navyše prác zo dňa 11.05.2022.
- 3.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne

určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 1.7.2022

V Trenčíne, dňa 29.6.2022

**Za Objednávateľa:**  
**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

**Za Zhotoviteľa:**  
**ATUX s.r.o.**

.....  
Ing. Ladislav Kizak  
člen predstavenstva a výrobný riaditeľ,  
na základe podpisového poriadku

.....  
Ing. Boris Ancin  
konateľ