

Dodatok č. 2

k Zmluve o uskutočnenie prác č. j. 158/2021/OVaR zo dňa 13.02.2021, v znení dod.č.1
č.j.470/2021/OVaR zo dňa 09.04.2021
(ďalej len „dodatok č. 2“)

Objednávateľ: MESTO NITRA
sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
štatutárny zástupca: Marek Hattas, primátor
IČO: 00 308 307
DIČ: 202 110 2853
IČ DPH: SK 202 110 2853
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.
Angyalová 423/13, Kremnica 967 01
Zastúpený: Marek Králik, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu-IBAN: SK60 1100 0000 0029 2188 6386
IČO: 46 931 694
DIČ: 2023659451
IČ DPH: SK 202 365 9451
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Na základe **Zmluvy o uskutočnenie prác, č. j. 158/2021/OVaR, uzatvorenej dňa 13.02.2021** (ďalej len „Zmluva“) zhotoviteľ pre objednávateľa realizuje dielo: **„Základná škola Škultétyho ul. -obnova kuchyne“**.
2. Počas platnosti Zmluvy nastali okolnosti, ktoré objednávateľ a zhotoviteľ v čase uzatvorenia Zmluvy nemohol predvídať a ktoré spôsobili nutnosť navýšenie ceny z nasledovných dôvodov: Zhotoviteľ diela svoju požiadavku potreby navýšenia pôvodne zmluvnej ceny odôvodnil tým, že ZoD č.j. 158/2021/OVaR bola podpísaná dňa 13.2.2021 a stavenisko do dnešného dňa nebolo odovzdané zhotoviteľovi z dôvodu prekážky, ktorá vznikla na strane investora. Medzičasom od tej doby prišlo k prudkému nárastu cien materiálov v stavebníctve spôsobený dôsledkom súčasných celosvetových spoločenských krízových udalostí.

Tieto okolnosti objektívne vyvolali potrebu navýšenia celkovej ceny diela nasledovne:

Cena potrebných prác bez DPH	27 769,12 €
DPH	5 553,82 €
Cena potrebných prác vrátane DPH	33 322,94 €

Bližšia špecifikácia potrebného navýšenia je uvedená v prílohe tohto dodatku – *Rozpočet prác s cenovým a materiálovým navýšením*. Celková cena diela sa týmto dodatkom č.2 navýši o 33 322,94 € vrátane DPH.

3. V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak zmluvné strany pristupujú

z dôvodu nutnosti nárastu cien v stavebníctve po uzatvorení zmluvy, na základe čoho sa v súlade s čl. XV ods. 1 Zmluvy uzatvára tento dodatok č. 2, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. I

Predmet dodatku

1. V nadväznosti na ods. 2 preambuly tohto dodatku č. 2 sa v čl. V bod 1 Zmluvy text:

Celková cena Diela bez DPH: 187 444,83 €
20 % DPH: 37 488,97 €
Celková cena Diela vrátane DPH: 224 933,80 €
(slovom: dvestodvadsaťštyritisícdeväťstotridsaťtri eur osemdesiat centov)“

nahrádza nasledovným znením:

„Celková cena Diela bez DPH: 215 293,95 €
20% DPH: 43 042,79 €
Celková cena Diela vrátane DPH: 258 256,74 €
(slovom: dvestopäťdesiatosemtisícdeväťstotridsaťštyri eur sedemdesiatštyri centov)“

2. V čl. XV ods. 6 Zmluvy sa ako Príloha č. 5 dopĺňa *Rozpočet prác s cenovým materiálovým navýšením*, ktorý je prílohou tohto dodatku.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
3. Tento dodatok č. 2 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení:
 - a) Mesto Nitra zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo
 - b) ak dodatok č. 2 nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia môže účastník dodatku č. 2 podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku;
4. O nadobudnutí účinnosti tohto dodatku č. 2 svedčí písomné potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2. Mesto Nitra vydá účastníkovi dodatku č. 2 na požiadanie potvrdenie o zverejnení dodatku č. 2.
5. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
6. Účastníci zmluvy si tento dodatok č. 2 prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Nitre dňa: 01.07.2022.

V Bratislave dňa 01.07.2022

Marek Hattas
primátor mesta Nitra

Marek Králik
konateľ