

Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. R/02-03/20-24/15/01 zo dňa 19.5.2020

uzatvorený podľa §18, odstavec (3) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a
v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.

Čl. 1 Dodatku ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Obchodné meno: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,
Organizačná zložka: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Poľana
Sídlo: Kriváň 334, 962 04 Kriváň
Zastúpený: Ing. Ján Sokol – vedúci organizačnej zložky OZ Poľana
IČO: 36 038 351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK 2020087982
Číslo účtu: 6101312/0200
Bankové spojenie: IBAN: SK SK88 0200 0000 0000 0610 1312 SWIFT kód: SUBASKBX
Zapísaný v OR: Okresný súd Banská Bystrica Odd. Pš Vložka č. 155/S

(ďalej len „objednávateľ“)

Dodávateľ

Obchodné meno: SF FORST SERVICE, s.r.o.
Sídlo: Beňuš 316, 97664 Beňuš
Štatutárny zástupca: Stanislav Fedor
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK55 0200 0000 0028 4034 9853
IČO: 45979391
IČ DPH: SK2023178641
Zapísaný v OR: Okresný súd Banská Bystrica Oddiel Sro, Vložka číslo 19499/S

(ďalej len „dodávateľ“)

Čl. 2 Dodatku ÚVODNÉ USTANOVENIE

Dňa 19.5.2020 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Rámcová dohoda č. R/02-03/20-24/15/01, ktorej predmetom je stanovenie zmluvných podmienok upravujúcich poskytovanie lesníckych služieb v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná, na roky 2020-2024 (ďalej len rámcová dohoda). V súlade s článkom 15, odsek 15.6 rámcovej dohody sa zmluvné strany dohodli na zmene odseku 3.1 rámcovej dohody a prílohy č. 4 rámcovej dohody, ktorej obsahom sú Plánovacie sadzby pre lesnícke činnosti.

Dôvodom zmeny prílohy č. 4 sú nepredvídateľné zmeny cien nákladových položiek nevyhnutných pre poskytovanie zazmluvnených služieb.

Nakoľko zmenou prílohy č. 4 nedokážeme zabezpečiť udržanie ekonomicky vyváženého stavu medzi zmluvnými stranami až do ukončenia pôvodnej doby trvania rámcovej dohody, tak zároveň dochádza k jej úprave zmenou odseku 3.1. rámcovej dohody.

Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili uzavretiu tohto Dodatku. Potreba dodatku vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ a dodávateľ ako úspešný uchádzač nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter rámcovej dohody.

Čl. 3 Dodatku ZMENY RÁMCOVEJ DOHODY

A/ Na základe dohody zmluvných strán sa odsek 3.1 rámcovej dohody mení nasledovne:

3.1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2022 alebo do vyčerpania vysúťaženej celkovej ceny za celý predmet zákazky, podľa toho ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

B/ Na základe dohody zmluvných strán sa od 1.7.2022 menia plánovacie sadzby pre lesnícke činnosti uvedené v prílohe č. 4 rámcovej dohody. Nové sadzby sú uvedené v prílohe tohto dodatku.

C/ Ostatné ustanovenia rámcovej dohody sa nemenia.

Čl. 4 Dodatku ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva rámcová dohoda č. R/02-03/20-24/15/01, v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
3. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, pričom objednávateľ si ponechá dve vyhotovenia a dodávateľ dve vyhotovenia.

4. Zmluvné strany a ich zástupcovia uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán, respektíve zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a jednotlivým pojmom, obsah jednotlivých pojmov si riadne vysvetlili a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

V Kriváni, dňa 30.6.2022

V Kriváni, dňa 30.6.2022

Za dodávateľa

Za objednávateľa

.....

.....

Stanislav Fedor

Ing. Ján Sokol – vedúci organizačnej zložky OZ Poľana

príloha č. 4 k RD

**Plánovacie sadzby pre jednotlivé technológie ťažbového procesu platné od
1.7.2022**

Ťažbová činnosť- normované výkony v KRPK (ceny stanovené na normohodinu)			Plánovacie sadzby (bez DPH)
Technológia	Prostriedok, spôsob vykonania	Obsluha	€ x Nh ⁻¹
Ťažba dreva	JMP	1	8,10
Manipulácia dreva	JMP	1	7,86
Približovanie dreva	Ručne	(1+ 0)	5,97
	1 kôň	(1+ 0)	16,62
	UKT (KT do 79 kW)	(1+ 0)	18,51
	ŠLKT (KT nad 80 kW)	(1+ 0)	24,36
	Vývozná súprava do 8 t	(1+ 0)	22,63
	Vývozná súprava nad 8 t	(1+ 0)	51,64
	Navijaky	(1+1-2)	12,14
	La - pohonná jednotka UKT	(1+2-3)	32,56
	La – na podvozku NA	(1+2-3)	52,89
	La-HL na podvozku NA	(1 + 3)	53,10
Poznámka č.1: La - lanovka ; NA - nákladné auto; La-HL - lanovka s harvesterovou (procesorovou) hlavicou			