

Dodatok č. 1/2022
K Zmluve o dielo č. 5/YR/2021 zo dňa 27.7.2021

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Dodatok č. 1")

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:
Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb
Časť predmetu zákazky č. 2 - Rekonštrukcia školského internátu a kuchyniek (aktivita č. 2 projektu)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEL:	Stredná odborná škola
Sídlo:	Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	Ing. Pavel Fil'o, riaditeľ školy
Právna forma:	príspevková organizácia v pôsobnosti Úradu BBSK
IČO:	45017000
DIČ:	2022447988
Bankové spojenie:	štátna pokladnica
Číslo účtu:	
IBAN:	SK358180000007000612738
Telefón/fax:	048/472 45 11
Email:	pafilo@vidiekbb.sk; sosuct@vidiekbb.sk
Oprávnení konat' vo veciach zmluvy:	Ing. Pavel Fil'o, štatutárny zástupca
Oprávnení konat' vo veciach technických:	Daniel Poturnay, správca budov

za účasti zriaďovateľa

OBJEDNÁVATEĽA:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo :	Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
IČO :	37828100
DIČ:	2021627333
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	SK92 8180 0000 0070 0038 9679

Osoba oprávnená jednat' v zmluvných veciach:	Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru dopravy, cestnej infraštruktúry a investícií
Osoby oprávnené jednat' v realizačných veciach:	Ing. Nora Oravcová
Telefón/ fax :	048/4325512, 048/4325528
Email:	

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:	INTERBAU s.r.o.
Sídlo:	Brezovica 520, 082 74
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Hroš - konateľ spoločnosti
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	44 688 997
DIČ:	2022792728
IČ DPH:	SK2022792728
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu: SK96 0900 0000 0051 8006 4249
Telefón: +421915869368
Email: interbau1@gmail.com
Oprávnení konat' vo veciach zmluvy: Ing. Peter Hroš – konateľ spoločnosti
(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany na základe ponuky zo dňa 16.3.2021 uzatvorili dňa 27.07.2020 **Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Zmluva o dielo č. 5/YR/2021 zo dňa 27.7.2021 na uskutočnenie stavebných prác s názvom: Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb Časť predmetu zákazky č. 2 – Rekonštrukcia školského internátu a kuchyniek (aktivita č. 2 projektu) (ďalej spolu len "Zmluva")**.
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VI. písm. C Zmluvy „Zmena záväzkov zmluvných strán“ ods. 1. a v súlade s čl. XI. Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ ods. 3 dohodli na uzavretí Dodatku č. 1.
3. K uzavretiu Dodatku č. 1 dochádza z dôvodu objektívnych skutočností, ktoré nemohol zhotoviteľ predpokladať pred uzatvorením Zmluvy o dielo, na základe bezprecedentného rastu cien stavebných materiálov a energií spôsobené globálnymi zmenami na trhu stavebných materiálov a energií s ohľadom na pandémiu COVID a tiež s ohľadom na pretrvávajúci vojnový konflikt a mimoriadny stav na Ukrajine. Zhotoviteľ nárast cien za posledný rok a pol, spôsobených uvedenými globálnymi udalosťami ani pri vynaložení najvyššej miery predvídavosti nemohol predpokladať a preniesť do svojej cenovej ponuky. V súlade so zásadami poctivého obchodného styku a keďže zhotoviteľ má záujem Dielo dokončiť je preto nevyhnutné na uvedené zmeny reagovať uzatvorením tohto dodatku.
4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene **čl. V Cena diela, ods. 2 Zmluvy**.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 1

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa v Čl. V Cena diela, platobné podmienky a fakturácia mení ods. 2 nasledovne:

„2. Cena za vykonanie a odovzdanie diela je s poukazom na vyhlásenia zhotoviteľa v ods. 1 tohto článku Zmluvy dohodnutá a stanovená **ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene diela na základe pokynov objednávateľa za práce na diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa. Jednotkové ceny jednotlivých položiek Rozpočtu sú ceny pevné, nemeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela. V prípade rozporu ceny diela dohodnutej v tejto Zmluve s cenou podľa Prílohy č. 1 Zmluvy, má prednosť cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve ako cena konečná a nemenná, záväzná pre obe zmluvné strany.

Celková cena za Dielo podľa pôvodného znenia Zmluvy predstavovala sumu:

Cena Diela bez DPH v EUR: 236 680,30 Eur

Sadzba DPH 20% v EUR: 47 336,06 Eur

Cena vrátane DPH v EUR: 284 016,36 Eur

(slovom: dvestoosemdesiahštyritisíc šesťnásť eur 36/100 centov) s DPH

Zvýšenie ceny za Dielo na základe Dodatku č. 1 k Zmluve predstavuje sumu:

Zvýšenie ceny Diela bez DPH v EUR: 35 500,44 Eur

Sadzba DPH 20% v EUR: 7 100,09 Eur

Zvýšenie ceny Diela vrátane DPH v EUR: 42 600,53 Eur

(slovom: štyridsaťdvatisícšesto eur 53/100 centov)

Celková cena za Dielo podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 1 predstavuje sumu:

Cena Diela bez DPH v EUR: 272 180,74 Eur

Sadzba DPH 20% v EUR: 54 436,15 Eur

Cena Diela vrátane DPH v EUR: 326 616,89 Eur

(slovom: tristodvadsaťšesťtisícšestošesťnásť eur 89/100 cenov)

1.3. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa pôvodná **Príloha č. 1 Rozpočet - ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní** nahrádza jej novým znením a názov prílohy sa mení na **Príloha č. 1 Rozpočet – ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní v znení dodatku č. 1 a rozpočtu zo dňa 14.6.2022**

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č.1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, a jeden jeho rovnopisy je určený pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 1 odstúpiť a to s účinnosťou

odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 1 doručené druhej zmluvnej strane.

5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 Rozpočet – ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní v znení dodatku č. 1 a rozpočtu zo dňa 14.6.2022

V Banskej Bystrici dňa:

6.7.2022

Za objednávateľa:

Stredná
Pod B
974 11 B



Ing. Pavel Fiľo
riaditeľ školy

V Brezovici dňa:

4.7.2022

Za zhotoviteľa:



Ing. Peter Hroš
konateľ spoločnosti

S.P.O.
1 520
728

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Banská Bystrica - Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb	JKSO	
Názov objektu	Internát - navýšenie k Dodatku č. 1 ZoD (O+N)	EČO	
		Miesto	Banská Bystrica
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola	45017000	
Projektant			
Zhotoviteľ	INTERBAU s.r.o.	44688997	SK2022792728
Spracoval	Ing. Kvartek		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.06.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 34 332,59	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 54 490,91	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 114 235,77	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stáženie podmienky 0,00
4	Montáž 40 790,92	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 22 050,65			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 5 439,06			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 271 339,90	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 840,84

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 272 180,74
Objednávateľ		24 DPI 20,00 % z 272 180,74 54 436,15
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 326 616,89
		E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie +- 0,00

	236 680,30	35 500,44
	47 336,06	7 100,09
	284 016,36	42 600,53 3266.1689 48992.534

BAU s.r.o.
 rezovica 520
 4 688 997
 K2022792728

ROZPOČET

Stavba: Banská Bystrica - Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb

Objekt: Internát - navýšenie k Dodatku č. 1 ZoD (O+N)

Objednávateľ: Stredná odborná škola

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: Ing. Kvartek

Dátum: 14. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						88 823,50	85,527
2 Zakladanie						64,81	0,997
1	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	0,450	114,88	51,70	0,997
2	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	0,600	19,66	11,80	0,000
3	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	0,600	2,18	1,31	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						9 426,95	23,189
4	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	44,000	27,82	1 224,08	1,170
5	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	305,622	24,60	7 518,30	21,986
6	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	m	172,250	2,68	461,63	0,017
7	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	128,125	1,74	222,94	0,015
4 Vodorovné konštrukcie						311,74	1,004
8	411387531	Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	ks	22,000	14,17	311,74	1,004
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						62 229,56	24,623
9	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných a vonkajších okenných otvorov	m2	605,304	0,44	266,33	0,115
10	611461219	Vnútorná stierka stropov štuková, ručné miešanie a nanášanie, hr. 3 mm	m2	1 054,410	8,74	9 215,54	4,639
	612467111	Odstránenie maloviek a vyspravenie omietok	m2	365,107	4,64	1 694,10	0,000
11	612465121	Vnútorná omietka stien, sadrová, hr. 10 mm	m2	365,107	10,33	3 771,56	4,600
12	612467101	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia sadrová, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	2 350,050	7,40	17 390,37	0,000
13	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	604,194	7,46	4 507,29	2,507
14	621466143	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikónová, roztieraná strednozrná	m2	94,185	13,96	1 314,82	0,318
15	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná stredozrná	m2	331,780	14,08	4 671,46	1,121
16	625251338,1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	217,600	51,17	11 134,59	0,000
17	625251371	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - minerálne riešenie	m2	88,641	27,53	2 440,29	0,000
18	625251455	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 100 mm (EPS-PERIMETER), zatĺkacie kotvy	m2	25,539	35,32	902,04	0,333
19	632450203	mm	m2	88,200	13,22	1 166,00	3,634
	2837650240	Extrudovaný polystyrén A2floor-s1, 50 mm	m2	122,040	6,61	806,68	0,000
20	632450467	Spádový poter, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, hr. 30 mm	m2	122,040	24,16	2 948,49	7,354

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 520,23	35,715
21	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	331,780	0,76	252,15	0,000
22	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	740,880	2,18	1 615,12	17,774
23	941941192	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 481,760	1,64	2 430,09	0,000
24	941941832	podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	740,880	1,09	807,56	17,774
25	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	740,880	0,87	644,57	0,037
26	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	740,880	0,44	325,99	0,000
27	944945013	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	4,000	9,28	37,12	0,015
28	944945193	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	m	8,000	1,75	14,00	0,018
29	944945813	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	4,000	2,51	10,04	0,000
30	952902110	Čistenie budov zmetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	979,180	0,11	107,71	0,000
31	953941611,1	Osadenie zrkadla do 1 m2	ks	22,000	8,19	180,18	0,000
32	6420145720,1	Zrkadlo čire 600/800mm v ráme s poličkou	ks	22,000	36,66	806,52	0,000
33	953946131	Soklový profil hr. 0,8 mm SP 150 (hliníkový)	m	3,450	3,31	11,42	0,001
34	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	403,800	2,33	940,85	0,028
35	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	403,800	1,86	751,07	0,036
36	953996142	Rohový PVC profil PLY XS s okapničkou s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	162,150	3,52	570,77	0,016
37	959941021	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živinicou do betónu, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	104,000	9,80	1 019,20	0,015
38	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	13,935	6,55	91,27	0,000
39	965042131,1	Búranie degradovaného betónu mazaninz hr. do 5 cm ručne, -2,200t	m3	8,820	43,68	385,26	0,000
40	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	5,642	43,68	246,44	0,000
41	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	80,600	2,18	175,71	0,000
	976071113	Vybúranie kovových kovových zárubní 80/197 z betónových stien	ks	30,000	5,62	168,60	0,000
42	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	118,000	1,37	161,66	0,000
43	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	89,700	3,28	294,22	0,000
44	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	62,560	3,28	205,20	0,000
45	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	375,360	3,28	1 231,18	0,000
46	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	62,560	6,55	409,77	0,000
47	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	938,400	0,33	309,67	0,000
48	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	62,560	6,55	409,77	0,000
49	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	62,560	6,55	409,77	0,000
50	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 01), ostatné	t	62,560	21,84	1 366,31	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	979089713,1	Prenájom kontajneru 9 m3	sub	1,000	131,04	131,04	0,000

99 Presun hmôt HSV 270,21 0,000

52	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	100,078	2,70	270,21	0,000
----	-----------	---	---	---------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 155 026,69 48,288

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 623,68 0,667

53	711211051	Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota, stierka, vodorovná	m2	64,680	9,77	631,92	0,136
54	711211551	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vonkajšia, vodorovná	m2	101,205	10,85	1 098,07	0,160
	2832990190,2	PE fólia hr. 0,2 mm	m2	122,040	0,73	89,09	0,000
55	711212051	Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota, stierka, zvislá	m2	161,480	10,46	1 689,08	0,371
56	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	37,751	3,06	115,52	0,000

713 Izolácie tepelné 189,05 0,008

57	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	110,000	1,31	144,10	0,003
58	2837710200	Izolácia potrubia- 22/ 6" MIRELON	m	112,200	0,36	40,39	0,004
59	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,701	1,69	4,56	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 890,07 0,159

60	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	77,000	14,41	1 109,57	0,126
61	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	132,000	0,82	108,24	0,000
62	721173204	Potrubie z PVC odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	33,000	7,86	259,38	0,019
63	721173205	Potrubie z PVC odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	22,000	9,17	201,74	0,014
64	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	22,000	2,24	49,28	0,000
65	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	22,000	2,57	56,54	0,000
66	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	22,000	3,44	75,68	0,000
67	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	24,701	1,20	29,64	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 743,29 0,009

68	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	110,000	0,93	102,30	0,000
69	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 0	m	110,000	14,45	1 589,50	0,000
70	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	110,000	3,88	426,80	0,000
71	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	22,000	3,28	72,16	0,003
72	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	22,000	3,28	72,16	0,006
73	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	44,000	1,64	72,16	0,000
74	722231042,1	3/4	ks	44,000	8,59	377,96	0,000
75	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	36,890	0,82	30,25	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

725

Zdravotechnika - zariad'. predmety

14 192,94

0,022

76	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	22,000	8,19	180,18	0,000
77	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb	22,000	16,38	360,36	0,006
78	6420133890,1	Misa kombinovaná stojacia biela, novodurový sklz, D114:110	ks	22,000	114,11	2 510,42	0,000
79	6420144670	Sedátko s poklopom biela	ks	22,000	18,02	396,44	0,000
80	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	22,000	8,19	180,18	0,000
81	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	22,000	16,38	360,36	0,000
82	6420135940	Umývadlo biela 50 mm so stĺpovým krytom sifónu	ks	22,000	42,04	924,88	0,000
83	725220831	Demontáž vane plechovej, -0,09510t	súb	22,000	10,92	240,24	0,000
84	725241112	Montáž vaničky sprchovej akrylátovej s podmurovaním a sifónom	súb	22,000	32,76	720,72	0,010
85	5542303200	Vanička sprchová akrylátová 120x73x15 cm biela	ks	22,000	159,00	3 498,00	0,000
86	6420140500,1	Sifón sprch. vaničky	ks	22,000	11,00	242,00	0,000
87	725319111,1	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, bez výtokových armatúr	súb	6,000	16,38	98,28	0,000
88	5523148200,1	Kuchynský drez na skrinku, nerez, 800x600 mm s odkladacou plochou	ks	6,000	72,07	432,42	0,000
89	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	22,000	1,64	36,08	0,000
90	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	22,000	3,28	72,16	0,006
91	5514109000	Rohový ventil 1/2"	ks	22,000	4,64	102,08	0,000
92	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej a sprchovej nástennej, -0,0026t	súb	50,000	1,91	95,50	0,000
93	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej	ks	22,000	3,82	84,04	0,000
94	5514671040,1	Umývadlová nástenná batéria páková, chrómová	ks	22,000	36,04	792,88	0,000
95	725829601	Montáž batérií drezových nástenných pákových alebo klasických	ks	6,000	4,72	28,32	0,001
96	5514671040,2	Drezová nástenná batéria	ks	6,000	45,63	273,78	0,000
97	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	22,000	3,82	84,04	0,000
98	5514367400,1	Sprchová batéria nástenná, chrómová	ks	22,000	32,43	713,46	0,000
99	5514367400,3	Dvierka prístupové k inštaláciám 200/300 pod vaničku	ks	22,000	6,49	142,78	0,000
100	5514367400,4	Odvetrávacia mriežka pod vaničku a do steny	ks	44,000	12,56	552,64	0,000
101	725849206	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevou výškou sprchy	ks	22,000	4,37	96,14	0,000
102	5514367400,2	Multi sprchový set s hlavicou pre spr.batériu	ks	22,000	36,06	793,32	0,000
103	725860820	zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	44,000	1,64	72,16	0,000
104	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	287,044	0,38	109,08	0,000

763

Konštrukcie - drevostavby

3 695,27

0,009

105	763122131,1	Predsadená SDK stena napr. na samon. oceľovej konšt. bez tepelnej izolácie 1xGKBI 12,5mm s otvorom pre revízne dvierka	m2	50,085	41,36	2 071,52	0,000
106	763171940,1	Montáž SDK revízne dvierka 600x600mm vo WC	ks	22,000	13,19	290,18	0,009
107	5903010900,1	SDK revízne dvierka 600 x 600 mm	ks	22,000	47,00	1 034,00	0,000
108	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	39,469	4,91	193,79	0,000
109	998763294	Drevostavby, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	39,469	2,68	105,78	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

764 Konštrukcie klampiarske 3 964,04 0,690

110	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	159,000	0,98	155,82	0,000
111	764421340	Oplechovanie odkvapů balkónov z hliníkového Al plechu, r.š. 250 mm	m	89,700	14,55	1 305,14	0,054
112	764421850	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	89,700	0,98	87,91	0,000
113	764711116	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 400 mm	m	159,000	14,48	2 302,32	0,636
114	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	52,979	2,13	112,85	0,000

766 Konštrukcie stolárske 30 818,73 0,563

115	766111820	Demontáž drevených stien plných dmtz sanitárneho jadra, -0,01695t	m2	624,147	3,28	2 047,20	0,000
116	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	44,000	32,76	1 441,44	0,000
117	6116017100,3	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 600/1970 mm, výplň voština, povrch. úprava CPL laminát, vrát. kovania, klučky, zámku	ks	44,000	96,10	4 228,40	0,000
	6116017100,3	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 800/1970 mm, presklené 2/3 výšky, povrch. úprava CPL laminát, vrát. kovania, klučky, zámku	ks	44,000	144,14	6 342,16	0,000
118	6116017100,4	Dvere vstupné bytové hladké plné jednokridlové 800/1970 mm, požiarnej odolnosti EI30/D3-C3, vrát. kovania, klučky, zámku a samozatvárača	ks	30,000	149,90	4 497,00	0,000
	6117103020,1	Zárubňa oceľová 800/1970 pre protipožiarne dvere	ks	30,000	65,52	1 965,60	0,000
	642942111	Montáž zárubní oceľových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	30,000	32,76	982,80	0,525
	76669-5212	Montáž prahov dverí jednokridlových do š. 10 cm	ks	118,000	5,46	644,28	0,004
	611 871321	Prah dubový 600X500x20 mm	ks	44,000	12,01	528,44	0,000
	611 871322	Prah dubový 800X500x20 mm	ks	74,000	12,01	888,74	0,000
119	766695212,1	Demontáž prahu dverí, jednokridlových, -0,00001t	ks	118,000	1,20	141,60	0,000
120	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	44,000	32,76	1 441,44	0,020
121	6117103020,1	Zárubňa obložková, CPL laminát	ks	44,000	60,06	2 642,64	0,000
122	766811002	Montáž kuchynskej linky drevenej 1 600 mm, korpusy spodných skriniek, na nožičkách, šírky 400 a 800 mm, horných skriniek	ks	6,000	65,52	393,12	0,000
123	6156205010	Kuchynská linka 1 600 mm, drezová skrinka š 800mm, skrinka zásuvková 400 mm, skrinka s dvierkami 400 mm, horná skrinka 800x700x320 mm s dvierkami, stolná doska 800x600x30 mm, bez spotrebičov, korpus biely, dvierka buk	ks	6,000	399,60	2 397,60	0,015
124	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	271,573	0,87	236,27	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 13 048,86 0,004

125	767135821	Demontáž roštu pre steny a priečky, -0,01000t	m2	609,147	0,98	596,96	0,000
126	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	89,700	21,84	1 959,05	0,004
127	1341082000,2	Oceľ AISI 304	t	2,243	4 617,96	10 358,08	0,000
128	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	112,310	1,20	134,77	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 15 091,34 25,049

129	771411016		m	210,441	3,28	690,25	1,399
-----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
130	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	231,641	19,66	4 554,06	10,285
	247 D0102	Lepidlo na dlažbu	kg	303,670	0,72	218,64	0,000
	77158-9793	Príplatok za škárovanie	m2	67,540	1,64	110,77	3,027
131	5978650470	Keramická dlažba 300x300 mm hr. 10mm	m2	276,367	13,75	3 800,05	4,919
132	771571132	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	122,040	19,66	2 399,31	5,419
133	5976448000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x8 3 la (balkóny)	m2	140,350	18,35	2 575,42	0,000
	247 D0102	Lepidlo na dlažbu mrazuvzdurné	kg	366,120	0,60	219,67	0,000
134	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	116,780	4,48	523,17	0,000

776**Podlahy povlakové****27 554,03****2,459**

135	776420010	Lepenie podlahových soklíkov z PVC	m	756,620	1,42	1 074,40	0,030
136	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	1 154,012	1,64	1 892,58	0,000
137	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	830,099	5,46	4 532,34	0,249
138	2841301000	PVC podlaha 2mm tr.34/43	m2	990,772	19,65	19 468,67	2,180
139	776994111	Ostatné práce - zvráanie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	m	724,500	0,69	499,91	0,000
140	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	226,650	0,38	86,13	0,000

781**Dokončovacie práce a obklady****13 405,74****16,475**

141	781441020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	339,840	19,66	6 681,25	16,475
142	5976412400	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 2 la	m2	346,650	15,72	5 449,34	0,000
	247 D0102	Lepidlo na dlažbu a obklad	kg	1 180,590	0,37	436,82	0,000
	781441020	Príplatok za škárovanie	m2	363,596	1,64	596,30	0,000
143	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	96,427	2,51	242,03	0,000

783**Dokončovacie práce - nátery****1 421,15****0,075**

144	783124220	Nátery oceľ.konstr. na báze polyuretánu 2x	m2	124,772	8,86	1 105,48	0,055
145	783124720	Nátery oceľ.konstr. na báze polyuretánu základné	m2	124,772	2,53	315,67	0,020

784**Dokončovacie práce - maľby****13 167,81****2,036**

146	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3, 80 m	ks	370,000	0,44	162,80	0,000
147	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	3 769,567	2,87	10 818,66	1,244
148	784453271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	3 769,567	0,58	2 186,35	0,792

785**Dokončovacie práce - tapetovanie****445,16****0,000**

149	785411800	Odstránenie tapiet papierových výšky do 3, 80 m	m2	387,093	1,15	445,16	0,000
-----	-----------	---	----	---------	------	--------	-------

787**Dokončovacie práce - zasklievanie****9 775,53****0,062**

150	787192314	Zasklievanie balkónových zábradlí sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) s podtmelením na lišty hrúbky nad 4 do 8 mm	m2	62,790	5,46	342,83	0,062
-----	-----------	--	----	--------	------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
151	6342522600,1	Sklo bezpečnostné hrúbky 6 mm rozmery pevné, matné	m2	65,930	141,96	9 359,42	0,000
152	998787203	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	%	34,404	2,13	73,28	0,000

M Práce a dodávky M 27 489,71 0,000

21-M Elektromontáže 18 448,56 0,000

153	2100120	Montáž elektroinštalácie-rozvod káblov, vrátane sekacích prác, rozvádzač, kompletáž	kpl	22,000	182,09	4 005,98	0,000
154	9212100101	Rozvádzač RB 18 mod	ks	22,000	23,59	518,98	0,000
155	9212100102	Prudová ochrana B10/0,03A	ks	22,000	49,80	1 095,60	0,000
156	9212100103	Prudová ochrana B16/0,03A	ks	44,000	77,44	3 407,36	0,000
157	9212100104	Istič B16/1	ks	44,000	3,61	158,84	0,000
158	9212100105	Istič B10/1	ks	44,000	5,21	229,24	0,000
159	9212100106	Istič C16/1	ks	22,000	7,08	155,76	0,000
160	9212100107	Uzemňovacia svorkovnica	ks	6,000	8,52	51,12	0,000
161	9212100108	Zemná tyč 2m	ks	2,000	14,64	29,28	0,000
162	9212100109	CY 25mm žz	m	132,000	3,96	522,72	0,000
163	9212100110	Vodič CY 6mm žz	m	660,000	0,66	435,60	0,000
164	9212100111	Žľab mig 25/40 bezhalogénový	m	264,000	1,73	456,72	0,000
165	9212100112	CYKY 3 jx1,5k	m	440,000	0,41	180,40	0,000
166	9212100113	CYKY 3 jx2,5k	m	440,000	1,12	492,80	0,000
167	9212100113	CYKY 5 jx1,5k	m	66,000	0,90	59,40	0,000
168	9212100115	Zásuvka do vlhkého prostredia 230V	ks	44,000	10,26	451,44	0,000
169	9212100115	Spínač do vlhkého prostredia č.5s	ks	44,000	4,43	194,92	0,000
170	9212100116	Spínač obyčajný	ks	44,000	4,79	210,76	0,000
171	9212100117	Rebríkový radiátor s termostatom	ks	24,000	96,10	2 306,40	0,000
172	9212100118	Svietidlo 25W	ks	88,000	38,43	3 381,84	0,000
173	9212100119	CY 10mm žz	m	220,000	0,47	103,40	0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 9 041,15 0,000

174	24001011	Montážne práce	kpl	22,000	32,76	720,72	0,000
175	42981321	SPIRO potrubie vrátane tvaroviek DN 280-100	m	73,700	47,29	3 485,27	0,000
176	4291B0101	Ventilátor ETC S s časovým dobehom, priemer potrubia 100 mm, 230V/50Hz, 90 -100m3/hod.	ks	44,000	93,70	4 122,80	0,000
177	24001012	Montážny, spojovací, závesný a tesniaci materiál	kpl	22,000	7,26	159,72	0,000
178	24001013	Doprava	kpl	22,000	5,46	120,12	0,000
179	24001014	Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia	kpl	22,000	8,74	192,28	0,000
180	24001015	Demontáže	kpl	22,000	5,46	120,12	0,000
181	24001016	Demontáže	kpl	22,000	5,46	120,12	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 840,84 0,000

182	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	77,000	10,92	840,84	0,000
-----	-----------	--	-----	--------	-------	--------	-------

POZ POZNÁMKY 0,00 0,000

183	POZNAMKA_1	naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,00	0,00	0,000
-----	------------	--	--	-------	------	------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

vykaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami ma napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu: aj ako príprava pre

Celkom

272 180,74

133,814

