

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 21. 10. 2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“) (ďalej v texte len ako „**Dodatok**“ v príslušnom gramatickom tvare“)

č. zmluvy objednávateľa: 12/2022

Objednávateľ:

Názov: Obec Šenkvice
Adresa: Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK84 5600 0000 0066 0357 6022
IČO: 00305103
DIČ: 2020662259
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Konajúci: Mgr. Peter Fitz, starosta

(ďalej ako „objednávateľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ROKO SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
Príslušný register: Okresný súd v Trenčíne, odd. Sro, vložka č.13079/R
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK86 0200 0000 0028 8787 4057
IČO: 36 322 270
DIČ: 2021627850
IČ DPH: SK2021627850
Konajúci: Ing. Roman Götzl, konateľ spoločnosti

(ďalej ako „zhotoviteľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)

1. Preambula

- 1.1 Zmluvné strany dňa 21. 10. 2021 uzatvorili Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka a ZVO ako výsledok procesu verejného obstarávania (ďalej len „**Zmluva o dielo**“) za účelom realizácie diela „*Pristavba a nadstavba ZŠ Šenkvice*“ (ďalej len „**Dielo**“). Zmluvné strany uzatvorili tiež dňa 21. 01. 2022 dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 1**“), ktorým opravili zrejmu nesprávnosť znenia Zmluvy tak, aby zodpovedala úmyslu zmluvných strán. Zmluva o dielo je preto pred uzatvorením Dodatku účinná v znení Dodatku č. 1. Pretože podľa bodu 3.6 Zmluvy o dielo je možné cenu za dielo zmeniť len písomným dodatkom k Zmluve o dielo, pokiaľ je index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve vydávaný Štatistickým úradom SR, účinný v mesiaci, v ktorom Zmluva o dielo nadobudla účinnosť, vyšší najmenej o 10 % (desať percent) v porovnaní s jeho hodnotou v mesiaci,

v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk, pričom v skutočnosti je daný nárast indexu, predpokladaný v bode 3.6 Zmluvy o dielo, vo výške 13,8 % pre stavebné práce a vo výške 21,5 % pre materiály, je potrebné upraviť znenie bodu 3.2 Zmluvy o dielo, ako aj nahradiť prílohu č. 2 Zmluvy o dielo tak, aby tieto úpravy zodpovedali spravodlivému usporiadaniu zmluvných vzťahov v čase plnenia Zmluvy o dielo.

2. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie bodu 3.2 Zmluvy o dielo, upravujúce celkovú cenu diela, ako aj odkaz na jej kalkuláciu, sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„Celková cena, ako aj ceny za jednotlivé položky sú uvedené v nacenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, ktorá je v súlade s cenovou ponukou úspešného uchádzača a predstavuje sumu celkom:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>1 517 735,75 EUR</i>
<i>DPH 20%:</i>	<i>303 547,15 EUR</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>1 821 282,90 EUR.“</i>

- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie bodu 13.8 Zmluvy o dielo, upravujúce prílohy Zmluvy o dielo, sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:

- Príloha č. 1 Zoznam subdodávateľov vrátane súhlasu subdodávateľa/ov so spracovaním osobných údajov v zmysle príslušnej legislatívy,*
- Príloha č. 2 Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania a úpravy zmluvnej ceny spôsobom podľa bodu 3.6 tejto Zmluvy,*
- Príloha č. 3 Záväzný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela,*
- Príloha č. 4 Zoznam ekvivalentných výrobkov.*
- Príloha č. 5 Osoby splnomocnené na zastupovanie vo veciach technických a vo veciach vykonávania diela“*
- Príloha č. 6 Správa z kontroly*

- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná príloha č. 2 Zmluvy o dielo „Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania“ sa v celom rozsahu nahrádza novou prílohou č. 2 Zmluvy o dielo „Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania, a úpravy zmluvnej ceny spôsobom podľa bodu 3.6 tejto Zmluvy“.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku, tento Dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dojednaný a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si Dodatok prečítali a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.
- 3.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku pokiaľ to nevyklučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere


- zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Dodatku. Do uzavretia takého ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy spojené s týmto Dodatkom, jeho výklad a aplikácia sa spravujú rovnakým rozhodným právom ako Zmluva o dielo. Príslušnosť na riešenie akýchkoľvek sporov podľa tohto Dodatku je daná rovnako, ako pre Zmluvu o dielo.
- 3.4 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 3.5 Meniť, alebo dopĺňať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
- 3.6 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3.7 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
- 3.8 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Nadobudnutie účinnosti Dodatku je podmienené jeho schválením zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, preto Dodatok v zmysle § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobudne účinnosť neskôr po jeho zverejnení, a to dňom nasledujúcim po dni doručenia Správy z kontroly objednávateľovi, s výsledkom kontroly, ktorý umožní financovanie predmetu obstarávania v súlade s Dodatkom. Objednávateľ zverejní informáciu o doručení Správy z kontroly najneskôr deň po jej doručení.

Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto Dodatku vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Šenkviaciach dňa 29.06.2022

V Prievidzi dňa 28.6.2022

Za objednávateľa:



Mgr. Peter Fitz, starosta

Za zhotoviteľa:



Ing. Roman Götzl, konateľ spoločnosti

Journal of Management Education 30(6)p.789-804
© The Author(s) 2006
Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 210601 PONUKA

Stavba: Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Miesto: Šenkvice

Dátum: 12. 7. 2021

Objednávateľ: Obec Šenkvice, Nám. G.Kolínoviča 5, Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ: ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 279 325,36	1 535 190,43
SO-01	Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity	1 206 022,74	1 447 227,29
01.0	Búracie práce	23 171,00	27 805,20
01.1	Architektonicko-stavebné riešenie	773 267,71	927 921,25
01.2	Zdravotechnika	57 681,33	69 217,60
01.3	ZTI - Demontáže	1 291,10	1 549,32
01.4	Plynoinštalácia	2 275,95	2 731,14
01.5	Vykurovanie	29 519,64	35 423,57
01.6	Vzduchotechnika	231 731,23	278 077,48
01.7	Hlasová signalizácia požiaru	14 708,71	17 650,45
01.8a	Elektroinštalácia	62 151,49	74 581,79
01.8b	Bleskozvod	2 885,40	3 462,48
01.8c	Rozvádzače	7 339,18	8 807,02
SO-02	Príprava územia, terénne úpravy	12 203,35	14 644,02
SO-03	Spevnené plochy	25 735,76	30 882,91
03A	Spevnené plochy pre chodcov	1 401,73	1 682,08
03B	Spevnené plochy pre zásobovanie	3 938,16	4 725,79
03C	Spevnené plochy pre smetné nádoby	798,36	958,03
03D	Spevnené plochy pre návštevníkov	7 296,94	8 756,33
03E	Spevnené plochy pre nádoby na komunálny odpad	2 527,37	3 032,84
03F	Rozšírenie komunikácie Vinohradská	9 773,20	11 727,84
SO-04	Oplotenie časti pozemku	6 703,89	8 044,67
04A	Oplotenie a vstupná brána pre zásobovanie	1 832,02	2 198,42
04B	Oplotenie - uzavretie areálu	4 871,87	5 846,24
SO-06	Prípojka NN káblom v zemi	3 889,53	4 667,44
SO-07	Dažďová kanalizácia + trativod	10 109,79	12 131,75
SO-08	Prípojka plynu - rekonštrukcia	4 660,30	5 592,36
SO-09	Zariadenie staveniska	10 000,00	12 000,00

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvi

Dátum: 27.05.2022

Projektant:

Spracovateľ:

Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1 517 735,75	1 821 282,90
1 432 539,12	1 719 046,94
26 411,02	31 693,23
915 681,76	1 098 818,11
66 973,94	80 368,72
1 469,27	1 763,13
2 621,42	3 145,70
34 828,48	41 794,18
281 189,53	337 427,44
17 467,77	20 961,33
73 760,86	88 513,03
3 372,39	4 046,87
8 762,67	10 515,21
13 887,41	16 664,89
30 155,74	36 186,89
1 636,79	1 964,14
4 632,24	5 558,69
928,53	1 114,24
8 552,04	10 262,45
2 954,53	3 545,43
11 451,62	13 741,94
8 029,38	9 635,25
2 205,76	2 646,92
5 823,61	6 988,34
4 520,48	5 424,58
11 794,02	14 152,82
5 429,60	6 515,51
11 380,00	13 656,00

ROZPOČET

Stavba:

Pristavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Objekt:

SO-01 - Nadstavba a pristavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity

Časť:

01.0 - Búracie práce

Miesto:

Šenkvice

Dátum:

12. 7. 2021

Objednávateľ:

Obec Šenkvice, Nám. G.Kolinoviča 5, Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

Dátum:

27.05.2022

Projektant:

0

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									23 171,00
D	HSV		HSV						22 418,02
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie						22 400,12
1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešerovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	300,000	1,63	2,00	3,63	1 089,00
2	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	31,571	0,00	21,05	21,05	664,57
3	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	18,560	0,00	83,75	83,75	1 554,40
4	K	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	5,713	0,00	97,99	97,99	559,82
5	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2	208,240	0,00	3,20	3,20	666,37
6	K	965082941	Odstránenie násyvu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	66,000	0,00	8,18	8,18	539,88
7	K	968072354	Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08900t	m2	23,161	0,00	13,84	13,84	320,55
8	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	77,747	0,00	18,77	18,77	1 459,31
9	K	974083114	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m	65,510	0,95	19,78	20,73	1 358,02
10	K	978059531	Odseskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	437,742	0,00	3,33	3,33	1 457,68
11	K	978065001	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, -0,01804t	m2	154,302	0,00	1,85	1,85	285,46
12	K	978065061	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 80-120 mm, -0,03898t	m2	7,360	0,00	2,35	2,35	17,30
13	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	268,999	0,00	8,89	8,89	2 391,40
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	268,999	0,00	11,22	11,22	3 018,17
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 110,981	0,00	0,35	0,35	1 788,84
16	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	268,999	0,00	4,94	4,94	1 328,86
17	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 344,995	0,00	0,50	0,50	672,50
18	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	268,999	0,00	12,00	12,00	3 227,99
D	99		Presun hmôt HSV						17,90

J. materiál [EUR] +21,5%	J. montáž [EUR] + 13,8%	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
Index materiál	Index montáž		26 411,02
21,50%	13,80%		25 554,13
			25 533,77
1,98	2,28	4,26	1 276,94
0,00	23,95	23,95	756,28
0,00	95,31	95,31	1 768,91
0,00	111,51	111,51	637,07
0,00	3,64	3,64	758,33
0,00	9,31	9,31	614,38
0,00	15,75	15,75	364,78
0,00	21,36	21,36	1 660,70
1,15	22,51	23,66	1 550,22
0,00	3,79	3,79	1 658,84
0,00	2,11	2,11	324,85
0,00	2,67	2,67	19,68
0,00	10,12	10,12	2 721,41
0,00	12,77	12,77	3 434,68
0,00	0,40	0,40	2 035,70
0,00	5,62	5,62	1 512,24
0,00	0,57	0,57	765,30
0,00	13,66	13,66	3 673,45
			20,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,577	0,00	31,02	31,02	17,90
D PSV Práce a dodávky PSV									527,98
D 712 Izolácie striech, poviakové krytiny									198,00
20	K	712300831.S	Odstránenie poviakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	330,000	0,00	0,60	0,60	198,00
D 713 Izolácie tepelné									181,50
21	K	713000023	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,009t	m2	330,000	0,00	0,55	0,55	181,50
D 776 Podlahy poviakové									148,48
22	K	776511820	Odstránenie poviakových podláh z nášťapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	51,200	0,00	2,90	2,90	148,48
D HZS Hodinové zúčťovacie sadzby									225,00
23	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	30,000	0,00	7,50	7,50	225,00

J. materiál [EUR] +21,5%	J. montáž [EUR] + 13,8%	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
0,00	35,30	35,30	20,37
			600,84
			225,32
0,00	0,68	0,68	225,32
			206,55
0,00	0,63	0,63	206,55
			168,97
0,00	3,30	3,30	168,97
			256,05
0,00	8,54	8,54	256,05

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Objekt:

SO-01 - Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity

Časť:

01.1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Šenkvice

Dátum:

12. 7. 2021

Objednávateľ:

Obec Šenkvice, Nám. G.Kolínoviča 5, Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

Dátum:

27.05.2022

Projektant:

0

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

773 267,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

371 697,19

D 1

Zemné práce

29 580,31

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	827,966	0,00	7,08	7,08	5 862,00
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	827,966	0,00	0,77	0,77	637,53
3	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	90,768	0,00	16,58	16,58	1 504,93
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	90,768	0,00	0,92	0,92	83,51
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	599,130	0,00	3,60	3,60	2 156,87
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3; príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	4 193,910	0,00	0,36	0,36	1 509,81
7	K	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	50,750	0,00	1,79	1,79	90,84
8	M	583310002000	Kamenivo ťažené hrubé frakcie 32-63 mm, STN EN 12620 + A1	t	42,376	14,04		14,04	594,96
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 078,434	0,00	12,00	12,00	12 941,21
10	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	294,229	0,00	14,27	14,27	4 198,65

D 2

Zakladanie

43 815,37

11	K	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratičodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	7,650	28,71	10,04	38,75	296,44
12	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	20,400	0,19	1,16	1,35	27,54
13	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	20,808	1,15		1,15	23,93
14	K	212752125	Tratičody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	51,000	4,19	3,00	7,19	366,69
15	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	291,000	0,00	0,19	0,19	55,29
16	K	229942113.S	mikropilóty	m	114,000	62,07	57,75	119,82	13 659,48
17	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	1,052	32,25	15,39	47,64	50,12
18	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	29,100	65,80	11,20	77,00	2 240,70
19	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	50,021	72,85	11,46	84,31	4 217,27

J. materiál [EUR] +21,5%	J. montáž [EUR] + 13,8%	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------

Index materiál Index montáž 915 681,76

21,50% 13,80% 438 660,54

33 708,20

0,00	8,06	8,06	6 670,96
0,00	0,88	0,88	725,51
0,00	18,87	18,87	1 712,61
0,00	1,05	1,05	95,03
0,00	4,10	4,10	2 454,52
0,00	0,41	0,41	1 718,16
0,00	2,04	2,04	103,38
17,06	0,00	17,06	722,88
0,00	13,66	13,66	14 727,09
0,00	16,24	16,24	4 778,06

52 356,37

34,88	11,43	46,31	354,26
0,23	1,32	1,55	31,64
1,40	0	1,40	29,07
5,09	3,41	8,50	433,75
0,00	0,22	0,22	62,92
75,42	65,72	141,13	16 089,34
39,18	17,51	56,70	59,65
79,95	12,75	92,69	2 697,35
88,51	13,04	101,55	5 079,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	7,292	1 205,22	276,81	1 482,03	10 806,96
21	K	273362443.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	240,000	7,40	0,59	7,99	1 917,60
22	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	8,417	93,03	45,21	138,24	1 163,57
23	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	104,217	72,85	9,68	82,53	8 601,03
24	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,287	1 137,27	217,27	1 354,54	388,75
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie									67 891,77
25	K	311234415	Murivo akustické (m3) z tehál pálených HELUZ AKU 20 P 15, na maltu MVC (200x375x238)	m3	14,938	174,58	65,32	239,90	3 583,63
26	K	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	m3	164,003	105,18	32,75	137,93	22 620,93
27	K	311234581	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 Ti Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (380x250x249)	m3	19,972	104,20	38,95	143,15	2 858,99
28	K	311271300	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	m3	3,341	93,85	51,61	145,46	485,98
29	K	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	78,402	93,03	38,45	131,48	10 308,29
30	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	2,164	1 137,27	218,91	1 356,18	2 934,77
31	K	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	7,000	5,50	3,74	9,24	64,68
32	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	7,16	5,04	12,20	36,60
33	K	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	8,000	8,22	5,13	13,35	106,80
34	K	317162107	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm	ks	3,000	14,36	7,37	21,73	65,19
35	K	317162109	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm	ks	5,000	17,45	7,88	25,33	126,65
36	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,386	72,94	10,00	82,94	32,01
37	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpomej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	5,000	3,32	14,55	17,87	89,35
38	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpomej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	5,000	0,00	6,37	6,37	31,85
39	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,055	1 168,63	264,12	1 432,75	78,80
40	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	14,675	70,92	10,48	81,40	1 194,55
41	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	137,600	10,71	5,74	16,45	2 263,52
42	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	137,600	0,00	2,93	2,93	403,17
43	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	2,872	1 207,97	293,67	1 501,64	4 312,71
44	K	340238235	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	m2	7,640	19,25	8,04	27,29	208,50
45	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	17,632	71,13	7,36	78,49	1 383,94
46	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	171,176	8,49	6,98	15,47	2 648,09
47	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	171,176	0,00	4,82	4,82	825,07

J. materiál [EUR] +21,5%	J. montáž [EUR] + 13,8%	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
1 464,34	315,01	1 779,35	12 975,04
8,99	0,67	9,66	2 318,98
113,03	51,45	164,48	1 384,43
88,51	11,02	99,53	10 372,57
1 381,78	247,25	1 629,04	467,53
			81 012,10
212,11	74,33	286,45	4 278,97
127,79	37,27	165,06	27 070,86
126,60	44,33	170,93	3 413,78
114,03	58,73	172,76	577,19
113,03	43,76	156,79	12 292,46
1 381,78	249,12	1 630,90	3 529,27
6,68	4,26	10,94	76,57
8,70	5,74	14,43	43,30
9,99	5,84	15,83	126,60
17,45	8,39	25,83	77,50
21,20	8,97	30,17	150,85
88,62	11,38	100,00	38,60
4,03	16,56	20,59	102,96
0,00	7,25	7,25	36,25
1 419,89	300,57	1 720,45	94,62
86,17	11,93	98,09	1 439,53
13,01	6,53	19,54	2 689,36
0,00	3,33	3,33	458,81
1 467,68	334,20	1 801,88	5 175,00
23,39	9,15	32,54	248,59
86,42	8,38	94,80	1 671,49
10,32	7,94	18,26	3 125,43
0,00	5,49	5,49	938,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	341361821	Výstuž sien a priečok 10505	t	1,210	1 190,02	285,73	1 475,75	1 785,66
49	K	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	m2	391,824	15,19	8,38	23,57	9 235,29
50	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	115,500	1,00	0,79	1,79	206,75
D 4 Vodorovné konštrukcie									76 033,21
51	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	117,728	72,12	10,41	82,53	9 716,09
52	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	M2	634,600	4,12	6,04	10,16	6 447,54
53	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	M2	634,600	0,00	4,19	4,19	2 658,97
54	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	634,600	1,48	8,17	9,65	6 123,89
55	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	634,600	0,00	2,63	2,63	1 669,00
56	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	10,893	1 191,65	282,18	1 473,83	16 054,43
57	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,350	1 857,04	224,44	2 081,48	728,52
58	K	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	43,304	72,12	10,41	82,53	3 573,88
59	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	302,096	7,42	7,73	15,15	4 576,75
60	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	302,096	0,00	4,15	4,15	1 253,70
61	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	7,522	1 191,65	272,35	1 464,00	11 012,21
62	K	413941123.S	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	1,526	0,54	351,15	351,69	536,68
63	M	133830000200	Tyč oceľová stredná prierezu HEA	t	1,648	1 105,00	0	1 105,00	1 821,04
64	K	417321515	Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	23,686	71,83	25,01	96,84	2 293,75
65	K	417351115	Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpler zhotovenie	M2	232,674	2,01	6,75	8,76	2 038,22
66	K	417351116	Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpler odstránenie	M2	232,674	0,00	3,11	3,11	723,62
67	K	417361821	Výstuž stúžujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,130	1 175,86	272,97	1 448,83	1 637,18
68	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	10,011	73,49	41,10	114,59	1 147,16
69	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,180	1 190,96	296,11	1 487,07	267,67
70	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	38,876	3,74	19,17	22,91	890,65
71	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	38,876	0,00	4,46	4,46	173,39
72	K	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	25,580	2,75	19,08	21,83	558,41
73	K	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	25,580	0,00	5,10	5,10	130,46
D 5 Komunikácie									275,69
74	K	564271111.S	Kryt z riečného štrku, hr. 250 mm	m2	17,775	4,98	10,53	15,51	275,69
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									119 551,14
75	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okených otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	294,513	0,21	1,08	1,29	379,92
76	K	611460122	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou	m2	119,074	1,04	1,48	2,52	300,07
77	K	611460242	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	119,074	3,46	6,54	10,00	1 190,74
78	K	611460252	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	119,074	1,46	6,65	8,11	965,69

J. materiál [EUR] +21,5%	J. montáž [EUR] + 13,8%	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
1 445,87	325,16	1 771,04	2 142,95
18,46	9,54	27,99	10 968,05
1,22	0,90	2,11	244,17
			90 105,41
87,63	11,85	99,47	11 710,68
5,01	6,87	11,88	7 538,62
0,00	4,77	4,77	3 025,91
1,80	9,30	11,10	7 041,31
0,00	2,99	2,99	1 899,32
1 447,85	321,12	1 768,98	19 269,45
2 256,30	255,41	2 511,72	879,10
87,63	11,85	99,47	4 307,55
9,02	8,80	17,81	5 380,95
0,00	4,72	4,72	1 426,71
1 447,85	309,93	1 757,79	13 222,09
0,66	399,61	400,26	610,80
1 342,58	0	1 342,58	2 212,56
87,27	28,46	115,73	2 741,30
2,44	7,68	10,12	2 355,51
0,00	3,54	3,54	823,48
1 428,67	310,64	1 739,31	1 965,42
89,29	46,77	136,06	1 362,12
1 447,02	336,97	1 783,99	321,12
4,54	21,82	26,36	1 024,75
0,00	5,08	5,08	197,31
3,34	21,71	25,05	640,89
0,00	5,80	5,80	148,46
			320,55
6,05	11,98	18,03	320,55
			141 152,72
0,26	1,23	1,48	437,11
1,26	1,68	2,95	351,01
4,20	7,44	11,65	1 386,79
1,77	7,57	9,34	1 112,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	612460122	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	2 415,708	1,12	0,69	1,81	4 372,43
80	K	612460242	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	2 415,708	3,30	5,38	8,68	20 968,35
81	K	612460252	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	2 260,156	1,40	5,29	6,69	15 120,44
82	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	502,165	1,63	0,68	2,31	1 160,00
83	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	502,165	1,35	4,57	5,92	2 972,82
84	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	294,513	0,21	1,09	1,30	382,87
85	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	654,880	5,57	5,38	10,95	7 170,94
86	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MoaikTop)	m2	58,082	12,69	6,24	18,93	1 099,49
87	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	712,962	0,74	1,21	1,95	1 390,28
88	K	622481119.S	Poliadnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	123,343	1,64	1,46	3,10	382,36
89	K	625250546.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4,020	19,85	13,20	33,05	132,86
90	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	22,056	37,40	13,21	50,61	1 116,25
91	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	6,720	22,72	15,26	37,98	255,23
92	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	591,191	29,44	16,21	45,65	26 987,87
93	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	31,529	37,91	16,84	54,75	1 726,21
94	K	631312720	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 50 mm	m2	5,780	4,80	2,65	7,45	43,06
95	K	631312721.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 63 mm	m2	768,350	5,74	2,66	8,40	6 454,14
96	K	631312741.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 85 mm	m2	148,880	7,66	3,54	11,20	1 667,46
97	K	631313721.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 90 mm	m2	70,900	8,61	3,18	11,79	835,91
98	K	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	1 235,163	6,94	0,58	7,52	9 288,43
99	K	631571010.S	Náryp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	2,690	19,90	42,14	62,04	166,89
100	K	631680010.S	Náryp zo zeminy na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu	m3	1,698	14,52	39,96	54,48	92,51
101	M	693410003530	Koberce z rozchodníkmi hr. 20-40 mm, birozložiteľný vegetačný kryt zelenej strechy	m2	56,600	27,00		27,00	1 528,20
102	M	693410003510	Hybridná doska EnviBoard 20	m2	56,600	9,50		9,50	537,70
103	K	632001031	Osadenie dilatáčného profilu	m	26,100	0,00	3,65	3,65	95,27
104	M	553640000100	Profil dilatčný (v podlahe, v stene)	m	27,405	16,80		16,80	460,40
105	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	310,250	0,00	0,47	0,47	145,82

J. materiál [EUR] +21,5%	J. montáž [EUR] + 13,8%	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
1,36	0,79	2,15	5 184,16
4,01	6,12	10,13	24 475,81
1,70	6,02	7,72	17 450,71
1,98	0,77	2,75	1 383,11
1,64	5,20	6,84	3 435,27
0,26	1,24	1,50	440,46
6,77	6,12	12,89	8 441,40
15,42	7,10	22,52	1 307,98
0,90	1,38	2,28	1 622,76
1,99	1,66	3,65	450,71
24,12	15,02	39,14	157,34
45,44	15,03	60,47	1 333,81
27,60	17,37	44,97	302,20
35,77	18,45	54,22	32 052,35
46,06	19,16	65,22	2 056,47
5,83	3,02	8,85	51,14
6,97	3,03	10,00	7 684,41
9,31	4,03	13,34	1 985,38
10,46	3,62	14,08	998,27
8,43	0,66	9,09	11 230,27
24,18	47,96	72,13	194,04
17,64	45,47	63,12	107,17
32,81	0,00	32,81	1 856,76
11,54	0,00	11,54	653,31
0,00	4,15	4,15	108,41
20,41	0,00	20,41	559,39
0,00	0,53	0,53	165,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	M	585520001900	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a sierky, 25 kg	kg	47,934	2,50		2,50	119,84
107	K	632450310	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5, hr. 20 mm	m2	310,250	20,32	3,53	23,85	7 399,46
108	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	10,000	0,56	40,24	40,80	408,00
109	M	553310008600	Zárubňa oceľová 700x1970	ks	3,000	40,52		40,52	121,56
110	M	553310008800	Zárubňa oceľová 800x1970	ks	4,000	40,92		40,92	163,68
111	M	553310008900	Zárubňa oceľová 900x1970	ks	2,000	41,23		41,23	82,46
112	M	553310009100	Zárubňa oceľová 1100x1970	ks	1,000	50,90		50,90	50,90
113	K	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	12,000	20,63	54,51	75,14	901,68
114	M	553310010334	Zárubňa požiaro oceľová 900x1970	ks	3,000	63,50		63,50	190,50
115	M	553310010348	Zárubňa požiaro oceľová 1000x1970	ks	9,000	64,50		64,50	580,50
116	K	642945112.S	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarom s obetónov. dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	1,000	37,96	37,79	75,75	75,75
117	M	553310010359	Zárubňa požiaro oceľová 1680x1970	ks	1,000	66,20		66,20	66,20
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									20 428,49
118	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	37,550	3,08	1,77	4,85	182,12
119	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	37,926	2,68		2,68	101,64
120	K	931981125.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných EPS hr. 50 mm	m2	245,078	8,20	1,83	10,03	2 458,13
121	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	M2	1 019,000	0,00	2,04	2,04	2 078,76
122	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	M2	3 057,000	1,22	0,09	1,31	4 004,67
123	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	M2	1 019,000	0,00	1,32	1,32	1 345,08
124	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	988,130	1,63	2,00	3,63	3 586,91
125	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 298,380	0,08	2,23	2,31	2 999,26
126	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	493,970	0,63	1,68	2,31	1 141,07
127	K	953946131	PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 150 (hliníkový)	m	100,000	2,73	3,36	6,09	609,00
128	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	325,970	1,05	1,68	2,73	889,90
129	K	953996131	PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	244,100	0,47	1,68	2,15	524,82
130	K	953996141	PCI Rohový PVC profil PLY PN s integrovanou tkaninou 100x100 - priznaný vo fasáde	m	131,870	1,05	1,68	2,73	360,01
131	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	24,000	3,32	2,81	6,13	147,12
D 99 Presun hmôt HSV									14 121,21
132	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá košťar. z tehál, tváríc, z kovu výšky do 6 m	T	1 890,390	0,00	7,47	7,47	14 121,21
D PSV Práce a dodávky PSV									369 103,56
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti									7 537,18
133	K	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	269,519	0,00	0,24	0,24	64,68
134	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,108	1 350,00		1 350,00	145,80

J. materiál [EUR] +21,5%	J. montáž [EUR] + 13,8%	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
3,04	0,00	3,04	145,60
24,69	4,02	28,71	8 906,02
0,68	45,79	46,47	464,74
49,23	0,00	49,23	147,70
49,72	0,00	49,72	198,87
50,09	0,00	50,09	100,19
61,84	0,00	61,84	61,84
25,07	62,03	87,10	1 045,17
77,15	0,00	77,15	231,46
78,37	0,00	78,37	705,31
46,12	43,01	89,13	89,13
80,43	0,00	80,43	80,43
			23 935,25
3,74	2,01	5,76	216,16
3,26	0,00	3,26	123,49
9,96	2,08	12,05	2 952,10
0,00	2,32	2,32	2 365,63
1,48	0,10	1,58	4 844,49
0,00	1,50	1,50	1 530,70
1,98	2,28	4,26	4 205,93
0,10	2,54	2,63	3 421,15
0,77	1,91	2,68	1 322,50
3,32	3,82	7,14	714,06
1,28	1,91	3,19	1 039,06
0,57	1,91	2,48	606,07
1,28	1,91	3,19	420,35
4,03	3,20	7,23	173,56
			16 069,94
0,00	8,50	8,50	16 069,94
			440 121,05
			8 956,44
0,00	0,27	0,27	73,61
1 640,25	0,00	1 640,25	177,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	148,333	0,00	0,28	0,28	41,53
136	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,067	1 350,00		1 350,00	90,45
137	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	73,522	0,26	2,53	2,79	205,13
138	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	84,550	1,10		1,10	93,01
139	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	269,519	0,34	3,23	3,57	962,18
140	M	N2111	Asfaltovaný pás FUNDAMENT 4.0 Speed Profile, SBS modifikovaný - spodný	m2	309,947	6,50		6,50	2 014,66
141	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	148,333	0,34	3,54	3,88	575,53
142	M	N2111	Asfaltovaný pás FUNDAMENT 4.0 Speed Profile, SBS modifikovaný - spodný	m2	178,000	6,50		6,50	1 157,00
143	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	269,360	3,90	2,16	6,06	1 632,32
144	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	49,576	4,26	3,08	7,34	363,89
145	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	73,462	0,00	2,60	2,60	191,00
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny									17 403,24
146	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	128,700	0,02	0,69	0,71	91,38
147	M	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	m2	148,005	0,45		0,45	66,60
148	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	83,500	0,00	2,94	2,94	245,49
149	M	283290000200	Hydroizolačná fólia TPO FATRAFOL P 924/V, hr. 2,0 mm, š. 2,05 m, pre ploché strechy, mechanicky kotvené, prítlažené a strechy s vegetačnou vrstvou, detailová, FATRA IZOLFA	m2	100,200	11,83		11,83	1 185,37
150	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	540,806	0,00	4,36	4,36	2 357,04
151	M	283220002300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA	m2	621,697	9,76		9,76	6 067,76
152	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	1 697,503	0,23		0,23	390,43
153	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	47,593	0,00	7,28	7,28	346,48
154	M	283220002300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA	m2	57,112	9,76		9,76	557,41
155	K	712973430	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	84,930	2,08	6,32	8,40	713,41
156	M	311690001000	Rozperný nít FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	679,440	0,11		0,11	74,74
157	K	712973640	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	51,280	2,08	6,32	8,40	430,75
158	M	311690001000	Rozperný nít FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	410,240	0,11		0,11	45,13
159	K	712973710	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zateplovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	m	33,650	3,25	9,39	12,64	425,34

J. materiál [EUR] +21,5%	J. montáž [EUR] + 13,8%	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
0,00	0,32	0,32	47,26
1 640,25	0,00	1 640,25	109,90
0,32	2,88	3,20	234,91
1,34	0,00	1,34	113,00
0,41	3,68	4,09	1 102,02
7,90	0,00	7,90	2 447,81
0,41	4,03	4,44	658,84
7,90	0,00	7,90	1 405,76
4,74	2,46	7,20	1 938,47
5,18	3,51	8,68	430,37
0,00	2,96	2,96	217,36
			20 689,58
0,02	0,79	0,81	104,19
0,55	0,00	0,55	80,92
0,00	3,35	3,35	279,37
14,37	0,00	14,37	1 440,22
0,00	4,96	4,96	2 682,31
11,86	0,00	11,86	7 372,33
0,28	0,00	0,28	474,37
0,00	8,28	8,28	394,29
11,86	0,00	11,86	677,26
2,53	7,19	9,72	825,47
0,13	0,00	0,13	90,81
2,53	7,19	9,72	498,41
0,13	0,00	0,13	54,83
3,95	10,69	14,63	492,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	M	311690001000	Rozperný nít FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	269,200	0,11		0,11	29,61
161	K	712973895.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	44,500	6,55	10,79	17,34	771,63
162	M	311690001000	Rozperný nít FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	356,000	0,11		0,11	39,16
163	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	669,306	0,00	0,50	0,50	334,65
164	M	693110001400	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 500, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	769,702	2,15		2,15	1 654,86
165	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	55,690	0,23	8,55	8,78	488,96
166	M	311690001000	Rozperný nít FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	445,520	0,11		0,11	49,01
167	M	607260000400	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	34,528	18,25		18,25	630,14
168	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovú krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	169,954	0,00	2,40	2,40	407,89
D 713 Izolácie tepelné									35 281,33
169	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	729,900	0,28	3,12	3,40	2 481,66
170	M	631640001200	Pás ISOVER DOMO PLUS 13, 130x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a fahké podlahy	m2	372,249	3,65		3,65	1 358,71
171	M	631640001500	Pás ISOVER DOMO PLUS 20, 200x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a fahké podlahy	m2	372,249	5,50		5,50	2 047,37
172	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	1 979,080	0,02	0,68	0,70	1 385,34
173	M	R2085	LDPE fólia MonarVap 0,2 Black (4x50m)	m2	2 176,966	0,45		0,45	979,63
174	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	2,980	0,00	0,85	0,85	2,53
175	M	283750000900	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	3,040	11,00		11,00	33,44
176	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	988,130	0,00	1,73	1,73	1 709,46
177	M	283750001000	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	1 007,893	13,50		13,50	13 606,56
178	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prílepením	m2	8,446	1,65	2,81	4,46	37,67
179	M	631460006220.S	Doska (lamela) z minerálnej vlny hr. 200 mm s kolmou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	8,615	17,50		17,50	150,76
180	K	713132215	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	123,002	2,86	2,43	5,29	650,68
181	M	283750000900	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	125,462	11,00		11,00	1 380,08
182	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženou v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	128,700	1,79	5,18	6,97	897,04
183	M	283720009300	Doska EPS 150S hr. 150 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	131,274	12,75		12,75	1 673,74
184	M	283720009400	Doska EPS 150S hr. 180 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	131,274	15,30		15,30	2 008,49
185	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	66,664	1,79	3,75	5,54	369,32
186	M	283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	67,997	6,80		6,80	462,38
187	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená prítitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	123,113	3,56	5,07	8,63	1 062,47

J. materiál [EUR] +21,5%	J. montáž [EUR] + 13,8%	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
0,13	0,00	0,13	35,98
7,96	12,28	20,24	900,56
0,13	0,00	0,13	47,58
0,00	0,57	0,57	380,84
2,61	0,00	2,61	2 010,65
0,28	9,73	10,01	557,42
0,13	0,00	0,13	59,54
22,17	0,00	22,17	765,62
0,00	2,73	2,73	464,18
			42 243,10
0,34	3,55	3,89	2 839,87
4,43	0,00	4,43	1 650,83
6,68	0,00	6,68	2 487,55
0,02	0,77	0,80	1 579,57
0,55	0,00	0,55	1 190,26
0,00	0,97	0,97	2,88
13,37	0,00	13,37	40,63
0,00	1,97	1,97	1 945,37
16,40	0,00	16,40	16 531,96
2,00	3,20	5,20	43,94
21,26	0,00	21,26	183,18
3,47	2,77	6,24	767,56
13,37	0,00	13,37	1 676,80
2,17	5,89	8,07	1 038,57
15,49	0,00	15,49	2 033,60
18,59	0,00	18,59	2 440,32
2,17	4,27	6,44	429,47
8,26	0,00	8,26	561,79
4,33	5,77	10,10	1 242,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
188	M	631650000600	Pás ISOVER UNIROL PLUS 50x1200x9500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	125,575	1,80		1,80	226,04
189	M	631650001100	Pás ISOVER UNIROL PLUS 200x1200x4500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	125,575	6,60		6,60	828,80
190	K	713131143	Montáž parotesnej fólie	m2	488,063	0,53	0,92	1,45	707,69
191	M	283290004200	Parozábrana PO JUTAFOL REFLEX N 150, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 150 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou	m2	512,466	1,50		1,50	768,70
192	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	348,286	0,00	1,30	1,30	452,77
D 762 Konštrukcie tesárske									27 554,19
193	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	121,200	0,14	4,64	4,78	579,34
194	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	115,700	0,16	6,99	7,15	827,26
195	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	124,000	0,14	8,71	8,85	1 097,40
196	M	605120008000	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm	m3	6,547	254,71		254,71	1 667,59
197	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	547,425	0,00	1,50	1,50	821,14
198	M	605330001400	Laty zo smrekú akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	3,679	273,71		273,71	1 006,98
199	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny, svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	10,226	25,16	0,13	25,29	258,62
200	K	762421314.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	124,524	21,91	3,92	25,83	3 216,45
201	K	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	354,000	0,15	3,50	3,65	1 292,10
202	M	605120002400	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' II, prierez 25-75 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	1,115	259,71		259,71	289,58
203	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre ošišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - kĺnce, závrty	m2	124,524	0,63	0,00	0,63	78,45
204	K	762810046.S	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	585,806	23,36	2,96	26,32	15 418,41
205	K	762810047.S	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	12,395	26,50	4,67	31,17	386,35
206	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	14,828	0,00	42,01	42,01	614,52
D 763 Konštrukcie - drevostavby									47 627,36
207	K	763115128	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RFI 12,5 mm, CW 100	m2	20,901	17,45	14,50	31,95	667,79
208	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoducho opláštenie, doska RFI 12,5 mm	m2	16,083	9,98	21,71	31,69	509,67
209	K	763135010	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, konštrukcia viditeľná	m2	520,620	21,11	13,39	34,50	17 961,39
210	K	763138221	Podhľad SDK Rigips RF 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	135,730	10,12	14,94	25,06	3 401,39
211	K	763138250	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RF 15 mm, závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD (v m.č.3.01, 3.07-3.10 perforovaný)	m2	371,340	13,84	17,60	31,44	11 674,93
212	K	763138250.R	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RF 15 mm, samonosný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	30,820	13,84	17,60	31,44	968,98
213	K	7637321pc	Montáž + Dodávka strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových	m2	334,000	0,00	35,61	35,61	11 893,74
214	K	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	12,838	0,00	42,80	42,80	549,47

J. materiál [EUR] +21,5%	J. montáž [EUR] + 13,8%	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
2,19	0,00	2,19	274,63
8,02	0,00	8,02	1 006,99
0,64	1,05	1,69	825,27
1,82	0,00	1,82	933,97
0,00	1,48	1,48	515,25
			32 907,98
0,17	5,28	5,45	660,59
0,19	7,95	8,15	942,84
0,17	9,91	10,08	1 250,18
309,47	0,00	309,47	2 026,12
0,00	1,71	1,71	934,45
332,56	0,00	332,56	1 223,48
30,57	0,15	30,72	314,12
26,62	4,46	31,08	3 870,41
0,18	3,98	4,17	1 474,50
315,55	0,00	315,55	351,84
0,77	0,00	0,77	95,32
28,38	3,37	31,75	18 599,86
32,20	5,31	37,51	464,96
0,00	47,81	47,81	699,33
			55 620,97
21,20	16,50	37,70	788,03
12,13	24,71	36,83	592,36
25,65	15,24	40,89	21 286,31
12,30	17,00	29,30	3 976,55
16,82	20,03	36,84	13 681,80
16,82	20,03	36,84	1 135,54
0,00	40,52	40,52	13 535,08
0,00	48,71	48,71	625,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	764		Konštrukcie klampiarske						5 009,39
215	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. 330 mm	m	63,610	11,48	14,18	25,66	1 632,23
216	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	6,000	4,06	17,61	21,67	130,02
217	K	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	131,400	3,79	10,49	14,28	1 876,39
218	K	764421430	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 200 mm	m	48,000	3,62	6,56	10,18	488,64
219	K	764454452	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	m	1,900	10,93	10,43	21,36	40,58
220	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	30,950	13,81	10,44	24,25	750,54
221	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	49,184	0,00	1,85	1,85	90,99
D	766		Konštrukcie stolárske						67 674,31
222	K	766124.pc	Dodávka + Montáž deliacich DTD stien záchodových, s dverami	m2	65,320	164,04	36,06	200,10	13 070,53
223	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	2,51	37,12	39,63	39,63
224	M	612330000700	Schody stropné sklápacie FAKRO LWK zateplené, biela doska - 600x1200 mm. FAKRO	ks	1,000	235,00		235,00	235,00
225	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	584,490	0,00	10,16	10,16	5 938,42
226	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	613,715	2,05		2,05	1 258,12
227	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	613,715	2,05		2,05	1 258,12
228	M	611412402.01	Plastové okno 1200x750 (O1)	ks	5,000	112,52		112,52	562,60
229	M	611412402.02	Plastové okno 2045x2530 (O2)	ks	24,000	548,34		548,34	13 160,16
230	M	611412402.03	Plastové okno 1990x2530 (O3)	ks	10,000	544,27		544,27	5 442,70
231	M	611412402.04	Plastové okno 1980x2530 (O4)	ks	7,000	503,22		503,22	3 522,54
232	M	611412402.05	Plastové okno interiérové 2200x1000 (O5) s PO	ks	1,000	154,29		154,29	154,29
233	M	611412402.06	Plastové okno 900x2530 (O6)	ks	3,000	223,23		223,23	669,69
234	M	611412402.07	Plastové okno 1945x2530 (O7)	ks	2,000	589,40		589,40	1 178,80
235	M	611412402.08	Plastové okno 1650x960 (O8)	ks	1,000	153,25		153,25	153,25
236	M	611412402.09	Plastové okno 1050x960 (O9)	ks	1,000	108,69		108,69	108,69
237	M	611412402.10	Plastové okno 4575x980 (O10)	ks	2,000	448,92		448,92	897,84
238	M	611412402.11	Plastové okno 2380x2610 (O11)	ks	2,000	611,99		611,99	1 223,98
239	M	611412402.12	Plastové okno 2200x2160 (O12)	ks	2,000	388,39		388,39	776,78
240	M	611412402.13	Plastové okno 2780x2160 (O13)	ks	2,000	461,81		461,81	923,62
241	M	611412402.14	Plastové okno 2200x730 (O14)	ks	1,000	193,46		193,46	193,46
242	M	611412402.15	Plastové okno 2200x730 (O15)	ks	1,000	193,46		193,46	193,46
243	M	611412402.20	Plastové dvere vstupné 1500x2020 (D3)	ks	1,000	632,39		632,39	632,39
244	M	611412402.21	Plastové dvere 1000x2160 (D12)	ks	1,000	428,80		428,80	428,80
245	M	611412402.22	Plastové dvere 2175x2160 (D13)	ks	1,000	760,16		760,16	760,16
246	M	611412402.23	Plastové dvere vstupné 3560x2590 (DV9)	ks	2,000	1 237,69		1 237,69	2 475,38
247	K	766661422.S	Montáž dverí drevených bezpečnostných, protipožiarnych do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	12,000	0,00	68,00	68,00	816,00
248	M	611650001080.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, RAL nástreky	ks	3,000	538,29		538,29	1 614,87
249	M	611650001110	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarne výplň	ks	9,000	538,29		538,29	4 844,61

J. materiál [EUR] +21,5%	J. montáž [EUR] + 13,8%	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
			5 845,03
13,95	16,14	30,09	1 913,71
4,93	20,04	24,97	149,84
4,60	11,94	16,54	2 173,68
4,40	7,47	11,86	569,45
13,28	11,87	25,15	47,78
16,78	11,88	28,66	887,02
0,00	2,11	2,11	103,55
			81 420,37
199,31	41,04	240,34	15 699,33
3,05	42,24	45,29	45,29
285,53	0	285,53	285,53
0,00	11,56	11,56	6 757,92
2,49	0	2,49	1 528,61
2,49	0	2,49	1 528,61
136,71	0	136,71	683,56
666,23	0	666,23	15 989,59
661,29	0	661,29	6 612,88
611,41	0	611,41	4 279,89
187,46	0	187,46	187,46
271,22	0	271,22	813,67
716,12	0	716,12	1 432,24
186,20	0	186,20	186,20
132,06	0	132,06	132,06
545,44	0	545,44	1 090,88
743,57	0	743,57	1 487,14
471,89	0	471,89	943,79
561,10	0	561,10	1 122,20
235,05	0	235,05	235,05
235,05	0	235,05	235,05
768,35	0	768,35	768,35
520,99	0	520,99	520,99
923,59	0	923,59	923,59
1 503,79	0	1 503,79	3 007,59
0,00	77,38	77,38	928,61
654,02	0	654,02	1 962,07
654,02	0	654,02	5 886,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
250	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	0,00	17,00	17,00	153,00
251	M	611610002900	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné	ks	9,000	107,45		107,45	967,05
252	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	0,00	25,00	25,00	50,00
253	M	611610002200.S	Dvere vnútorné dvojkridlové, šírka 1100 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné (D11)	ks	1,000	214,90		214,90	214,90
254	M	611610003200.S	Dvere vnútorné dvojkridlové, šírka 1600 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, mechanicky odolné 2/3 presklenie (DV7)	ks	1,000	273,70		273,70	273,70
255	K	766669117.S	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou do 50 kg	ks	27,000	0,00	15,00	15,00	405,00
256	M	549170000100	Samozatvárač dverí	ks	27,000	63,00		63,00	1 701,00
257	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	131,400	0,00	2,40	2,40	315,36
258	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	134,028	5,15		5,15	690,24
259	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	673,041	0,00	0,55	0,55	370,17
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové									88 664,03
260	K	767230035	Montáž zábradlia nerezové, výplň rebrovanie, kotvenie zboku	m	21,500	13,91	34,34	48,25	1 037,38
261	M	553520001300	Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy	m	21,500	251,98		251,98	5 417,57
262	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	46,000	3,75	12,91	16,66	766,36
263	M	611930000900	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, drevené	m	46,000	28,57		28,57	1 314,22
264	K	767310010.S	Montáž strešného svetlíka neotváracieho do plochej strechy	ks	3,000	0,11	184,76	184,87	554,61
265	M	611310008100	Strešné okno PVC pevné VELUX CFP S00A, šxv 1000x1000 mm, do plochej strechy	ks	3,000	977,59		977,59	2 932,77
266	K	767612100	Montáž okien a dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	162,060	0,00	35,00	35,00	5 672,10
267	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	170,163	2,05		2,05	348,83
268	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	170,163	2,05		2,05	348,83
269	M	553410004.01	Okno hliníkové 2300x1700 (OP) s Požiarnou Odolnosťou	ks	1,000	3 105,40		3 105,40	3 105,40
270	M	553410004.02	Dvere interiérové hliníkové s PO 1900x2250 (D2)	ks	2,000	3 218,56		3 218,56	6 437,12
271	M	553410004.03	Dvere hliníkové s PO 2610x2830 (D4)	ks	4,000	4 181,36		4 181,36	16 725,44
272	M	553410004.04	Dvere hliníkové s PO 2610x3080 (D5)	ks	1,000	4 398,80		4 398,80	4 398,80
273	M	553410004.05	Dvere hliníkové s PO 2560x3000 (D8)	ks	1,000	5 260,50		5 260,50	5 260,50
274	M	553410004.06	Dvere hliníkové 4160x3080 (D9)	ks	1,000	6 994,99		6 994,99	6 994,99
275	M	553410004.07	Dvere hliníkové s PO 2125x2250 (D14)	ks	1,000	3 167,65		3 167,65	3 167,65
276	M	553410004.08	Dvere hliníkové s PO 2380x3080 (D15)	ks	1,000	3 851,34		3 851,34	3 851,34
277	M	553410004.09	Dvere hliníkové s PO 1450x2050 (DV1)	ks	2,000	2 339,10		2 339,10	4 678,20
278	M	553410004.10	Dvere hliníkové s PO 1700x2020 (DV4)	ks	1,000	2 576,15		2 576,15	2 576,15
279	M	553410004.11	Dvere hliníkové s PO 1800x2020 (DV5)	ks	1,000	2 629,79		2 629,79	2 629,79
280	M	553410004.12	Dvere hliníkové s PO 1125x2980 (DV8)	ks	1,000	2 564,12		2 564,12	2 564,12
281	K	7679.00pc1	D + M oc. požiarného únikového schodiska, vr. zábradlia (v.č.27)	ks	1,000	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00

J. materiál [EUR] +21,5%	J. montáž [EUR] + 13,8%	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
0,00	19,35	19,35	174,11
130,55	0	130,55	1 174,97
0,00	28,45	28,45	56,90
261,10	0	261,10	261,10
332,55	0	332,55	332,55
0,00	17,07	17,07	460,89
76,55	0	76,55	2 066,72
0,00	2,73	2,73	358,88
6,26	0	6,26	838,65
0,00	0,63	0,63	421,26
			106 537,89
16,90	39,08	55,98	1 203,56
306,16	0,00	306,16	6 582,35
4,56	14,69	19,25	885,40
34,71	0,00	34,71	1 596,78
0,13	210,26	210,39	631,17
1 187,77	0,00	1 187,77	3 563,32
0,00	39,83	39,83	6 454,85
2,49	0,00	2,49	423,83
2,49	0,00	2,49	423,83
3 773,06	0,00	3 773,06	3 773,06
3 910,55	0,00	3 910,55	7 821,10
5 080,35	0,00	5 080,35	20 321,41
5 344,54	0,00	5 344,54	5 344,54
6 391,51	0,00	6 391,51	6 391,51
8 498,91	0,00	8 498,91	8 498,91
3 848,69	0,00	3 848,69	3 848,69
4 679,38	0,00	4 679,38	4 679,38
2 842,01	0,00	2 842,01	5 684,01
3 130,02	0,00	3 130,02	3 130,02
3 195,19	0,00	3 195,19	3 195,19
3 115,41	0,00	3 115,41	3 115,41
0,00	3 584,70	3 584,70	3 584,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
282	K	7679.00pc2	D + M oc. konštrukcie na uloženie VZT (v.č.21)	ks	1,000	0,00	810,00	810,00	810,00
283	K	7679.00pc3	D + M oc.rebríka dl. 5 m	ks	1,000	0,00	800,00	800,00	800,00
284	K	7679.00pc4	D + M oc.rebríka dl. 3 m	ks	1,000	0,00	480,00	480,00	480,00
285	K	7679.00pc5	D + M oc.konštrukcie prístrešku (v.č.28)	ks	1,000	0,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00
286	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	878,732	0,00	0,90	0,90	790,86
D 771 Podlahy z dlaždíc									17 098,48
287	K	771275305	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vef. 150 x 150 mm	m2	7,670	3,59	15,64	19,23	147,49
288	M	597640000200	Obkladačky keramické (resp. gresové - podľa výberu investora)	m2	7,823	12,60		12,60	98,57
289	K	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 80 mm	m	167,800	0,12	2,13	2,25	377,55
290	M	597640005300	Sokel keramický 298x80x8 mm	ks	570,520	2,60		2,60	1 483,35
291	K	771576119	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	m2	504,000	4,87	10,86	15,73	7 927,92
292	M	597740000900	Dlaždice keramické (resp. gresové - podľa výberu investora)	m2	514,080	12,60		12,60	6 477,41
293	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	165,123	0,00	3,55	3,55	586,19
D 776 Podlahy povlakové									27 193,03
294	K	776220200	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	98,200	1,69	1,80	3,49	342,72
295	M	284110002300	Podlaha PVC homogénna iQ Optima, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazivnosť, TARKETT	m2	17,676	20,65		20,65	365,01
296	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	460,560	0,65	2,53	3,18	1 464,58
297	M	284110002300	Podlaha PVC homogénna iQ Optima, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazivnosť, TARKETT	m2	46,977	20,65		20,65	970,08
298	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	838,510	2,40	4,90	7,30	6 121,12
299	M	284110002300	Podlaha PVC homogénna iQ Optima, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazivnosť, TARKETT	m2	863,665	20,65		20,65	17 834,68
300	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	270,982	0,00	0,35	0,35	94,84
D 781 Obklady									19 492,83
301	K	781445268	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vef. 200x200 mm	m2	657,717	4,52	14,03	18,55	12 200,65
302	M	597640000400	Obkladačky keramické	m2	670,871	10,30		10,30	6 909,97
303	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	191,106	0,00	2,00	2,00	382,21
D 783 Nátery									2 039,16
304	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	132,952	0,80	2,66	3,46	460,01
305	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	604,690	0,64	1,84	2,48	1 499,63
306	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	36,984	0,71	1,44	2,15	79,52
D 784 Maľby									6 529,03
307	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 379,230	0,41	0,40	0,81	1 927,18

J. materiál [EUR] +21,5%	J. montáž [EUR] + 13,8%	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
0,00	921,78	921,78	921,78
0,00	910,40	910,40	910,40
0,00	546,24	546,24	546,24
0,00	2 106,44	2 106,44	2 106,44
0,00	1,02	1,02	900,00
			20 271,30
4,36	17,80	22,16	169,97
15,31	0,00	15,31	119,76
0,15	2,42	2,57	431,20
3,16	0,00	3,16	1 802,27
5,92	12,36	18,28	9 210,97
15,31	0,00	15,31	7 870,05
0,00	4,04	4,04	667,08
			32 612,53
2,05	2,05	4,10	402,79
25,09	0,00	25,09	443,49
0,79	2,88	3,67	1 689,74
25,09	0,00	25,09	1 178,64
2,92	5,58	8,49	7 120,79
25,09	0,00	25,09	21 669,14
0,00	0,40	0,40	107,93
			22 943,82
5,49	15,97	21,46	14 113,25
12,51	0,00	12,51	8 395,62
0,00	2,28	2,28	434,96
			2 360,58
0,97	3,03	4,00	531,69
0,78	2,09	2,87	1 736,38
0,86	1,64	2,50	92,51
			7 711,46
0,50	0,46	0,95	2 268,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
308	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	294,513	0,05	0,63	0,68	200,27
309	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 379,230	1,12	0,73	1,85	4 401,58
D M Práce a dodávky M									30 316,96
D 21-M Elektromontáže									5 816,96
310	K	210501100	Montáž fotovoltaiického panela (vr. konštrukcie)	ks	32,000	1,48	39,30	40,78	1 304,96
311	M	346510000100	Fotovoltaiický panel JA SOLAR 310	ks	32,000	141,00		141,00	4 512,00
D 33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh									24 500,00
312	K	330030pc	Výťah	kpl	1,000	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby									1 800,00
313	K	HZS000112.S	Sekacie a búracie práce (prerazy a drážky pre inštalácie ZTI, UK a VZT , vrátane murárskych vysprávok)	hod	300,000	0,00	6,00	6,00	1 800,00
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady									350,00
314	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	0,00	350,00	350,00	350,00

J. materiál [EUR] +21,5%	J. montáž [EUR] + 13,8%	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
0,06	0,72	0,78	229,04
1,36	0,83	2,19	5 214,18
			34 851,77
			6 970,77
1,80	44,72	46,52	1 488,69
171,32	0,00	171,32	5 482,08
			27 881,00
0,00	27 881,00	27 881,00	27 881,00
			2 048,40
0,00	6,83	6,83	2 048,40
			398,30
0,00	398,30	398,30	398,30

ROZPOČET

Stavba:

Pristavba a nadstavba objektu ZŠ. Šenkvice

Objekt:

SO-01 - Nadstavba a pristavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity

Časť:

01.2 - Zdravotechnika

Miesto:

Šenkvice

Dátum: 12. 7. 2021

Objednávateľ:

Obec Šenkvice, Nám. G.Kolínoviča 5, Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

Dátum: 27.05.2022

Projektant: 0

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									57 681,33
D	HSV		Práce a dodávky HSV						4 849,19
D	1		Zemné práce						1 515,02
1	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	3,000	0,00	2,85	2,85	8,55
2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	16,787	0,00	35,87	35,87	602,15
3	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po naspevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,866	0,00	4,96	4,96	63,82
4	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,866	0,00	6,44	6,44	82,86
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,866	0,00	0,65	0,65	8,36
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,486	0,00	12,00	12,00	257,83
7	M	5834118100	Kamenivo drevné drobné 0-4 b	t	21,610	13,31		13,31	287,63
8	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	12,866	0,00	11,39	11,39	146,54
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,011	0,00	14,28	14,28	57,28
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie						1 343,57
10	K	386942111	Montáž odlučovača tukov, veľkosť LTC2	ks	1,000	0,00	76,57	76,57	76,57
11	M	5923010800	Odlučovač tukov z polyetylénu Q=2,0 l/s,	ks	1,000	1 182,00		1 182,00	1 182,00
12	K	386942115	Doprava odlučovača tukov + Zaškolenie	kpl	1,000	0,00	85,00	85,00	85,00
D	4		Vodorovné konštrukcie						172,76
13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,289	22,53	17,75	40,28	172,76
D	8		Rúrové vedenie						1 021,44
14	K	871266016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 110	m	47,150	0,00	7,26	7,26	342,31
15	M	286110002000	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, SW - plnostenná, DN 110, dl. 1 m.	ks	12,000	6,15		6,15	73,80
16	M	286110002100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8, SW - plnostenná, DN 110, dl. 2 m.	ks	7,000	10,77		10,77	75,39
17	M	286110002300	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 110, dl. 6 m, WAVIN	ks	2,000	33,02		33,02	66,04
18	K	871266021	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 125	m	8,500	0,00	7,59	7,59	64,52
19	M	286110006200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká DN 125, dl. 2 m	ks	2,000	12,90		12,90	25,80

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
Index materiál	Index montáž		66 973,94
21,50%	13,80%		5 666,31
			1 746,24
0,00	3,24	3,24	9,73
0,00	40,82	40,82	685,25
0,00	5,64	5,64	72,62
0,00	7,33	7,33	94,29
0,00	0,74	0,74	9,52
0,00	13,66	13,66	293,41
16,17	0	16,17	349,47
0,00	12,96	12,96	166,77
0,00	16,25	16,25	65,18
			1 620,00
0,00	87,14	87,14	87,14
1 436,13	0	1 436,13	1 436,13
0,00	96,73	96,73	96,73
			204,04
27,37	20,20	47,57	204,04
			1 189,74
0,00	8,26	8,26	389,55
7,47	0,00	7,47	89,67
13,09	0,00	13,09	91,60
40,12	0,00	40,12	80,24
0,00	8,64	8,64	73,42
15,67	0,00	15,67	31,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká DN 125, dĺž. 5 m	ks	1,000	32,42		32,42	32,42
21	K	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	ks	25,000	0,00	5,09	5,09	127,25
22	K	877266024	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 110	ks	8,000	0,00	5,47	5,47	43,76
23	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	2,000	0,00	5,61	5,61	11,22
24	K	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	1,000	0,00	6,06	6,06	6,06
25	M	286122526	PVC kanalizačné koleno, SN 8 - DN 125,30st.	m	2,000	2,34		2,34	4,68
26	M	286122515	PVC kanalizačné koleno, SN 8 - DN 110,30st.	m	16,000	1,52		1,52	24,32
27	M	286122517	KG - PVC kanalizačné koleno, WAVIN SN 8 - DN 110,87st.	m	9,000	1,84		1,84	16,56
28	M	286122526	PVC kanalizačné koleno, SN 8 - DN 125,30st.	m	2,000	2,34		2,34	4,68
29	M	286122752	KG - PVC kanalizačná odbočka 45 st., WAVIN SN 8 - DN 125/110	m	1,000	4,52		4,52	4,52
30	M	286122751	KG - PVC kanalizačná odbočka 45 st., WAVIN SN 8 - DN 110/110	m	8,000	3,36		3,36	26,88
31	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	55,650	0,00	1,28	1,28	71,23
D 99 Presun hmôt HSV								0,00	796,40
32	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	30,030	0,00	26,52	26,52	796,40
D PSV Práce a dodávky PSV									52 832,14
D 713 Izolácie tepelné									2 688,73
33	K	713461111	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	40,440	0,00	2,95	2,95	119,30
34	M	6314152530	Tech. izolácie NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadič, miner. izol. potrub. rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C 27x25x1000	m	110,000	3,40		3,40	374,00
35	M	6314152690	Tech. izolácie NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadič, miner. izol. potrub. rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C 34x30x1000	m	28,000	3,96		3,96	110,88
36	M	6314152880	Tech. izolácie NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadič, miner. izol. potrub. rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C 43x40x1000	m	28,000	4,52		4,52	126,56
37	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	258,000	0,00	2,21	2,21	570,18
38	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	50,000	0,00	2,49	2,49	124,50
39	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	55,000	0,00	2,34	2,34	128,70
40	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	154,000	0,00	2,49	2,49	383,46
41	M	2837713010	MIRELON lepidlo na spoje	kg	2,500	18,88		18,88	47,20
42	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,117	0,00	30,01	30,01	3,51
43	M	2837710300	izolácia potrubia- 22/ 9" MIRELON	m	65,000	0,52		0,52	33,80
44	M	2837710600	izolácia potrubia- 28/ 9" MIRELON	m	130,000	0,57		0,57	74,10
45	M	2837710900	izolácia potrubia- 35/ 9" MIRELON	m	63,000	0,70		0,70	44,10
46	M	2837711100	izolácia potrubia- 42/ 9" MIRELON	m	35,000	0,84		0,84	29,40
47	M	28331008800	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 65x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX	m	15,000	1,50		1,50	22,50
48	M	2837741542	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 22mm DG 20x22 nadrezaná AZ FLEX	m	55,000	1,38		1,38	75,90
49	M	2837741556	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.25mm, vonk.priemer potrubia 28mm DG 25x28 nadrezaná AZ FLEX	m	130,000	2,68		2,68	348,40
50	M	2837741561	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 25mm, vonk.priemer potrubia 32mm DG 25x32 nadrezaná AZ FLEX	m	24,000	3,01		3,01	72,24

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
39,39	0,00	39,39	39,39
0,00	5,79	5,79	144,81
0,00	6,22	6,22	49,80
0,00	6,38	6,38	12,77
0,00	6,90	6,90	6,90
2,84	0,00	2,84	5,69
1,85	0,00	1,85	29,55
2,24	0,00	2,24	20,12
2,84	0,00	2,84	5,69
5,49	0,00	5,49	5,49
4,08	0,00	4,08	32,66
0,00	1,46	1,46	81,06
		0,00	906,30
0,00	30,18	30,18	906,30
			61 307,63
			3 164,42
0,00	3,36	3,36	135,76
4,13	0	4,13	454,41
4,81	0	4,81	134,72
5,49	0	5,49	153,77
0,00	2,51	2,51	648,86
0,00	2,83	2,83	141,68
0,00	2,66	2,66	146,46
0,00	2,83	2,83	436,38
22,94	0	22,94	57,35
0,00	34,15	34,15	4,00
0,63	0	0,63	41,07
0,69	0	0,69	90,03
0,85	0	0,85	53,58
1,02	0	1,02	35,72
1,82	0	1,82	27,34
1,68	0	1,68	92,22
3,26	0	3,26	423,31
3,66	0	3,66	87,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia									13 199,97
51	K	721170963	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 75	ks	1,000	0,00	9,84	9,84	9,84
52	K	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	9,000	0,00	12,69	12,69	114,21
53	K	721171203	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 ležaté zavesené	m	28,000	0,00	32,28	32,28	903,84
54	K	721171259	Potrubie z rúr PE-HD, D 110 mm, odpadné zvislé	m	43,000	0,00	36,43	36,43	1 566,49
55	K	721171443	Potrubie z rúr PP - WAVIN SiTech+ - odpadné potrubie D 40 x 2,0	m	40,000	0,00	20,24	20,24	809,60
56	K	721171444	Potrubie z rúr PP - WAVIN SiTech+ - odpadné potrubie D 50 x 2,1	m	48,000	0,00	21,17	21,17	1 016,16
57	K	721171445	Potrubie z rúr PP - WAVIN SiTech+ - odpadné zvislé potrubie D 75 x 2,3	m	65,000	0,00	37,14	37,14	2 414,10
58	K	721171450	Potrubie z rúr PP - WAVIN SiTech+ - odpadné zvislé potrubie D 110 x 3,4	m	110,000	0,00	47,56	47,56	5 231,60
59	K	721171451	Potrubie z rúr PP - WAVIN SiTech+ - príplatok za čistiacu tvarovku	m	3,000	0,00	8,51	8,51	25,53
60	K	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	1,000	0,00	2,09	2,09	2,09
61	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	37,000	0,00	2,23	2,23	82,51
62	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	25,000	0,00	2,47	2,47	61,75
63	K	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	1,000	0,00	2,98	2,98	2,98
64	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	17,000	0,00	3,65	3,65	62,05
65	K	721230047	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110	ks	1,000	0,00	5,18	5,18	5,18
66	M	286630019400	Strešný vtok DrainBox HL63/1, DN 110, (8,7 l/s), izolačný tanier, vertikálny odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP	ks	1,000	146,73		146,73	146,73
67	K	721242122	Lapač strešných splavenín HL 600 - z PE DN 125	ks	2,000	0,00	94,35	94,35	188,70
68	K	721242147	Práčkový odvodňovací ventil HL 400	ks	1,000	0,00	25,78	25,78	25,78
69	K	721242150	Odpadový kalich so záp. uzáverom HL 21, DN 40mm	ks	1,000	0,00	14,97	14,97	14,97
70	K	721242154	PRIVETRÁVACÍ VENTIL HL 900N,	ks	1,000	0,00	46,24	46,24	46,24
71	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	8,000	0,00	21,35	21,35	170,80
72	K	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000	0,00	1,36	1,36	1,36
73	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	334,000	0,00	0,69	0,69	230,46
74	K	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,021	0,00	65,62	65,62	67,00
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod									18 305,93
75	M	55160500	Kohút guľový- voda, 3/4"FF, páka	ks	35,000	6,33		6,33	221,55
76	M	551605002	Kohút guľový voda 1"FF, páka	ks	13,000	11,00		11,00	143,00
77	M	551605003	Kohút guľový -voda 5/4"FF, páka	ks	1,000	16,40		16,40	16,40
78	M	55160500401	Kohút guľový -VODA, 2"FF, páka	ks	1,000	38,80		38,80	38,80
79	M	55160500055	Kohút guľový voda 1/2"MF, páka s pripojením na hadicu	ks	1,000	8,83		8,83	8,83
80	M	55160500051	Kohút guľový voda 1/2"MF, páka	ks	5,000	4,73		4,73	23,65
81	K	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb.	2,000	0,00	28,52	28,52	57,04
82	K	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	súb.	1,000	0,00	32,54	32,54	32,54
83	K	722131914	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	súb.	2,000	0,00	38,08	38,08	76,16

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
			15 032,86
0,00	11,20	11,20	11,20
0,00	14,44	14,44	129,97
0,00	36,73	36,73	1 028,57
0,00	41,46	41,46	1 782,67
0,00	23,03	23,03	921,32
0,00	24,09	24,09	1 156,39
0,00	42,27	42,27	2 747,25
0,00	54,12	54,12	5 953,56
0,00	9,68	9,68	29,05
0,00	2,38	2,38	2,38
0,00	2,54	2,54	93,90
0,00	2,81	2,81	70,27
0,00	3,39	3,39	3,39
0,00	4,15	4,15	70,61
0,00	5,89	5,89	5,89
178,28	0	178,28	178,28
0,00	107,37	107,37	214,74
0,00	29,34	29,34	29,34
0,00	17,04	17,04	17,04
0,00	52,62	52,62	52,62
0,00	24,30	24,30	194,37
0,00	1,55	1,55	1,55
0,00	0,79	0,79	262,26
0,00	74,68	74,68	76,24
			20 873,62
7,69	0	7,69	269,18
13,37	0	13,37	173,75
19,93	0	19,93	19,93
47,14	0	47,14	47,14
10,73	0	10,73	10,73
5,75	0	5,75	28,73
0,00	32,46	32,46	64,91
0,00	37,03	37,03	37,03
0,00	43,34	43,34	86,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	0,00	20,37	20,37	40,74
85	K	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	0,00	22,19	22,19	22,19
86	K	722131934	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	ks	2,000	0,00	24,96	24,96	49,92
87	K	722172622	Potrubie z rúr HERZ, PLASTHLINÍK rúrka D 20,0x208 v kotúčoch	m	120,000	0,00	8,21	8,21	985,20
88	K	722172623	Potrubie z rúr HERZ, PLASTHLINÍK rúrka D 26,0x3,0 v kotúčoch	m	360,000	0,00	11,18	11,18	4 024,80
89	K	722172624	Potrubie z rúr HERZ, PLASTHLINÍK rúrka D 32,0x3,0 v kotúčoch	m	150,000	0,00	14,93	14,93	2 239,50
90	K	722172631	Potrubie z rúr HERZ, PLASTHLINÍK rúrka D 40,0x3,5 v tyčiach	m	65,000	0,00	29,01	29,01	1 885,65
91	K	722172633	Potrubie z rúr HERZ, PLASTHLINÍK rúrka D 63x4,5 v tyčiach	m	15,000	0,00	56,65	56,65	849,75
92	K	722172640	Nástenka, DN 1/2"	ks	145,000	0,00	5,97	5,97	865,65
93	K	722172641	Nástenka DN 3/4"	ks	35,000	0,00	8,55	8,55	299,25
94	K	722172643	Priplatok na tvarovky - 15% z ceny potrubia	m	1 800,450	0,00	0,98	0,98	1 764,44
95	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	145,000	0,00	6,39	6,39	926,55
96	K	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	35,000	0,00	6,39	6,39	223,65
97	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	3,000	0,00	6,39	6,39	19,17
98	K	722220114	Montážna lišta pre nástenky	ks	70,000	0,00	5,73	5,73	401,10
99	K	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	0,00	1,98	1,98	1,98
100	K	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	0,00	3,31	3,31	3,31
101	M	551110016600	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	1,000	20,00		20,00	20,00
102	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	0,00	3,66	3,66	3,66
103	M	551110016500	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	1,000	27,60		27,60	27,60
104	K	722221457	Montáž posúvača závitového pre vodu G 2	ks	1,000	0,00	6,75	6,75	6,75
105	M	551260000600	Posúvač klinový nátrubkový V 3040 2", mosadz	ks	1,000	38,80		38,80	38,80
106	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	6,000	0,00	3,66	3,66	21,96
107	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 3/4	ks	35,000	0,00	5,05	5,05	176,75
108	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 1	ks	13,000	0,00	1,89	1,89	24,57
109	K	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 5/4	ks	1,000	0,00	1,91	1,91	1,91
110	K	722229106	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 2	ks	1,000	0,00	2,33	2,33	2,33
111	K	722259120	Požiarne príslušenstvo - montáž hadicových navijákov D 25	ks	3,000	0,00	45,00	45,00	135,00
112	K	722259122	Požiarne príslušenstvo - Dodávka hadicových navijákov D 25	ks	3,000	0,00	323,00	323,00	969,00
113	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	710,000	0,00	1,31	1,31	930,10
114	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	710,000	0,00	0,91	0,91	646,10
115	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,250	0,00	18,96	18,96	80,58

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety

18 121,00

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
0,00	23,18	23,18	46,36
0,00	25,25	25,25	25,25
0,00	28,40	28,40	56,81
0,00	9,34	9,34	1 121,16
0,00	12,72	12,72	4 580,22
0,00	16,99	16,99	2 548,55
0,00	33,01	33,01	2 145,87
0,00	64,47	64,47	967,02
0,00	6,79	6,79	985,11
0,00	9,73	9,73	340,55
0,00	1,12	1,12	2 007,93
0,00	7,27	7,27	1 054,41
0,00	7,27	7,27	254,51
0,00	7,27	7,27	21,82
0,00	6,52	6,52	456,45
0,00	2,25	2,25	2,25
0,00	3,77	3,77	3,77
24,30	0	24,30	24,30
0,00	4,17	4,17	4,17
33,53	0	33,53	33,53
0,00	7,68	7,68	7,68
47,14	0	47,14	47,14
0,00	4,17	4,17	24,99
0,00	5,75	5,75	201,14
0,00	2,15	2,15	27,96
0,00	2,17	2,17	2,17
0,00	2,65	2,65	2,65
0,00	51,21	51,21	153,63
0,00	367,57	367,57	1 102,72
0,00	1,49	1,49	1 058,45
0,00	1,04	1,04	735,26
0,00	21,58	21,58	91,70

21 610,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	1,000	0,00	28,74	28,74	28,74
117	K	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	12,000	0,00	28,74	28,74	344,88
118	M	725119310	WC KOMBINOVANÉ, VODOROVNÝ ODPAD - biely, DVOJČINNÉ SPLACHOVANIE	súb.	12,000	95,72		95,72	1 148,64
119	M	7251193111	SEDÁTKO TERMOPLASTOVÉ PRE WC- bielo,	súb.	12,000	14,34		14,34	172,08
120	M	7251193112	SÚPRAVA NA UPEVNENIE WC-6x80 bielo,	súb.	12,000	0,87		0,87	10,44
121	K	7251193113	PRÍSLUŠENSTVO K WC- FLEXI NAPOJENIE K WC S KOVQVOU ŠPIRÁLOU 280-550mm	súb.	12,000	0,00	8,51	8,51	102,12
122	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	8,000	0,00	30,10	30,10	240,80
123	M	725119411	Geberit KOMBifix pre závesné WC	ks	8,000	165,20		165,20	1 321,60
124	M	725119418	Geberit - ovládacie tlačítko pre závesné WC, Sigma 01 biela	ks	8,000	49,23		49,23	393,84
125	M	725119420	Záchodová misa závesná diturvitová	ks	8,000	71,14		71,14	569,12
126	M	7251194205	Záchodové sedátko pre misu závesnú	ks	8,000	14,34		14,34	114,72
127	M	725119421	Záchodová misa závesná diturvitová JIKA OLYMP IMOBIL	ks	1,000	174,96		174,96	174,96
128	M	725119422	Geberit - odhlučňovacia podložka pre závesné WC	ks	9,000	3,51		3,51	31,59
129	M	725119423	Záchodové sedátko pre JIKA OLYMP IMOBIL	ks	1,000	20,57		20,57	20,57
130	K	725119701	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	8,000	0,00	36,01	36,01	288,08
131	K	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	8,000	0,00	15,97	15,97	127,76
132	K	725129210	Montáž pisoáru keramického s pneumatickým splachovaním	súb.	5,000	0,00	28,47	28,47	142,35
133	M	642510000300	Pisoár GÖLEM, rozmer 305x340x535 mm, keramika, JIKA	ks	13,000	141,83		141,83	1 843,79
134	M	642520000100	Pisoárová deliaca stena SPLIT, 410x100x660 mm, keramika, biela, JIKA	ks	4,000	59,98		59,98	239,92
135	K	725129215	Montáž tlakového splachovača pisoára	súb.	13,000	0,00	21,50	21,50	279,50
136	M	725129216	Tlakový splachovač pisoára - SHELL	súb.	13,000	77,72		77,72	1 010,36
137	K	7251292201	Montáž pisoárovej deliacej medzisteny	súb.	4,000	0,00	23,00	23,00	92,00
138	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	39,000	0,00	25,86	25,86	1 008,54
139	M	72521973	Umývadlo - bielo	ks	38,000	31,25		31,25	1 187,50
140	M	6420136540	Zdravotné umývadlo MIO-64 biela, obj.č.8137140001041	ks	1,000	67,32		67,32	67,32
141	K	725219738	Sifón k umývadlám	ks	38,000	0,00	11,20	11,20	425,60
142	K	725219739	Sifón k umývadlám MIO	ks	1,000	0,00	23,69	23,69	23,69
143	K	725241313	Montáž - vanička sprchová plechová smaltovaná štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000	0,00	48,50	48,50	48,50
144	K	725241314	DODÁVKA - vanička sprchová plechová smaltovaná štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000	0,00	99,80	99,80	99,80
145	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	2,000	0,00	12,50	12,50	25,00
146	M	5514677191	Madlo HYGIENA IMOBIL	ks	2,000	52,65		52,65	105,30
147	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	0,00	19,46	19,46	77,84
148	M	72533339	Výlevka keramická závesná JIKA	súb.	4,000	162,86		162,86	651,44
149	K	725819302	Ventíl TE 66 -G 1/2	súb.	74,000	0,00	6,51	6,51	481,74
150	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	18,000	0,00	5,03	5,03	90,54
151	M	5510124110	Ventíl rohový RV 1/2"	ks	18,000	7,95		7,95	143,10
152	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	4,000	0,00	21,00	21,00	84,00
153	M	725829216	Batéria páková umývadlová nástenná, pre výlevku + predĺženie	ks	4,000	39,40		39,40	157,60

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
0,00	32,71	32,71	32,71
0,00	32,71	32,71	392,47
116,30	0,00	116,30	1 395,60
17,42	0,00	17,42	209,08
1,06	0,00	1,06	12,68
0,00	9,68	9,68	116,21
0,00	34,25	34,25	274,03
200,72	0,00	200,72	1 605,74
59,81	0,00	59,81	478,52
86,44	0,00	86,44	691,48
17,42	0,00	17,42	139,38
212,58	0,00	212,58	212,58
4,26	0,00	4,26	38,38
24,99	0,00	24,99	24,99
0,00	40,98	40,98	327,84
0,00	18,17	18,17	145,39
0,00	32,40	32,40	161,99
172,32	0,00	172,32	2 240,20
72,88	0,00	72,88	291,50
0,00	24,47	24,47	318,07
94,43	0,00	94,43	1 227,59
0,00	26,17	26,17	104,70
0,00	29,43	29,43	1 147,72
37,97	0,00	37,97	1 442,81
81,79	0,00	81,79	81,79
0,00	12,75	12,75	484,33
0,00	26,96	26,96	26,96
0,00	55,19	55,19	55,19
0,00	113,57	113,57	113,57
0,00	14,23	14,23	28,45
63,97	0,00	63,97	127,94
0,00	22,15	22,15	88,58
197,87	0,00	197,87	791,50
0,00	7,41	7,41	548,22
0,00	5,72	5,72	103,03
9,66	0,00	9,66	173,87
0,00	23,90	23,90	95,59
47,87	0,00	47,87	191,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
154	K	72582921	Flexi hadica k umývadlu a drezu	ks	74,000	0,00	1,97	1,97	145,78
155	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	39,000	0,00	21,00	21,00	819,00
156	M	725829212	Batéria umývadlová stojánková	ks	39,000	36,12		36,12	1 408,68
157	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	0,00	25,00	25,00	25,00
158	M	725849210	Batéria sprchová páková štandard, vrátane sprchového setu	ks	1,000	48,17		48,17	48,17
159	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	0,00	2,48	2,48	2,48
160	M	551620005200	Odtoková sada Tasso Plus, odpadový sifón v. 90 mm, sprchových vaničiek s odtokovým otvorom 52 mm, GEBERIT-KOLO	ks	1,000	14,92		14,92	14,92
161	K	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	13,000	0,00	2,12	2,12	27,56
162	M	551620010700	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL130/30, DN 32, (0,7 l/s), pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zvislý odtok, biela, PE	ks	13,000	27,51		27,51	357,63
163	K	725939101	Montáž pitnej fontánky G 1/2	súb.	2,000	0,00	14,24	14,24	28,48
164	M	552340000100	Fontánka pitná nerezová závesná s tlačnou armatúrou, lesklá, SANELA	ks	2,000	373,40		373,40	746,80
165	M	725989104	Dodávka dvierok - nerez	ks	3,000	3,51		3,51	10,53
166	K	72598980122	DVIERKA T 3622 Z PH 15/30	ks	3,000	0,00	0,86	0,86	2,58
167	M	72598991130	KALOVÁ PREČERPÁVACIA STANICA WILO HiSewLift 3 3-35	ks	2,000	332,50		332,50	665,00
168	K	72598991133	MONTÁŽ PREČERPÁVACEJ STANICE WILO HiSewLift 3 3-35	ks	2,000	0,00	48,00	48,00	96,00
169	M	72598991140	KALOVÉ ČERPADLO DO ŠACHTY V 1.PP KUCHYNE	ks	1,000	228,00		228,00	228,00
170	K	72598991143	PRIPOJENIE KALOVÉHO ČERPADLA	ks	1,000	0,00	45,00	45,00	45,00
171	K	998725104	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,845	0,00	87,60	87,60	74,02
D 732 Ústredné kúrenie, strojovne									516,51
172	K	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 rozpon 110 mm výtlak do 1,4 m	ks	1,000	0,00	19,51	19,51	19,51
173	M	4268155060	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 180 1x230V 50Hz 6H	ks	1,000	497,00		497,00	497,00

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
0,00	2,24	2,24	165,90
0,00	23,90	23,90	932,02
43,89	0,00	43,89	1 711,55
0,00	28,45	28,45	28,45
58,53	0,00	58,53	58,53
0,00	2,82	2,82	2,82
18,13	0,00	18,13	18,13
0,00	2,41	2,41	31,36
33,42	0,00	33,42	434,52
0,00	16,21	16,21	32,41
453,68	0,00	453,68	907,36
4,26	0,00	4,26	12,79
0,00	0,98	0,98	2,94
403,99	0,00	403,99	807,98
0,00	54,62	54,62	109,25
277,02	0,00	277,02	277,02
0,00	51,21	51,21	51,21
0,00	99,69	99,69	84,24
			626,06
0,00	22,20	22,20	22,20
603,86	0,00	603,86	603,86

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Objekt:

SO-01 - Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity

Časť:

01.3 - ZTI - Demontáže

Miesto:

Šenkvice

Dátum:

12. 7. 2021

Objednávateľ:

Obec Šenkvice, Nám. G.Kolinoviča 5, Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

Dátum:

27.05.2022

Projektant:

0

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									1 291,10
D PSV Práce a dodávky PSV									1 291,10
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia									723,60
1	K	721170963	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 75	ks	1,000	0,00	9,84	9,84	9,84
2	K	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	25,000	0,00	0,93	0,93	23,25
3	K	721290823	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	t	0,050	0,00	62,98	62,98	3,15
4	K	721300912	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	18,000	0,00	10,77	10,77	193,86
5	K	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	40,000	0,00	5,70	5,70	228,00
6	K	721300932	Prečistenie šikmého prípojovacieho potrubia do DN 100	m	50,000	0,00	5,31	5,31	265,50
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod									227,97
7	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	35,000	0,00	1,94	1,94	67,90
8	K	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	30,000	0,00	2,28	2,28	68,40
9	K	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50, -0,00023t	m	65,000	0,00	0,81	0,81	52,65
10	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	20,000	0,00	0,69	0,69	13,80
11	K	722220862	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, -0,00123t	ks	8,000	0,00	0,81	0,81	6,48
12	K	722290824	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 36 m	t	0,259	0,00	72,37	72,37	18,74
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety									339,53
13	K	725110808	Demontáž záchodových nádržíek	súb.	12,000	0,00	6,13	6,13	73,56
14	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	12,000	0,00	6,81	6,81	81,72
15	K	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	2,000	0,00	4,50	4,50	9,00
16	K	725122911	Príplatok za každý ďalší záchod -0,01400t	súb.	4,000	0,00	2,43	2,43	9,72
17	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	9,000	0,00	4,04	4,04	36,36
18	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, díturvitovej, -0,03470t	súb.	2,000	0,00	6,36	6,36	12,72
19	K	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	1,000	0,00	9,36	9,36	9,36

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
Index materiál	Index montáž		1 469,27
21,50%	13,80%		1 469,27
			823,46
0,00	11,20	11,20	11,20
0,00	1,06	1,06	26,46
0,00	71,67	71,67	3,58
0,00	12,26	12,26	220,61
0,00	6,49	6,49	259,46
0,00	6,04	6,04	302,14
			259,43
0,00	2,21	2,21	77,27
0,00	2,59	2,59	77,84
0,00	0,92	0,92	59,92
0,00	0,79	0,79	15,70
0,00	0,92	0,92	7,37
0,00	82,36	82,36	21,33
			386,38
0,00	6,98	6,98	83,71
0,00	7,75	7,75	93,00
0,00	5,12	5,12	10,24
0,00	2,77	2,77	11,06
0,00	4,60	4,60	41,38
0,00	7,24	7,24	14,48
0,00	10,85	10,85	10,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,774	0,00	49,47	49,47	38,29
21	K	725810811	Demontáž výtakového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	10,000	0,00	1,28	1,28	12,80
22	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	12,000	0,00	2,96	2,96	35,52
23	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	1,000	0,00	2,96	2,96	2,96
24	K	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	1,000	0,00	1,77	1,77	1,77
25	K	725860820	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	15,000	0,00	1,05	1,05	15,75

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
0,00	56,30	56,30	43,57
0,00	1,46	1,46	14,57
0,00	3,37	3,37	40,42
0,00	3,37	3,37	3,37
0,00	2,01	2,01	2,01
0,00	1,19	1,19	17,92

ZPOČET

vba:

Prístavba a nadstavba objektu ZŠ Šenkvice

akt:

SO-01 - Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity

l:

01.4 - Plynoinštalácia

sto:

Šenkvice

Dátum: 12. 7. 2021

adnávateľ:

Obec Šenkvice, Nám. G.Kolinoviča 5, Šenkvice

Projektant:

toviteľ:

ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
klady z rozpočtu								2 275,95
D PSV Práce a dodávky PSV								2 055,95
D 723 Zdravotníctvo - vnútorný plynovod								1 889,81
K	723120202.S	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	5,000	0,00	11,84	11,84	59,20
K	723120204	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	41,000	0,00	13,64	13,64	559,24
K	723120205	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	m	11,000	0,00	15,96	15,96	175,56
K	723120206.S	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	m	14,000	0,00	17,79	17,79	249,06
K	723150366.S	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	4,000	0,00	9,17	9,17	36,68
K	723150369.S	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 89/3,6	m	1,000	0,00	20,57	20,57	20,57
M	2867100pc3	Závesný systém potrubia	kpl	1,000	300,08		300,08	300,08
K	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	8,000	0,00	2,95	2,95	23,60
M	551340005500	Guľový uzáver na plyn Futurgas 1/2", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80014 M	ks	8,000	6,84		6,84	54,72
K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	1,000	0,00	3,41	3,41	3,41
M	551340005600	Guľový uzáver na plyn Futurgas 3/4", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80014 M	ks	1,000	9,79		9,79	9,79
K	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	1,000	0,00	3,73	3,73	3,73
M	551340005700	Guľový uzáver na plyn Futurgas 1", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80014 M	ks	1,000	16,70		16,70	16,70
K	723231015.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4	ks	1,000	0,00	4,36	4,36	4,36
M	551340005800	Guľový uzáver na plyn Futurgas 5/4", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80014 M	ks	1,000	26,30		26,30	26,30
K	723239pc	Montáž a dodávka armatúr, fittingov	kpl	1,000	0,00	271,16	271,16	271,16
K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	18,142	0,00	4,17	4,17	75,65
D 783 Dokončovacie práce - nátery								166,14
K	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	71,000	0,00	2,34	2,34	166,14
D OST Ostatné								220,00
K	HZS-0010	Revízie, inžinierska činnosť	kpl	1,000	0,00	220,00	220,00	220,00

Dátum: 27.05.2022

Projektant: 0

Spracovateľ: 0

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
Index materiál	Index montáž		2 621,42
21,50%	13,80%		2 371,06
			2 181,99
0,00	13,47	13,47	67,37
0,00	15,52	15,52	636,42
0,00	18,16	18,16	199,79
0,00	20,25	20,25	283,43
0,00	10,44	10,44	41,74
0,00	23,41	23,41	23,41
364,60	0	364,60	364,60
0,00	3,36	3,36	26,86
8,31	0	8,31	66,48
0,00	3,88	3,88	3,88
11,89	0	11,89	11,89
0,00	4,24	4,24	4,24
20,29	0	20,29	20,29
0,00	4,96	4,96	4,96
31,95	0	31,95	31,95
0,00	308,58	308,58	308,58
0,00	4,75	4,75	86,09
			189,07
0,00	2,66	2,66	189,07
			250,36
0,00	250,36	250,36	250,36

ROZPOČET

Stavba:

Pristavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Objekt:

SO-01 - Nadstavba a pristavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity

Cast':

01.5 - Vykurovanie

Miesto:

Šenkvice

Dátum:

12. 7. 2021

Objednávateľ:

Obec Šenkvice, Nám. G.Kolinoviča 5, Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

Dátum:

27.05.2022

Projektant:

0

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									29 519,64
D PSV Práce a dodávky PSV									29 519,64
D 713 Izolácie tepelné									2 508,21
1	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	307,000	0,00	2,49	2,49	764,43
2	M	283310006100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	313,140	2,33		2,33	729,62
3	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	15,000	0,00	2,77	2,77	41,55
4	M	283310006800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	15,300	4,83		4,83	73,90
5	K	713482305	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	323,000	0,00	1,96	1,96	633,08
6	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	151,000	0,74		0,74	111,74
7	M	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	130,000	0,78		0,78	101,40
8	M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	33,000	0,99		0,99	32,67
9	M	283310003400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	9,000	1,23		1,23	11,07
10	M	283310003700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	2,000	1,56		1,56	3,12
11	K	713482306	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	m	2,000	0,00	2,08	2,08	4,16
12	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,049	0,00	30,01	30,01	1,47
D 731 Ústredné kúrenie - kotolne									3 798,24
13	K	731101000	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 3/4"	ks	1,000	0,00	12,50	12,50	12,50
14	M	436320001500	Filter 9 3/4" - 3/4" F, pre filtrovanie mechanických nečistôt z teplej vody, IVAR.FP2.HT	ks	1,000	85,20		85,20	85,20
15	K	7312202000	Montáž dymovodu	ks	1,000	0,00	75,00	75,00	75,00
16	M	731303918	Priamy diel 0,25 m s revíznym otvorom	ks	1,000	27,50		27,50	27,50
17	M	303905	Predĺženie dymovodu 2,0 m	ks	1,000	37,50		37,50	37,50
18	M	7310020220656	Zvislý strešný dymovod čierny	ks	1,000	52,50		52,50	52,50
19	M	731303980	Prechodka cez strechu	ks	1,000	37,50		37,50	37,50
20	K	731261085	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 150 l	ks	1,000	0,00	532,76	532,76	532,76
21	M	4840010013457	Zostava kondenzačného kotla Vaillant ecoTEC plus VU 256/5-S, zásobníkového ohrievača Vaillant VIH R 150 B a ekvitermického regulátora Vaillant multiMATIC 700	ks	1,000	2 137,50		2 137,50	2 137,50

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
Index materiál	Index montáž		34 828,48
21,50%	13,80%		34 828,48
			2 936,23
0,00	2,83	2,83	869,92
2,83	0	2,83	886,48
0,00	3,15	3,15	47,28
5,87	0	5,87	89,79
0,00	2,23	2,23	720,45
0,90	0	0,90	135,76
0,95	0	0,95	123,20
1,20	0	1,20	39,69
1,49	0	1,49	13,45
1,90	0	1,90	3,79
0,00	2,37	2,37	4,73
0,00	34,15	34,15	1,67
			4 550,88
0,00	14,23	14,23	14,23
103,52	0	103,52	103,52
0,00	85,35	85,35	85,35
33,41	0	33,41	33,41
45,56	0	45,56	45,56
63,79	0	63,79	63,79
45,56	0	45,56	45,56
0,00	606,28	606,28	606,28
2 597,06	0	2 597,06	2 597,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	731291030	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	1,000	0,00	84,53	84,53	84,53
23	M	484810004800	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, MEIBES DN 32, čerpadlo Grundfos Alpha 2L 32-60	ks	1,000	589,60		589,60	589,60
24	K	998731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	0,133	0,00	948,51	948,51	126,15
D 732 Ústredné kúrenie - strojovne									305,07
25	K	732111401	Montáž hydraulického vyrovnávača tlakov, prietok do Q 5 m3/h	ks	1,000	0,00	21,50	21,50	21,50
26	M	484650000100	Hydraulický vyrovnávač tlakov Vaillant WH 27 so skrutkovým spojením, Rp 1 2, rozstup 120 mm, 2 m3/h	m	1,000	183,33		183,33	183,33
27	K	732331039	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 35 l	ks	1,000	0,00	11,73	11,73	11,73
28	M	484630006400	Nádoba expanzná s membránou typ NG 35 l, D 354 mm, v 475 mm, pripojenie R 3/4", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	87,12		87,12	87,12
29	K	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,025	0,00	55,51	55,51	1,39
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie									9 806,01
30	K	733167115	Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 16x2,2	m	307,000	0,00	3,84	3,84	1 178,88
31	M	286130002800	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 16x2,2 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	307,000	2,08		2,08	638,56
32	M	286220042400	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 16 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	237,000	2,53		2,53	599,61
33	K	733167118	Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 20x2,8	m	151,000	0,00	4,21	4,21	635,71
34	M	286130003000	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 20x2,8 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	151,000	2,84		2,84	428,84
35	M	286220042500	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 20 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	106,000	3,55		3,55	376,30
36	K	733167121	Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 25x3,5	m	130,000	0,00	4,79	4,79	622,70
37	M	286130003100	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 25x3,5 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	130,000	4,15		4,15	539,50
38	M	286220042600	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 25 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	70,000	5,14		5,14	359,80
39	K	733167124	Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 32x4,4	m	33,000	0,00	6,21	6,21	204,93
40	M	286130003300	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 32x4,4 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	33,000	6,23		6,23	205,59
41	M	286220042700	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 32 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	21,000	8,30		8,30	174,30
42	K	733167127	Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 40x5,5	m	9,000	0,00	8,00	8,00	72,00
43	M	286130003500	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 40x5,5 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	9,000	9,71		9,71	87,39
44	M	286220042800	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 40 mm, materiál: PPSU, REHAU	ks	7,000	16,30		16,30	114,10
45	K	733167130	Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 50x6,9	m	2,000	0,00	12,46	12,46	24,92
46	M	198730040100	Spojka RAUTITAN RX+ d 50 - 50 mm, obojstranne rovnaká, červený bronz, REHAU	ks	1,000	32,04		32,04	32,04
47	M	286130003600	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 50x6,9 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	2,000	14,09		14,09	28,18

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
0,00	96,20	96,20	96,20
716,36	0	716,36	716,36
0,00	1 079,40	1 079,40	143,56
0	0		367,99
0,00	24,47	24,47	24,47
222,75	0	222,75	222,75
0,00	13,35	13,35	13,35
105,85	0	105,85	105,85
0,00	63,17	63,17	1,58
			11 576,75
0,00	4,37	4,37	1 341,57
2,53	0	2,53	775,85
3,07	0	3,07	728,53
0,00	4,79	4,79	723,44
3,45	0	3,45	521,04
4,31	0	4,31	457,20
0,00	5,45	5,45	708,63
5,04	0	5,04	655,49
6,25	0	6,25	437,16
0,00	7,07	7,07	233,21
7,57	0	7,57	249,79
10,08	0	10,08	211,77
0,00	9,10	9,10	81,94
11,80	0	11,80	106,18
19,80	0	19,80	138,63
0,00	14,18	14,18	28,36
38,93	0	38,93	38,93
17,12	0	17,12	34,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	733167133	Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 63x8,6	m	15,000	0,00	18,69	18,69	280,35
49	M	198730040200	Spojka RAUTITAN RX+ d 63 - 63 mm, obojstranne rovnaká, červený bronz. REHAU	ks	10,000	47,93		47,93	479,30
50	M	286130003700	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 63x8,6 mm, 6 m tyč, vysokotlakový zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	15,000	20,63		20,63	309,45
51	K	733167199	Montáž plasthliníkového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 16	ks	44,000	0,00	2,90	2,90	127,60
52	M	286220017000	T-Kus RAUTITAN PX D 16 mm, odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU, REHAU	ks	44,000	5,16		5,16	227,04
53	K	733167200	Montáž plasthliníkového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 20	ks	54,000	0,00	3,27	3,27	176,58
54	M	286220017400	T-Kus RAUTITAN PX D 20-16-16 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	19,000	5,55		5,55	105,45
55	M	286220017500	T-Kus RAUTITAN PX D 20-16-20 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	35,000	5,88		5,88	205,80
56	K	733167203	Montáž plasthliníkového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 25	ks	39,000	0,00	3,72	3,72	145,08
57	M	286220018100	T-Kus RAUTITAN PX D 25-16-20 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	12,000	6,69		6,69	80,28
58	M	286220018200	T-Kus RAUTITAN PX D 25-16-25 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	21,000	6,69		6,69	140,49
59	M	286220018700	T-Kus RAUTITAN PX D 25-25-20 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU, REHAU	ks	3,000	6,99		6,99	20,97
60	M	286220018800	T-Kus RAUTITAN PX D 25-32-25 mm, odbočka rozšírená, materiál: PPSU, REHAU	ks	3,000	15,69		15,69	47,07
61	K	733167206	Montáž plasthliníkového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 32	ks	8,000	0,00	5,31	5,31	42,48
62	M	286220019000	T-Kus RAUTITAN PX D 32-16-32 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	3,000	13,97		13,97	41,91
63	M	286220019200	T-Kus RAUTITAN PX D 32-20-25 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	5,000	15,69		15,69	78,45
64	K	733167209	Montáž plasthliníkového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 40	ks	3,000	0,00	6,73	6,73	20,19
65	M	286220020200	T-Kus RAUTITAN PX D 40-32-32 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	3,000	33,91		33,91	101,73
66	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	621,000	0,00	1,32	1,32	819,72
67	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	26,000	0,00	0,48	0,48	12,48
68	K	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,227	0,00	89,17	89,17	20,24
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry									2 662,55
69	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	136,000	0,00	0,88	0,88	119,68
70	M	V2495EY015	HONEYWELL Verafix VKE uzatváracie šróbenie H-blok, rohové	ks	68,000	9,60		9,60	652,80
71	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalínovej jednoduchej	súb.	68,000	0,00	1,35	1,35	91,80
72	M	551T7001W0	Honeywell T7001W0 Termostatická hlavica so zvýšenou odolnosťou	ks	83,000	14,00		14,00	1 162,00
73	K	734223257	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	136,000	0,00	1,35	1,35	183,60
74	M	197730081300	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie Alpex, d 16x2 ALU EK, PN 10, T = +120 °C, mosadz, O - krúžok a manžeta EPDM, IVAR.TA 4420	ks	136,000	3,30		3,30	448,80
75	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,126	0,00	30,68	30,68	3,87
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá									10 439,56
76	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,32380t	m2	2,000	0,00	6,52	6,52	13,04
77	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	0,00	20,53	20,53	41,06

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
0,00	21,27	21,27	319,04
58,23	0	58,23	582,35
25,07	0	25,07	375,98
0,00	3,30	3,30	145,21
6,27	0	6,27	275,85
0,00	3,72	3,72	200,95
6,74	0	6,74	128,12
7,14	0	7,14	250,05
0,00	4,23	4,23	165,10
8,13	0	8,13	97,54
8,13	0	8,13	170,70
8,49	0	8,49	25,48
19,06	0	19,06	57,19
0,00	6,04	6,04	48,34
16,97	0	16,97	50,92
19,06	0	19,06	95,32
0,00	7,66	7,66	22,98
41,20	0	41,20	123,60
0,00	1,50	1,50	932,84
0,00	0,55	0,55	14,20
0,00	101,48	101,48	23,03
			3 204,27
0,00	1,00	1,00	136,20
11,66	0	11,66	793,15
0,00	1,54	1,54	104,47
17,01	0	17,01	1 411,83
0,00	1,54	1,54	208,94
4,01	0	4,01	545,29
0,00	34,91	34,91	4,40
			12 560,35
0,00	7,42	7,42	14,84
0,00	23,36	23,36	46,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	484530013000	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 10, 600/500, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	58,56		58,56	117,12
79	K	735154111	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	0,00	20,48	20,48	61,44
80	M	484530016500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 300/800, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	93,95		93,95	187,90
81	M	484530016600	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 300/900, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	99,94		99,94	99,94
82	K	735154111	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	0,00	20,48	20,48	20,48
83	M	484530016500.1	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, 300/800, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	99,30		99,30	99,30
84	K	735154113	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	49,000	0,00	22,20	22,20	1 087,80
85	M	484530017000	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 300/1400, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	27,000	129,91		129,91	3 507,57
86	M	484530017100	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 300/1600, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	17,000	141,89		141,89	2 412,13
87	M	484530017200	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 300/1800, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	6,000	153,89		153,89	923,34
88	K	735154114	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	2,000	0,00	22,70	22,70	45,40
89	M	484530017300	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 300/2000, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	165,87		165,87	331,74
90	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	7,000	0,00	20,62	20,62	144,34
91	M	484530020900	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 600/400, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	85,69		85,69	85,69
92	M	484530021000	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 600/500, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	87,44		87,44	174,88
93	M	484530021100	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 600/600, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	4,000	94,83		94,83	379,32
94	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	0,00	21,00	21,00	21,00
95	M	484530021300	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 600/800, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	109,63		109,63	109,63
96	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	0,00	21,38	21,38	42,76
97	M	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 600/1200, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	139,23		139,23	278,46
98	K	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	0,00	21,11	21,11	21,11
99	M	484530022500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, 900/400, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	125,94		125,94	125,94
100	K	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,574	0,00	68,72	68,72	108,17

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
71,15	0	71,15	142,30
0,00	23,31	23,31	69,92
114,15	0	114,15	228,30
121,43	0	121,43	121,43
0,00	23,31	23,31	23,31
120,65	0	120,65	120,65
0,00	25,26	25,26	1 237,92
157,84	0	157,84	4 261,70
172,40	0	172,40	2 930,74
186,98	0	186,98	1 121,86
0,00	25,83	25,83	51,67
201,53	0	201,53	403,06
0,00	23,47	23,47	164,26
104,11	0	104,11	104,11
106,24	0	106,24	212,48
115,22	0	115,22	460,87
0,00	23,90	23,90	23,90
133,20	0	133,20	133,20
0,00	24,33	24,33	48,66
169,16	0	169,16	338,33
0,00	24,02	24,02	24,02
153,02	0	153,02	153,02
0,00	78,20	78,20	123,09

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Objekt:

SO-01 - Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity

Časť:

01.6 - Vzduchotechnika

Miesto:

Šenkvice

Dátum:

12. 7. 2021

Objednávateľ:

Obec Šenkvice, Nám. G.Kolinoviča 5, Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

Dátum:

27.05.2022

Projektant:

0

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

231 731,23

D 1 Zariadenie č. 1: Rekuperačné vetranie a klimatizácia tried, šatní

91 051,63

1	M	1.01	Kompaktná VZT jednotka AmberAir Compact 7 CXH F2 (nEXA40000009888) s protiprúdovým rekuperátorom v exteriérovom vyhotovení, EC motory ventilátorov, zabudovaný el.ohrievač, kompletná MaR v zložení: Prívod/odvod: V = 6060/6780 m3/h; Pst = 600 Pa Filter F7/M5	kpl	1,000	18 167,00		18 167,00	18 167,00
2	M	1.02	Priamy výparník do exteriéru AmberAir 4-KR (nEXA40000009889) vo vlastnej komore vrátane eliminátora kvapiek, R420a; výkon 37,6kW	kpl	1,000	3 198,00		3 198,00	3 198,00

D 1.03 Kondenzačná vonkajšia jednotka

19 234,00

3	M	Pol102	RXYQ16U - VRV + vonk., bez kontin.vykur. 400V	ks	1,000	17 110,00		17 110,00	17 110,00
4	M	Pol103	EKE XV400 - Exp.ventil, výkon výparníka 35,4-49,5 kW	ks	1,000	322,00		322,00	322,00
5	M	Pol104	EKEQFCBA - Komunik.adaptér 0-10V pre ERQ a VRV	ks	1,000	1 150,00		1 150,00	1 150,00
6	M	1.04	Timič hluku - TH 800x500 P / O	ks	2,000	326,00		326,00	652,00

D D1 Požiarne klapky:

1 835,05

7	M	Pol4	PKIS3G 700x500, ZV	ks	1,000	210,00		210,00	210,00
8	M	Pol105	PKIS3G 500x500, ZV	ks	1,000	166,85		166,85	166,85
9	M	Pol106	PKIS3G 400x150, ZV	ks	4,000	124,21		124,21	496,84
10	M	Pol107	PKIS3G 350x250, ZV	ks	1,000	128,03		128,03	128,03
11	M	Pol108	PKIS3G 350x150, ZV	ks	2,000	120,30		120,30	240,60
12	M	Pol109	PKIS3G 300x200, ZV	ks	2,000	142,00		142,00	284,00
13	M	Pol110	PKIS3G 500x315, ZV	ks	1,000	152,41		152,41	152,41
14	M	Pol111	PKIS3G 700x250, ZV	ks	1,000	156,32		156,32	156,32

D D2 Regulačné klapky:

500,15

15	M	Pol112	RKH 400x150	ks	2,000	57,54		57,54	115,08
16	M	Pol113	RKH 300x200	ks	1,000	83,24		83,24	83,24
17	M	Pol114	RKH 500x315	ks	1,000	53,55		53,55	53,55
18	M	Pol115	RKH 700x250	ks	1,000	135,45		135,45	135,45
19	M	Pol116	RKH 350x250	ks	1,000	57,54		57,54	57,54
20	M	Pol117	RKK 250	ks	2,000	19,76		19,76	39,52
21	M	Pol118	RKK 200	ks	1,000	15,77		15,77	15,77

D D3 Tanierové ventily pre odvod:

389,20

D D4 m.č. 3.14

75,20

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------

Index materiál Index montáž 281 189,53

21,50% 13,80% 25 958,48

22 072,91	0,00	22072,91	22 072,91
3 885,57	0	3885,57	3 885,57

23 369,31

20 788,65	0	20788,65	20 788,65
391,23	0	391,23	391,23
1 397,25	0	1397,25	1 397,25
396,09	0	396,09	792,18

2 229,59

255,15	0	255,15	255,15
202,72	0	202,72	202,72
150,92	0	150,92	603,66
155,56	0	155,56	155,56
146,16	0	146,16	292,33
172,53	0	172,53	345,06
185,18	0	185,18	185,18
189,93	0	189,93	189,93

607,88

69,91	0	69,91	139,82
101,14	0	101,14	101,14
65,06	0	65,06	65,06
164,57	0	164,57	164,57
69,91	0	69,91	69,91
24,01	0	24,01	48,02
19,16	0	19,16	19,16

0,00

91,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	Pol119	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 4x 232,5 m3/hod.	ks	4,000	18,80		18,80	75,20
	D	D5	m.č. 3.13						56,40
23	M	Pol120	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 3x 250 m3/hod.	ks	3,000	18,80		18,80	56,40
	D	D6	m.č. 3.12						56,40
24	M	Pol120	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 3x 250 m3/hod.	ks	3,000	18,80		18,80	56,40
	D	D7	m.č. 3.03						54,00
25	M	Pol121	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 3x 150 m3/hod.	ks	3,000	18,00		18,00	54,00
	D	D8	m.č. 3.08						48,00
26	M	Pol122	TV DVS 100 - vyregulovať vzduchové množstvo 4x 62,5 m3/hod.	ks	4,000	12,00		12,00	48,00
	D	D9	m.č. 3.10						61,60
27	M	Pol123	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 2x 75 m3/hod.	ks	2,000	18,80		18,80	37,60
28	M	Pol124	TV DVS 100 - vyregulovať vzduchové množstvo 2x 50 m3/hod.	ks	2,000	12,00		12,00	24,00
	D	D10	m.č. 3.07 + 3.09						37,60
29	M	Pol125	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 2x180 m3/hod.	ks	2,000	18,80		18,80	37,60
	D	D11	Tanierové ventily pre prívod:						282,00
	D	D4	m.č. 3.14						75,20
30	M	Pol126	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 4x 232,5 m3/hod.	ks	4,000	18,80		18,80	75,20
	D	D5	m.č. 3.13						56,40
31	M	Pol127	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 3x 250 m3/hod.	ks	3,000	18,80		18,80	56,40
	D	D6	m.č. 3.12						56,40
32	M	Pol127	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 3x 250 m3/hod.	ks	3,000	18,80		18,80	56,40
	D	D7	m.č. 3.03						56,40
33	M	Pol128	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 3x 150 m3/hod.	ks	3,000	18,80		18,80	56,40
	D	D8	m.č. 3.08						18,80
34	M	Pol129	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 1x 150 m3/hod.	ks	1,000	18,80		18,80	18,80
	D	D9	m.č. 3.10						18,80
35	M	Pol129	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 1x 150 m3/hod.	ks	1,000	18,80		18,80	18,80
	D	D12	Dverové mriežky:						115,20
36	M	Pol130	Dverové obojstranné plastové mriežky C-DM-Z-O 455x90	ks	9,000	12,80		12,80	115,20
	D	D13	Výustky pre odvod do štvorhranného potrubia:						246,96
37	M	Pol131	NOVA-B-1-1-625x125 R1 W	ks	14,000	17,64		17,64	246,96
	D	D14	Textilná výustka pre prívod (príslušenstvo + kotvenie na lankách):						69,30
38	M	Pol132	TV φ250/5000 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	ks	1,000	32,60		32,60	32,60
39	M	Pol133	TV φ450/5500 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	ks	1,000	36,70		36,70	36,70
	D	D15	Spiro potrubie:						2 742,01

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
22,84	0	22,84	91,37
			68,53
22,84	0	22,84	68,53
			68,53
22,84	0	22,84	68,53
			65,61
21,87	0	21,87	65,61
			58,32
14,58	0	14,58	58,32
			74,84
22,84	0	22,84	45,68
14,58	0	14,58	29,16
			45,68
22,84	0	22,84	45,68
			0,00
			91,37
22,84	0	22,84	91,37
			68,53
22,84	0	22,84	68,53
			68,53
22,84	0	22,84	68,53
			68,53
22,84	0	22,84	68,53
			22,84
22,84	0	22,84	22,84
			22,84
22,84	0	22,84	22,84
			139,97
15,55	0	15,55	139,97
			300,06
21,43	0	21,43	300,06
			84,20
39,61	0	39,61	39,61
44,59	0	44,59	44,59
			3 331,54

PČ.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	M	Pol134	φ100 vrátane 30 % tvaroviek	bm	5,000	19,03		19,03	95,15
41	M	Pol135	φ125 vrátane 30 % tvaroviek	bm	6,000	19,81		19,81	118,86
42	M	Pol136	φ180 vrátane 30 % tvaroviek	bm	30,000	26,50		26,50	795,00
43	M	Pol137	φ200 vrátane 30 % tvaroviek	bm	40,000	27,46		27,46	1 098,40
44	M	Pol138	φ250 vrátane 30 % tvaroviek	bm	15,000	36,04		36,04	540,60
45	M	Pol139	φ450 vrátane 30 % tvaroviek	bm	2,000	47,00		47,00	94,00
D D16 Ohybné hadice na dopojenie TV:									819,60
46	M	Pol140	φ100	bm	5,000	4,80		4,80	24,00
47	M	Pol141	φ125	bm	20,000	5,20		5,20	104,00
48	M	Pol142	φ180	bm	16,000	7,60		7,60	121,60
49	M	Pol143	φ200	bm	45,000	9,00		9,00	405,00
50	M	Pol144	φ250	bm	15,000	11,00		11,00	165,00
D D17 Štvorhranné potrubie do obvodu (mm):									42 425,00
51	M	Pol145	4940 vrátane 30 % tvaroviek	m2	20,000	56,20		56,20	1 124,00
52	M	Pol146	4000 vrátane 30 % tvaroviek	m2	5,000	56,20		56,20	281,00
53	M	Pol147	2400 vrátane 30 % tvaroviek	m2	300,000	56,20		56,20	16 860,00
54	M	Pol148	2000 vrátane 30 % tvaroviek	m2	10,000	56,20		56,20	562,00
55	M	Pol149	1900 vrátane 30 % tvaroviek	m2	45,000	56,20		56,20	2 529,00
56	M	Pol150	1630 vrátane 30 % tvaroviek	m2	10,000	56,20		56,20	562,00
57	M	Pol151	1500 vrátane 30 % tvaroviek	m2	15,000	56,20		56,20	843,00
58	M	Pol152	1200 vrátane 30 % tvaroviek	m2	30,000	56,20		56,20	1 686,00
59	M	Pol153	1100 vrátane 30 % tvaroviek	m2	45,000	56,20		56,20	2 529,00
60	M	Pol154	1000 vrátane 30 % tvaroviek	m2	20,000	56,20		56,20	1 124,00
61	M	1.05	Protihluková stena SOUND 50	kpl	1,000	1 760,00		1 760,00	1 760,00
63	M	Pol155	Izolácie - kaučuková hr. 13 mm - interiér, privodné potrubie	m2	420,000	19,80		19,80	8 316,00
64	M	Pol156	Izolácie - hr. 25 mm - oplechovanie - exteriér	m2	110,000	28,00		28,00	3 080,00
65	M	Pol157	Požiarna izolácia: Rockwool Pyrorock Techrock 80ALS EI30 požiarna izolácia na báze minerálnej vlny, hr. 40 mm	m2	35,000	33,40		33,40	1 169,00
D D18 Nátery									1 028,16
67	K	Pol158	RAL 9010 biela - základný 1x	m2	36,000	0,00	6,90	6,90	248,40
68	K	Pol159	RAL 9010 biela - krycí 2x	m2	72,000	0,00	10,26	10,26	738,72
69	K	Pol160	Očistenie potrubia	m2	36,000	0,00	1,14	1,14	41,04
D 2 Zariadenie č. 2: Rekuperačné vetranie a klimatizácia tried, šatní, kabinetu a hyg. zar. 3NP									92 569,19
70	M	2.01	Kompaktná VZT jednotka AmberAir Compact 7 CXH F1 (nEXA40000009890) s protiprúdovým rekuperátorom v exteriérovom prevedení, EC motory ventilátorov, zabudovaný el.ohrievač, kompletná MaR v zložení: Privod/odvod: V = 5940/6780 m3/h; Pst = 600 Pa Filter F7/M5	kpl	1,000	17 831,00		17 831,00	17 831,00
71	M	2.02	Priamy výparník do exteriéru AmberAir 4-KR (nEXA40000009891) vo vlastnej komore vrátane eliminátora kvapiek, R410a; výkon 36,9kW	kpl	1,000	3 198,00		3 198,00	3 198,00
D 2.03 Kondenzačná vonkajšia jednotka									20 269,00
72	M	Pol102	RXYQ16U - VRV + vonk., bez konfín.vykur. 400V	ks	1,000	18 145,00		18 145,00	18 145,00
73	M	Pol103	EKEXV400 - Exp.ventil, výkon výparníka 35,4-49,5 kW	ks	1,000	322,00		322,00	322,00
74	M	Pol104	EKEQFCBA - Komunik.adaptér 0-10V pre ERQ a VRV	ks	1,000	1 150,00		1 150,00	1 150,00

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
23,12	0	23,12	115,61
24,07	0	24,07	144,41
32,20	0	32,20	965,93
33,36	0	33,36	1 334,56
43,79	0	43,79	656,83
57,11	0	57,11	114,21
			995,81
5,83	0	5,83	29,16
6,32	0	6,32	126,36
9,23	0	9,23	147,74
10,94	0	10,94	492,08
13,37	0	13,37	200,48
			51 546,38
68,28	0	68,28	1 365,66
68,28	0	68,28	341,42
68,28	0	68,28	20 484,90
68,28	0	68,28	682,83
68,28	0	68,28	3 072,74
68,28	0	68,28	682,83
68,28	0	68,28	1 024,25
68,28	0	68,28	2 048,49
68,28	0	68,28	3 072,74
68,28	0	68,28	1 365,66
2 138,40	0	2 138,40	2 138,40
24,06	0	24,06	10 103,94
34,02	0	34,02	3 742,20
40,58	0	40,58	1 420,34
			1 170,05
0,00	7,85	7,85	282,68
0,00	11,68	11,68	840,66
0,00	1,30	1,30	46,70
			25 550,24
21 664,67	0	21 664,67	21 664,67
3 885,57	0	3 885,57	3 885,57
			24 626,84
22 046,18	0	22 046,18	22 046,18
391,23	0	391,23	391,23
1 397,25	0	1 397,25	1 397,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	M	2.04	Ťmič hluku - TH 800x500 P / O	ks	2,000	326,00		326,00	652,00
D D1 Požiarne klapky:									1 982,45
76	M	Pol4	PKIS3G 700x500, ZV	ks	2,000	210,00		210,00	420,00
77	M	Pol109	PKIS3G 300x200, ZV	ks	5,000	142,00		142,00	710,00
78	M	Pol161	PKIS3G 560x300, ZV	ks	2,000	186,00		186,00	372,00
79	M	Pol162	PKIS3G 560x250, ZV	ks	2,000	174,00		174,00	348,00
80	M	Pol163	PKIR3G 250, ZV	ks	1,000	132,45		132,45	132,45
D D2 Regulačné klapky:									998,40
81	M	Pol164	RKH 700x500	ks	2,000	124,00		124,00	248,00
82	M	Pol165	RKH 560x300	ks	1,000	114,00		114,00	114,00
83	M	Pol113	RKH 300x200	ks	4,000	83,00		83,00	332,00
84	M	Pol166	RKH 200x200	ks	1,000	57,00		57,00	57,00
85	M	Pol167	RKK φ125	ks	1,000	28,00		28,00	28,00
86	M	Pol168	RKK φ250	ks	4,000	34,50		34,50	138,00
87	M	Pol169	RKK φ200	ks	1,000	29,40		29,40	29,40
88	M	Pol170	RKK φ450	ks	1,000	52,00		52,00	52,00
D D3 Tanierové ventily pre odvod:									75,20
D D4 m.č. 3.14									75,20
89	M	Pol119	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 4x 232,5 m3/hod.	ks	4,000	18,80		18,80	75,20
D D11 Tanierové ventily pre prívod:									75,20
D D4 m.č. 3.14									75,20
90	M	Pol126	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 4x 232,5 m3/hod.	ks	4,000	18,80		18,80	75,20
D D12 Dverové mriežky:									25,60
91	M	Pol130	Dverové obojstranné plastové mriežky C-DM-Z-O 455x90	ks	2,000	12,80		12,80	25,60
D D13 Výustky pre odvod do štvorhranného potrubia:									246,96
92	M	Pol131	NOVA-B-1-1-625x125 R1 W	ks	14,000	17,64		17,64	246,96
D D19 Výustky pre odvod do kruhového potrubia:									121,84
93	M	Pol171	NOVA-C-1-625x75 R1 SW(9010)	ks	8,000	15,23		15,23	121,84
D D14 Textilná výustka pre prívod (príslušenstvo + kotvenie na lankách):									143,20
94	M	Pol132	TV φ250/5000 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	ks	1,000	32,60		32,60	32,60
95	M	Pol172	TV φ250/4000 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	ks	1,000	32,60		32,60	32,60
96	M	Pol173	TV φ250/5150 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	ks	1,000	36,00		36,00	36,00
97	M	Pol174	TV φ400/4000 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	ks	1,000	42,00		42,00	42,00
D D15 Spiro potrubie:									2 545,34
98	M	Pol135	φ125 vrátane 30 % tvaroviek	bm	6,000	19,81		19,81	118,86
99	M	Pol137	φ200 vrátane 30 % tvaroviek	bm	16,000	27,46		27,46	439,36
100	M	Pol138	φ250 vrátane 30 % tvaroviek	bm	28,000	36,04		36,04	1 009,12
101	M	Pol175	φ315 vrátane 30 % tvaroviek	bm	5,000	40,56		40,56	202,80
102	M	Pol176	φ400 vrátane 30 % tvaroviek	bm	7,000	43,60		43,60	305,20
103	M	Pol139	φ450 vrátane 30 % tvaroviek	bm	10,000	47,00		47,00	470,00

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
396,09	0	396,09	792,18
			2 408,68
255,15	0	255,15	510,30
172,53	0	172,53	862,65
225,99	0	225,99	451,98
211,41	0	211,41	422,82
160,93	0	160,93	160,93
			1 213,06
150,66	0	150,66	301,32
138,51	0	138,51	138,51
100,85	0	100,85	403,38
69,26	0	69,26	69,26
34,02	0	34,02	34,02
41,92	0	41,92	167,67
35,72	0	35,72	35,72
63,18	0	63,18	63,18
			0,00
			91,37
22,84	0	22,84	91,37
			0,00
			91,37
22,84	0	22,84	91,37
			31,10
15,55	0	15,55	31,10
			300,06
21,43	0	21,43	300,06
			148,04
18,50	0	18,50	148,04
			173,99
39,61	0	39,61	39,61
39,61	0	39,61	39,61
43,74	0	43,74	43,74
51,03	0	51,03	51,03
			3 092,59
24,07	0	24,07	144,41
33,36	0	33,36	533,82
43,79	0	43,79	1 226,08
49,28	0	49,28	246,40
52,97	0	52,97	370,82
57,11	0	57,11	571,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D16		Ohybné hadice na dopojenie TV:						225,00
104	M	Pol143	ø200	bm	25,000	9,00		9,00	225,00
D	D17		Štvorhranné potrubie do obvodu (mm):						44 118,00
105	M	Pol145	4940 vrátane 30 % tvaroviek	m2	20,000	56,20		56,20	1 124,00
106	M	Pol146	4000 vrátane 30 % tvaroviek	m2	5,000	56,20		56,20	281,00
107	M	Pol147	2400 vrátane 30 % tvaroviek	m2	300,000	56,20		56,20	16 860,00
108	M	Pol177	1720 vrátane 30 % tvaroviek	m2	100,000	56,20		56,20	5 620,00
109	M	Pol154	1000 vrátane 30 % tvaroviek	m2	100,000	56,20		56,20	5 620,00
110	M	2.05	Protihluková stena SOUND 50	kpl	1,000	1 380,00		1 380,00	1 380,00
111	M	Pol155	Izolácie - kaučuková hr. 13 mm - interié, prívodné potrubie	m2	420,000	19,80		19,80	8 316,00
112	M	Pol156	Izolácie - hr. 25 mm - oplechovanie - exteriér	m2	110,000	28,00		28,00	3 080,00
113	M	Pol157	Požiarna izolácie: Rockwool Pyrorock Techrock 80ALS EI30 požiarna izolácia na báze minerálnej vlny, hr. 40 mm	m2	55,000	33,40		33,40	1 837,00
D	D18		Nátory						714,00
114	K	Pol158	RAL 9010 biela - základný 1x	m2	25,000	0,00	6,90	6,90	172,50
115	K	Pol159	RAL 9010 biela - krycí 2x	m2	50,000	0,00	10,26	10,26	513,00
116	K	Pol160	Očistenie potrubia	m2	25,000	0,00	1,14	1,14	28,50
D	3		Zariadenie č. 3: Vetranie kuchyne						48 110,41
117	M	3.01	Kompaktná VZT jednotka AmberAir Compact 7 CXH F2 (nEXA40000009887) s protiprúdovým rekuperátorom v exteriérovom vyhotovení, EC motory ventilátorov, zabudovaný el.ohrievač, kompletná MaR v zložení: Prívod/odvod: V = 5700/7700 m3/h; Pst = 600 Pa Filter F7/M	kpl	1,000	18 111,00		18 111,00	18 111,00
118	M	Pol178	Filtračná komora s vložkou tukového filtra 1810x660/500 mm	ks	1,000	920,00		920,00	920,00
119	M	3.04	Timič hluku - TH 800x500 P	ks	1,000	326,00		326,00	326,00
120	M	Pol179	Timič hluku - TH 700x400 O	ks	1,000	305,00		305,00	305,00
D	D2		Regulačné klapky:						305,69
121	M	Pol180	RKH 400x315	ks	1,000	63,21		63,21	63,21
122	M	Pol117	RKK 250	ks	10,000	19,76		19,76	197,60
123	M	Pol181	RKK 315	ks	2,000	22,44		22,44	44,88
D	D20		Krycie mriežky pre odvod z priestoru						180,00
124	M	Pol182	YG 250 kruhová krycia hliníková mriežka	ks	5,000	36,00		36,00	180,00
D	D21		Výustky pre prívod a odvod do štvorhranného potrubia - vyhotovenie nerez						246,96
125	M	Pol131	NOVA-B-1-1-625x125 R1 W	ks	14,000	17,64		17,64	246,96
D	D14		Textilná výustka pre prívod (príslušenstvo + kotvenie na lankách):						38,00
126	M	Pol183	TV ø315/12600 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	ks	1,000	38,00		38,00	38,00
D	D22		Spiro potrubie prevedenie nerez						3 733,20
127	M	Pol176	ø400 vrátane 30 % tvaroviek	bm	20,000	43,60		43,60	872,00
128	M	Pol175	ø315 vrátane 30 % tvaroviek	bm	35,000	40,56		40,56	1 419,60
129	M	Pol138	ø250 vrátane 30 % tvaroviek	bm	40,000	36,04		36,04	1 441,60
D	D23		Ohybné hadice na dopojenie TV (hliník):						220,00
130	M	Pol144	ø250	bm	20,000	11,00		11,00	220,00

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
			273,38
10,94	0	10,94	273,38
			53 603,37
68,28	0	68,28	1 365,66
68,28	0	68,28	341,42
68,28	0	68,28	20 484,90
68,28	0	68,28	6 828,30
68,28	0	68,28	6 828,30
1 676,70	0	1676,70	1 676,70
24,06	0	24,06	10 103,94
34,02	0	34,02	3 742,20
40,58	0	40,58	2 231,96
			812,53
0,00	7,85	7,85	196,31
0,00	11,68	11,68	583,79
0,00	1,30	1,30	32,43
			23 889,33
22 004,87	0	22004,87	22 004,87
1 117,80	0	1117,80	1 117,80
396,09	0	396,09	396,09
370,58	0	370,58	370,58
			371,41
76,80	0	76,80	76,80
24,01	0	24,01	240,08
27,26	0	27,26	54,53
			218,70
43,74	0	43,74	218,70
			300,06
21,43	0	21,43	300,06
			46,17
46,17	0	46,17	46,17
			4 535,84
52,97	0	52,97	1 059,48
49,28	0	49,28	1 724,81
43,79	0	43,79	1 751,54
			267,30
13,37	0	13,37	267,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D17 Štvorhranné potrubie do obvodu (mm):									13 570,72
131	M	Pol145	4940 vrátane 30 % tvaroviek	m2	20,000	56,20		56,20	1 124,00
132	M	Pol184	2600 vrátane 30 % tvaroviek	m2	35,000	56,20		56,20	1 967,00
133	M	Pol151	1500 vrátane 30 % tvaroviek	m2	10,000	56,20		56,20	562,00
134	M	3.05	Filter s aktivným uhlím voči zachyteniu pachov (box+filter)	kpl	1,000	5 807,00		5 807,00	5 807,00
135	M	Pol185	Manometer k filtru	kpl	1,000	160,00		160,00	160,00
136	M	Pol186	Štvorhranné potrubie pre dopojenie do obvodu 4500 vrátane 30 % tvaroviek_12m2 +PZ ZN 900x1250	kpl	1,000	876,72		876,72	876,72
137	M	Pol187	Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 13 mm - interiérové, prívodné potrubie	m2	80,000	19,80		19,80	1 584,00
138	M	Pol156	Izolácie - hr. 25 mm - oplechovanie - exteriér	m2	50,000	28,00		28,00	1 400,00
139	M	Pol188	Konzoly pod vonkajšie jednotky (uholníky + rošty)	kpl	2,000	45,00		45,00	90,00
D D24 Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)									140,00
140	M	Pol189	φ 32 - 28mm	bm	50,000	1,60		1,60	80,00
141	M	Pol190	φ 16 - 15mm	bm	50,000	1,20		1,20	60,00
D D25 Tlakové skúšky potrubí									670,00
142	M	Pol189	φ 32 - 28mm	bm	50,000	1,60		1,60	80,00
143	M	Pol190	φ 16 - 15mm	bm	50,000	1,20		1,20	60,00
144	M	Pol191	Komunikačný kábel	kpl	2,000	30,00		30,00	60,00
145	K	Pol192	Doplnenie chladiča	kpl	2,000	0,00	125,00	125,00	250,00
146	K	Pol193	PVC zákryt potrubí	kpl	2,000	0,00	110,00	110,00	220,00
D D26 Potrubie odvodu kondenzátu - ekoplastik - odvod od rekuperátorov vzt zariadení									738,00
148	M	Pol194	DN 20 + 30 % tvarovky	bm	20,000	7,50		7,50	150,00
149	M	Pol195	DN 32 + 20 % tvarovky	bm	20,000	8,40		8,40	168,00
150	M	Pol196	Čerpadlo odvodu kondenzátu	kpl	2,000	210,00		210,00	420,00
D D27 Drobný, pomocný a doplnkový materiál									3 010,00
151	M	Pol197	Montážny a spojovací materiál pre vyhotovenie kotvení	kg	800,000	3,20		3,20	2 560,00
152	K	Pol196	Riešiť prestupy vzt cez vnútorné steny - nové otvory všetky aj stavebne vyspraviť	kpl	3,000	0,00	150,00	150,00	450,00
D D28 Lešenie									2 844,00
153	M	Pol198	Ľahké pracovné lešenie do výšky 2,5 m - prenájom lešenia na 1 mesiac	kpl	3,000	260,00		260,00	780,00
154	K	Pol199	Žeriav a práce žeriavom - pre montáž VZT zariadení	hod	24,000	0,00	86,00	86,00	2 064,00
D D29 Komplexné skúšky									2 751,84
155	M	Pol200	Komplexné vyskúšanie vzduchotechnického a klimatického zariadenia, potrebné úpravy potrubia, zariadenia vzduchových množstiev	hod	72,000	16,38		16,38	1 179,36
156	M	Pol201	Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou a zaškolenie personálu	hod	48,000	16,38		16,38	786,24
157	M	Pol202	Odkúšanie funkčnosti zariadení	hod	48,000	16,38		16,38	786,24

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
			16 488,42
68,28	0	68,28	1 365,66
68,28	0	68,28	2 389,91
68,28	0	68,28	682,83
7 055,51	0	7055,51	7 055,51
194,40	0	194,40	194,40
1 065,21	0	1065,21	1 065,21
24,06	0	24,06	1 924,56
34,02	0	34,02	1 701,00
54,68	0	54,68	109,35
			170,10
1,94	0	1,94	97,20
1,46	0	1,46	72,90
			777,86
1,94	0	1,94	97,20
1,46	0	1,46	72,90
36,45	0	36,45	72,90
0,00	142,25	142,25	284,50
0,00	125,18	125,18	250,36
			896,67
9,11	0	9,11	182,25
10,21	0	10,21	204,12
255,15	0	255,15	510,30
			3 622,50
3,89	0	3,89	3 110,40
0,00	170,70	170,70	512,10
			3 296,53
315,90	0	315,90	947,70
0,00	97,87	97,87	2 348,83
			3 343,49
19,90	0	19,90	1 432,92
19,90	0	19,90	955,28
19,90	0	19,90	955,28

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Objekt:

SO-01 - Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity

Časť:

01.8a - Elektroinštalácia

Miesto:

Šenkvice

Dátum:

12. 7. 2021

Objednávateľ:

Obec Šenkvice, Nám. G.Kolinoviča 5, Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									62 151,49
D HSV Práce a dodávky HSV									6 344,89
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									6 344,89
1	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	0,350	0,00	8,30	8,30	2,91
2	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m2	1,000	0,00	8,30	8,30	8,30
3	K	973031616	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	384,000	0,00	1,22	1,22	468,48
4	K	974031121	Vysekanie rýh v akúkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	2 500,000	0,00	2,30	2,30	5 750,00
5	K	974042532	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t	m	24,000	0,00	4,80	4,80	115,20
D M Práce a dodávky M									53 926,60
D 21-M Elektromontáže									53 279,50
6	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	240,000	0,00	1,29	1,29	309,60
7	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	240,000	0,45		0,45	108,00
8	K	210010028	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	38,000	0,00	1,63	1,63	61,94
9	M	345710009400	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 40	m	38,000	0,95		0,95	36,10
10	K	210010029	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	15,000	0,00	1,75	1,75	26,25
11	M	345710009500	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 50	m	15,000	1,15		1,15	17,25
12	K	210010030	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 63, uložená pevne	m	3,000	0,00	1,87	1,87	5,61
13	M	345710009600	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 63	m	3,000	0,60		0,60	1,80
14	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	224,000	0,00	1,31	1,31	293,44
15	M	345410008700	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-1901HF, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	224,000	0,64		0,64	143,36
16	K	210010321a	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová, príp. WAGO sv. pod vypínač	ks	160,000	0,00	2,10	2,10	336,00
17	M	345410002610	Krabica inštalácia KU 68-1903 HF 73,5x43,5 mm so svorkovnicou s viečkom biela, bezhalogénová	ks	160,000	1,75		1,75	280,00
18	K	210010361a	Krabica pancierová z PVC, 117x117x58 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	5,000	0,00	12,00	12,00	60,00

Dátum:

27.05.2022

Projektant:

0

Spracovateľ:

0

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
Index materiál	Index montáž		73 760,86
21,50%	13,80%		7 220,48
			7 220,48
0,00	9,45	9,45	3,31
0,00	9,45	9,45	9,45
0,00	1,39	1,39	533,13
0,00	2,62	2,62	6 543,50
0,00	5,46	5,46	131,10
			64 400,94
			63 664,54
0,00	1,47	1,47	352,32
0,55	0	0,55	131,22
0,00	1,85	1,85	70,49
1,15	0	1,15	43,86
0,00	1,99	1,99	29,87
1,40	0	1,40	20,96
0,00	2,13	2,13	6,38
0,73	0	0,73	2,19
0,00	1,49	1,49	333,93
0,78	0	0,78	174,18
0,00	2,39	2,39	382,37
2,13	0	2,13	340,20
0,00	13,66	13,66	68,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	345410008200	Krabica z PVC pancierová 8111 KA, šxvxh 117x117x58 mm, KOPOS	ks	5,000	6,40		6,40	32,00
20	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	700,000	0,00	1,22	1,22	854,00
21	M	311310002800	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektrik	ks	700,000	0,20		0,20	140,00
22	K	210020801a	Protipožiarna upchávka - prechod kábla stenou, veľkosť do 0,20 m2	ks	20,000	0,00	20,00	20,00	400,00
23	M	343820000910	Protipožiarna upchávka - prechod kábla stenou	ks	20,000	18,00		18,00	360,00
24	K	210020953	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, pre kúpeľne	ks	2,000	0,00	2,00	2,00	4,00
25	M	548230000501	Tabuľka výstražná do kúpeľne	ks	2,000	1,00		1,00	2,00
26	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	35,000	0,00	1,89	1,89	66,15
27	M	354310019200	Káblové oko medené lisovacie CU 16x5 KU-L	ks	35,000	0,45		0,45	15,75
28	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	10,000	0,00	2,50	2,50	25,00
29	M	354310020500	Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	ks	10,000	0,37		0,37	3,70
30	K	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	10,000	0,00	3,10	3,10	31,00
31	M	354310021700	Káblové oko medené lisovacie CU 35x6 KU-L	ks	10,000	0,67		0,67	6,70
32	K	210100009	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	10,000	0,00	6,16	6,16	61,60
33	M	354310026100	Káblové oko medené lisovacie CU 120x8 KU-L	ks	10,000	2,40		2,40	24,00
34	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	140,000	0,00	1,77	1,77	247,80
35	K	210100102	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm2	ks	10,000	0,00	3,64	3,64	36,40
36	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	65,000	0,00	5,45	5,45	354,25
37	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 25 mm2	ks	9,000	0,00	8,90	8,90	80,10
38	K	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 50 mm2	ks	2,000	0,00	13,90	13,90	27,80
39	K	210100255	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 150 mm2	ks	2,000	0,00	25,20	25,20	50,40
40	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	17,000	0,00	4,80	4,80	81,60
41	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	10,000	0,00	6,00	6,00	60,00
42	K	210110021a	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	16,000	0,00	4,50	4,50	72,00
43	M	345320002921	Vypínač 1-pól. do vlhka zapustený, 250V, 10A, IP44, r.1, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	16,000	6,00		6,00	96,00
44	K	210110023a	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	0,00	5,70	5,70	11,40
45	M	345320002925	Sériový prep. do vlhka zapustený, 250V, 10A, IP44, r.5, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	2,000	4,80		4,80	9,60
46	K	210110041a	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	26,000	0,00	2,12	2,12	55,12
47	M	345320002901	Vypínač 1-pól. domový, 250V, 10A, IP20, r.1, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	26,000	3,50		3,50	91,00
48	K	210110043a	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep. - radenie 5	ks	20,000	0,00	2,80	2,80	56,00
49	M	345320002905	Sériový prep. domový, 250V, 10A, IP20, r.5, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	20,000	4,90		4,90	98,00
50	K	210110045a	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep. - radenie 6	ks	18,000	0,00	2,80	2,80	50,40
51	M	345320002906	Striedavý prep. domový, 250V, 10A, IP20, r.6, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	18,000	3,80		3,80	68,40

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
7,78	0	7,78	38,88
0,00	1,39	1,39	971,85
0,24	0	0,24	170,10
0,00	22,76	22,76	455,20
21,87	0	21,87	437,40
0,00	2,28	2,28	4,55
1,22	0	1,22	2,43
0,00	2,15	2,15	75,28
0,55	0	0,55	19,14
0,00	2,85	2,85	28,45
0,45	0	0,45	4,50
0,00	3,53	3,53	35,28
0,81	0	0,81	8,14
0,00	7,01	7,01	70,10
2,92	0	2,92	29,16
0,00	2,01	2,01	282,00
0,00	4,14	4,14	41,42
0,00	6,20	6,20	403,14
0,00	10,13	10,13	91,15
0,00	15,82	15,82	31,64
0,00	28,68	28,68	57,36
0,00	5,46	5,46	92,86
0,00	6,83	6,83	68,28
0,00	5,12	5,12	81,94
7,29	0	7,29	116,64
0,00	6,49	6,49	12,97
5,83	0	5,83	11,66
0,00	2,41	2,41	62,73
4,25	0	4,25	110,57
0,00	3,19	3,19	63,73
5,95	0	5,95	119,07
0,00	3,19	3,19	57,36
4,62	0	4,62	83,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	210110046a	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	5,000	0,00	2,85	2,85	14,25
53	M	345320002907	Krížový prep. domový, 250V, 10A, IP20, r.7, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	5,000	5,70		5,70	28,50
54	K	210110094	Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú montáž	ks	13,000	0,00	7,80	7,80	101,40
55	M	404610002510	Spínač so senzorom pohybu na strop nešpecifikovaný, IP20, LS	ks	13,000	35,00		35,00	455,00
56	K	210110509	Prepínač vačkový do 63A, 3-pól., 400V, na povrch	ks	10,000	0,00	7,95	7,95	79,50
57	M	2CMA142412R1000	Spínač trojpólový, šedá, KSE 325 TPN	ks	7,000	27,40		27,40	191,80
58	M	2CMA142415R1000	Spínač trojpólový, šedá, KSE 340 TPN	ks	1,000	34,40		34,40	34,40
59	M	2CMA144580R1000	Spínač trojpólový, šedá, KSE 363 TPN	ks	2,000	96,50		96,50	193,00
60	K	210111011a	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	49,000	0,00	4,50	4,50	220,50
61	M	345510005810	Jednozásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.), biela	ks	26,000	4,80		4,80	124,80
62	M	345510005820	Dvojjzásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	23,000	5,80		5,80	133,40
63	K	210111012a	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	37,000	0,00	4,50	4,50	166,50
64	M	345510005810	Jednozásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.), biela	ks	12,000	4,80		4,80	57,60
65	M	345510005820	Dvojjzásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	25,000	5,80		5,80	145,00
66	K	210111021a	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vĺhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	51,000	0,00	5,10	5,10	260,10
67	M	345510005840	Zásuvka do vĺhka zapustená, 230V, 16A, IP44, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	50,000	8,40		8,40	420,00
68	M	345510005845	Zásuvka do vĺhka na povrch, 230V, 16A, IP44, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	ks	1,000	9,00		9,00	9,00
69	K	210111113	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZG 1643, 3P + PE, IZG 1653, 3P + N + PE	ks	7,000	0,00	6,00	6,00	42,00
70	M	345510002400	Zásuvka nástenná IZG 1653 16A/400V/5P IP67, SEZ	ks	7,000	9,40		9,40	65,80
71	K	210111114	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZG 3243, 3P + PE, IZG 3253, 3P + N + PE	ks	1,000	0,00	6,30	6,30	6,30
72	M	345510002700	Zásuvka nástenná IZG 3253 32A/400V/5P IP67, SEZ	ks	1,000	11,90		11,90	11,90
73	K	210140505	Tlačidlo ovládacie, bezpečnostné, apod.	ks	1,000	0,00	9,20	9,20	9,20
74	M	345320003752	spínač 1-p. v skrinke so sklom, napr. SPAMEL, OP1-W02-A-11, IP65, červený (CENTRAL STOP, TOTAL STOP), pod omietku	ks	1,000	35,00		35,00	35,00
75	K	210190007	Montáž el. spotrebiča	ks	25,000	0,00	8,00	8,00	200,00
76	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	178,000	0,00	9,20	9,20	1 637,60
77	M	348120002930	LED svietidlo nešpecifikované "D", cca 20W, min. 1760lm, IP20 (napr. Osmont - Aura 3)	ks	1,000	73,20		73,20	73,20
78	M	348120002940	LED svietidlo nešpecifikované "E", cca 28W, min. 2550lm, IP20 (napr. Osmont - Aura 5)	ks	1,000	145,70		145,70	145,70
79	M	348120002950	LED svietidlo nešpecifikované "F", cca 36W, min. 3350lm, IP20 (napr. Osmont - Aura 5)	ks	2,000	153,90		153,90	307,80
80	M	348120002954	LED svietidlo nešpecifikované "F4", cca 36W, 3350lm, IP20, s čidlom pohybu (napr. Osmont - Aura 5 s čidlom pohybu)	ks	17,000	173,50		173,50	2 949,50
81	M	348120004016	LED svietidlo nešpecifikované "R2", 24W, 2590lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	ks	65,000	64,60		64,60	4 199,00
82	M	348120004019	LED svietidlo nešpecifikované "S", 34W, 3930lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	ks	13,000	83,60		83,60	1 086,80

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
0,00	3,24	3,24	16,22
6,93	0	6,93	34,63
0,00	8,88	8,88	115,39
42,53	0	42,53	552,83
0,00	9,05	9,05	90,47
33,29	0	33,29	233,04
41,80	0	41,80	41,80
117,25	0	117,25	234,50
0,00	5,12	5,12	250,93
5,83	0	5,83	151,63
7,05	0	7,05	162,08
0,00	5,12	5,12	189,48
5,83	0	5,83	69,98
7,05	0	7,05	176,18
0,00	5,80	5,80	295,99
10,21	0	10,21	510,30
10,94	0	10,94	10,94
0,00	6,83	6,83	47,80
11,42	0	11,42	79,95
0,00	7,17	7,17	7,17
14,46	0	14,46	14,46
0,00	10,47	10,47	10,47
42,53	0	42,53	42,53
0,00	9,10	9,10	227,60
0,00	10,47	10,47	1 863,59
88,94	0	88,94	88,94
177,03	0	177,03	177,03
186,99	0	186,99	373,98
210,80	0	210,80	3 583,64
78,49	0	78,49	5 101,79
101,57	0	101,57	1 320,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	M	348120004021	LED svietidlo nešpecifikované "S1", 45W, 4915lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	ks	32,000	83,60		83,60	2 675,20
84	M	348120004024	LED svietidlo nešpecifikované "S3", 53W, 5690lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	ks	38,000	83,60		83,60	3 176,80
85	M	348120004025	LED svietidlo nešpecifikované "S4", 63W, 6480lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	ks	9,000	107,50		107,50	967,50
86	K	210201082	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	90,000	0,00	9,40	9,40	846,00
87	M	348120003053	LED svietidlo nešpecifikované "C3", cca 15W, min. 1360lm, IP43 (napr. Osmont - Titan 1 PC, 56706, IP54, IK10)	ks	3,000	57,00		57,00	171,00
88	M	348120003063	LED svietidlo nešpecifikované "E3", cca 28W, min. 2550lm, IP43 (napr. Osmont - Titan 2 PC, 56716, IP54, IK10)	ks	1,000	86,20		86,20	86,20
89	M	348120003068	LED svietidlo nešpecifikované "F3", cca 36W, min. 3350lm, IP43 (napr. Osmont - Titan 2 PC, 53756, IP54, IK10)	ks	1,000	94,20		94,20	94,20
90	M	348120002960	LED svietidlo nešpecifikované "G", cca 9W, min. 720lm, IP21, tr. II (napr. Osmont - Flora 2)	ks	22,000	52,50		52,50	1 155,00
91	M	348120002977	LED svietidlo nešpecifikované "H1", cca 15W, min. 1320lm, IP44, s čidlom pohybu (napr. Osmont - Titan 1 PC, 56707, IP54, IK10, s čidlom pohybu)	ks	7,000	75,60		75,60	529,20
92	M	348120004110	LED svietidlo nešpecifikované "T1", 18W, 2364lm, IP54 (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	ks	13,000	37,70		37,70	490,10
93	M	348120004115	LED svietidlo nešpecifikované "T2", 27W, 3546lm, IP54 (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	ks	14,000	41,80		41,80	585,20
94	M	348120004120	LED svietidlo nešpecifikované "T3", 36W, 4728lm, IP43 (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	ks	6,000	38,10		38,10	228,60
95	M	348120004125	LED svietidlo nešpecifikované "T4", 54W, 7092lm, IP43 (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	ks	9,000	42,40		42,40	381,60
96	M	348120004150	LED svietidlo nešpecifikované "T5", 72W, 9050lm, IP54 (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	ks	14,000	53,80		53,80	763,20
97	K	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	27,000	0,00	9,20	9,20	248,40
98	M	348150000510	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED "Y", 2W, 44lm, 1 hod., IP20, len núdzový režim (napr. OMS Emergency 2933)	ks	25,000	25,00		25,00	625,00
99	M	348150000520	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED "Z", 2W, 44lm, 1 hod., IP54, len núdzový režim	ks	2,000	28,30		28,30	56,60
100	K	210220038	Ekvipotenciálna prípojnica Cu do 25/3	ks	1,000	0,00	7,90	7,90	7,90
101	M	196130001900.S	Tyč z medi šxh 25x3 mm, E Cu 99,9, plochá, ťahaná za studena	kg	0,340	80,00		80,00	27,20
102	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	120,000	0,00	4,30	4,30	516,00
103	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	120,000	0,50		0,50	60,00
104	M	354410006900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	120,000	0,45		0,45	54,00
105	K	210220301a	Ochranné pospájanie, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	300,000	0,00	0,78	0,78	234,00
106	M	341610012300	Vodič medený bezhalogenový N2XH 4 mm2	m	150,000	0,58		0,58	87,00
107	M	341610012400	Vodič medený bezhalogenový N2XH 6 mm2	m	150,000	0,78		0,78	117,00
108	K	210220302	Ochranné pospájanie, pevne uložené Cu 25mm2	m	450,000	0,00	1,10	1,10	495,00
109	M	341610012700	Kábel medený bezhalogenový N2XH 25 mm2	m	450,000	3,40		3,40	1 530,00
110	K	210802438	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	m	24,000	0,00	0,50	0,50	12,00
111	M	341310035700	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x2,5 mm2	m	24,000	2,00		2,00	48,00
112	K	210802439	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x4	m	18,000	0,00	0,58	0,58	10,44
113	M	341310035800	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x4 mm2	m	18,000	2,72		2,72	48,96
114	K	210802443	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x25	m	4,000	0,00	1,31	1,31	5,24

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
101,57	0	101,57	3 250,37
101,57	0	101,57	3 859,81
130,61	0	130,61	1 175,51
0,00	10,70	10,70	962,75
69,26	0	69,26	207,77
104,73	0	104,73	104,73
114,45	0	114,45	114,45
63,79	0	63,79	1 403,33
91,85	0	91,85	642,98
45,81	0	45,81	595,47
50,79	0	50,79	711,02
46,29	0	46,29	277,75
51,52	0	51,52	463,64
65,37	0	65,37	915,14
0,00	10,47	10,47	282,68
30,38	0	30,38	759,38
34,38	0	34,38	68,77
0,00	8,99	8,99	8,99
97,20	0	97,20	33,05
0,00	4,89	4,89	587,21
0,61	0	0,61	72,90
0,55	0	0,55	65,61
0,00	0,89	0,89	266,29
0,70	0	0,70	105,71
0,95	0	0,95	142,16
0,00	1,25	1,25	563,31
4,13	0	4,13	1 858,95
0,00	0,57	0,57	13,66
2,43	0	2,43	58,32
0,00	0,66	0,66	11,88
3,30	0	3,30	59,49
0,00	1,49	1,49	5,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	M	341310036200	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x25 mm2	m	4,000	16,20		16,20	64,80
116	K	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	72,000	0,00	0,76	0,76	54,72
117	M	341610013700	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 2x1,5 mm2	m	6,000	0,52		0,52	3,12
118	M	341610017650	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 2x1,5 mm2 B2ca s1, d1, a1	m	66,000	0,62		0,62	40,92
119	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	2 445,000	0,00	0,75	0,75	1 833,75
120	M	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2	m	720,000	0,71		0,71	511,20
121	M	341610014300a	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm2	m	165,000	0,70		0,70	115,50
122	M	341610017660	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 B2ca s1, d1, a1	m	1 270,000	0,74		0,74	939,80
123	M	341610017660a	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm2 B2ca s1, d1, a1	m	290,000	0,74		0,74	214,60
124	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	2 096,000	0,00	0,85	0,85	1 781,60
125	M	341610014400	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2	m	880,000	0,95		0,95	836,00
126	M	341610017662	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 B2ca s1, d1, a1	m	1 216,000	1,06		1,06	1 288,96
127	K	210881087	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x120	m	60,000	0,00	5,20	5,20	312,00
128	M	341610017690	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x120 mm2 B2ca s1, d1, a1	m	60,000	82,00		82,00	4 920,00
129	K	210881096	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	96,000	0,00	1,45	1,45	139,20
130	M	341610016401	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x16 mm2	m	96,000	8,95		8,95	859,20
131	K	210881097	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x25	m	32,000	0,00	1,80	1,80	57,60
132	M	341610016501	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x25 mm2	m	32,000	15,20		15,20	486,40
133	K	210881098	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x35	m	45,000	0,00	2,00	2,00	90,00
134	M	341610017686	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x35 mm2 B2ca s1, d1, a1	m	45,000	24,00		24,00	1 080,00
135	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	180,000	0,00	0,85	0,85	153,00
136	M	341610016800	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x1,5 mm2	m	35,000	1,10		1,10	38,50
137	M	341610017670	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x1,5 mm2 B2ca s1, d1, a1	m	145,000	1,15		1,15	166,75
138	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	260,000	0,00	1,00	1,00	260,00
139	M	341610016900	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 mm2	m	260,000	1,55		1,55	403,00
140	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	55,000	0,00	1,20	1,20	66,00
141	M	341610017000	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x4 mm2	m	55,000	2,70		2,70	148,50
142	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	160,000	0,00	1,38	1,38	220,80
143	M	341610017100	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x6 mm2	m	55,000	4,00		4,00	220,00
144	M	341610017673	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x6 mm2 B2ca s1, d1, a1	m	105,000	4,40		4,40	462,00
145	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	63,000	0,00	1,40	1,40	88,20
146	M	341610017200	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x10 mm2	m	43,000	6,50		6,50	279,50
147	M	341610017680	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x10 mm2 B2ca s1, d1, a1	m	20,000	7,10		7,10	142,00
148	K	210881332	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	13,000	0,00	0,75	0,75	9,75
149	M	341610025700	Kábel medený bezhalogénový NHXH-O FE180/E30 3x1,5 mm2	m	13,000	1,04		1,04	13,52

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
19,68	0	19,68	78,73
0,00	0,86	0,86	62,27
0,63	0	0,63	3,79
0,75	0	0,75	49,72
0,00	0,85	0,85	2 086,81
0,86	0	0,86	621,11
0,85	0	0,85	140,33
0,90	0	0,90	1 141,86
0,90	0	0,90	260,74
0,00	0,97	0,97	2 027,46
1,15	0	1,15	1 015,74
1,29	0	1,29	1 566,09
0,00	5,92	5,92	355,06
99,63	0	99,63	5 977,80
0,00	1,65	1,65	158,41
10,87	0	10,87	1 043,93
0,00	2,05	2,05	65,55
18,47	0	18,47	590,98
0,00	2,28	2,28	102,42
29,16	0	29,16	1 312,20
0,00	0,97	0,97	174,11
1,34	0	1,34	46,78
1,40	0	1,40	202,60
0,00	1,14	1,14	295,88
1,88	0	1,88	489,65
0,00	1,37	1,37	75,11
3,28	0	3,28	180,43
0,00	1,57	1,57	251,27
4,86	0	4,86	267,30
5,35	0	5,35	561,33
0,00	1,59	1,59	100,37
7,90	0	7,90	339,59
8,63	0	8,63	172,53
0,00	0,85	0,85	11,10
1,26	0	1,26	16,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 95-M Revízie									647,10
150	K	950101002	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového do 10 prístrojov	pole	2,000	0,00	9,00	9,00	18,00
151	K	950101003	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 10 do 30 prístrojov	pole	2,000	0,00	14,60	14,60	29,20
152	K	950101004	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 30 prístrojov	pole	2,000	0,00	21,20	21,20	42,40
153	K	950106006	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfázového okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov	mer.	95,000	0,00	2,40	2,40	228,00
154	K	950106009	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer.	95,000	0,00	2,00	2,00	190,00
155	K	950106010	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	mer.	1,000	0,00	9,50	9,50	9,50
156	K	950106022	Meranie pri revíziách meranie, skúšanie a preverenie ochrany prúdových chráničov	mer.	26,000	0,00	5,00	5,00	130,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby									1 880,00
157	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín-DEMONTÁŽE	hod	100,000	0,00	12,00	12,00	1 200,00
158	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	0,00	16,00	16,00	320,00
159	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	0,00	18,00	18,00	360,00

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
			736,40
0,00	10,24	10,24	20,48
0,00	16,61	16,61	33,23
0,00	24,13	24,13	48,25
0,00	2,73	2,73	259,46
0,00	2,28	2,28	216,22
0,00	10,81	10,81	10,81
0,00	5,69	5,69	147,94
			2 139,44
0,00	13,66	13,66	1 365,60
0,00	18,21	18,21	364,16
0,00	20,48	20,48	409,68

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Objekt:

SO-01 - Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity

Časť:

01.8c - Rozvádzače

Miesto:

Šenkvice

Dátum:

12. 7. 2021

Objednávateľ:

Obec Šenkvice, Nám. G.Kolinoviča 5, Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

Dátum:

27.05.2022

Projektant:

0

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									7 339,18
D M Práce a dodávky M									6 339,18
D 21-M Elektromontáže									6 339,18
1	K	210110403	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	3,000	0,00	5,50	5,50	16,50
2	M	OEZ:42331	Vypínač MSO-32-3, In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól	ks	2,000	16,40		16,40	32,80
3	M	OEZ:42335	Vypínač MSO-40-3, In 40 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól	ks	1,000	17,20		17,20	17,20
4	K	210110407	Modulárne vypínače 3P od 100 A do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	0,00	7,40	7,40	7,40
5	M	OEZ:42347	Vypínač MSO-100-3, In 100 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól	ks	1,000	33,00		33,00	33,00
6	K	210111004	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	1,000	0,00	4,40	4,40	4,40
7	M	OEZ:37291	Soklová zásuvka ZSE-06, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkom, prívod zospodu, prívod zhora, šírka 2,5 modulu	ks	1,000	8,40		8,40	8,40
8	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	85,000	0,00	3,90	3,90	331,50
9	M	358220022456	Istič LTN-10B-1, 10 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 10 kA	ks	22,000	2,94		2,94	64,68
10	M	358220022460	Istič LTN-16B-1, 16 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 10 kA	ks	65,000	2,90		2,90	188,50
11	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	29,000	0,00	5,30	5,30	153,70
12	M	358220064428	Istič LTN-16B-3, 16 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	ks	12,000	9,40		9,40	112,80
13	M	358220064430	Istič LTN-20B-3, 20 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	ks	4,000	10,70		10,70	42,80
14	M	358220064432	Istič LTN-25B-3, 25 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	ks	5,000	11,00		11,00	55,00
15	M	358220064434	Istič LTN-32B-3, 32 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	ks	1,000	16,50		16,50	16,50
16	M	358220064438	Istič LTN-50B-3, 50 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	ks	1,000	35,00		35,00	35,00
17	M	358220064440	Istič LTN-63B-3, 63 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	ks	1,000	39,00		39,00	39,00
18	M	OEZ:41792	Istič LTN-32C-3, In 32 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika C, 3-pól, In 10 kA	ks	2,000	23,00		23,00	46,00
19	M	OEZ:41793	Istič LTN-40C-3, In 40 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika C, 3-pól, In 10 kA	ks	3,000	26,70		26,70	80,10
20	K	210120407	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	0,00	7,20	7,20	7,20
21	M	358220064461	Istič LVN-100B-3, 100 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	ks	1,000	98,00		98,00	98,00
22	K	210120410	Prúdové chrániče dvojpolové 16 - 80 A	ks	2,000	0,00	5,40	5,40	10,80
23	M	358230016204	Prúdový chránič LFN-25-2-030AC, 25 A, AC 230 V, 30 mA, 2 P, 10 kA, typ AC	ks	2,000	57,40		57,40	114,80

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
Index materiál	Index montáž		8 762,67
21,50%	13,80%		7 624,67
			7 624,67
0,00	6,26	6,26	18,78
19,93	0	19,93	39,85
20,90	0	20,90	20,90
0,00	8,42	8,42	8,42
40,10	0	40,10	40,10
0,00	5,01	5,01	5,01
10,21	0	10,21	10,21
0,00	4,44	4,44	377,25
3,57	0	3,57	78,59
3,52	0	3,52	229,03
0,00	6,03	6,03	174,91
11,42	0	11,42	137,05
13,00	0	13,00	52,00
13,37	0	13,37	66,83
20,05	0	20,05	20,05
42,53	0	42,53	42,53
47,39	0	47,39	47,39
27,95	0	27,95	55,89
32,44	0	32,44	97,32
0,00	8,19	8,19	8,19
119,07	0	119,07	119,07
0,00	6,15	6,15	12,29
69,74	0	69,74	139,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	23,000	0,00	6,50	6,50	149,50
25	M	358230030702	Prúdový chránič LFN-25-4-030AC, 25 A, AC 230/400 V, 30 mA, 4 P, 10 kA, typ AC	ks	17,000	40,00		40,00	680,00
26	M	358230030704	Prúdový chránič LFN-40-4-030AC, 40 A, AC 230/400 V, 30 mA, 4 P, 10 kA, typ AC	ks	6,000	39,00		39,00	234,00
27	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	1,000	0,00	5,50	5,50	5,50
28	M	358230015500	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC, 2P, 16 A, charakteristika B, 10 Ka, OEZ	ks	1,000	59,20		59,20	59,20
29	K	210120421	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	4,000	0,00	7,50	7,50	30,00
30	M	358240002918	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, 40 kA, AC 350 V, varistor, iskrisko	ks	4,000	115,00		115,00	460,00
31	K	210120423	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	2,000	0,00	10,00	10,00	20,00
32	M	358240002950	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia SJBC-25E-3N-MZS, typ 1+2, 25 kA, AC 350 V, so signalizáciou, iskrisko, varistor	ks	2,000	535,00		535,00	1 070,00
33	K	210120502	Výkonové ističe vzduchové do 250 A, 3P	ks	2,000	0,00	17,20	17,20	34,40
34	M	358220064478	Spínací blok BD250NE305, 3 P, 250 A, 36 kA, pre BD250	ks	2,000	145,00		145,00	290,00
35	M	358220064488	Nadprúdová spúšť SE-BD-0250-DTV3, charakteristika D, 250 A, nastavenie IR 100 - 250 A, pre BD250	ks	1,000	205,00		205,00	205,00
36	M	OEZ:24120	Blok odpínača SE-BD-0250-V001, pre BD250	ks	1,000	72,00		72,00	72,00
37	K	210192571	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm2	ks	22,000	0,00	1,00	1,00	22,00
38	M	345610006500	Svorka radová 6035-00	ks	22,000	0,80		0,80	17,60
39	K	210192572	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 6 mm2	ks	9,000	0,00	1,30	1,30	11,70
40	M	345610026600	Svorka radová na DIN lištu 6035-10	ks	9,000	0,80		0,80	7,20
41	K	210192576	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 35 mm2	ks	3,000	0,00	6,50	6,50	19,50
42	M	345610029700	Svorka radová na DIN lištu 6035-40	ks	3,000	10,00		10,00	30,00
43	K	210192579	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 150 mm2	ks	3,000	0,00	6,50	6,50	19,50
44	M	345610030500	Svorka radová na DIN lištu 6035-60	ks	3,000	12,00		12,00	36,00
45	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekáčich prác	ks	1,000	0,00	25,00	25,00	25,00
46	M	357150000400	Rozvádzač oceľoplechový zapustený RZB-Z-3S72-B, OEZ	ks	1,000	105,00		105,00	105,00
47	K	210193076	Domova rozvodnica nad 96 M pre zapustenú montáž bez sekáčich prác	ks	2,000	0,00	35,00	35,00	70,00
48	M	OEZ:39369	Rozvodnicová skriňa DZ43-3507, pre zapustenú montáž, jednokridlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná V x Š 1150 x 710, počet radov 7, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 35, krytie IP43, materiál : oceľ-plech, KOMPLET	ks	1,000	197,00		197,00	197,00
49	M	OEZ:42733	Rozvodnicová skriňa DZ54-3505-EI30S, pre zapustenú montáž, jednokridlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná V x Š 750x710, počet radov 5, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 35, krytie IP54, materiál : oceľ-plech, požiaro odolnosť EI30S, KOMPLET	ks	1,000	543,00		543,00	543,00
50	K	210193081	Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	ks	1,000	0,00	17,00	17,00	17,00
51	M	OEZ:44387	Rozvodnicová skriňa RZI-N-2T24, pre nástennú montáž, krytie IP65, priehľadné dvere, počet radov 2, počet modulov v rade 12, PE+N, farba sivá, materiál ABS	ks	1,000	59,00		59,00	59,00

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
0,00	7,40	7,40	170,13
48,60	0	48,60	826,20
47,39	0	47,39	284,31
0,00	6,26	6,26	6,26
71,93	0	71,93	71,93
0,00	8,54	8,54	34,14
139,73	0	139,73	558,90
0,00	11,38	11,38	22,76
650,03	0	650,03	1 300,05
0,00	19,57	19,57	39,15
176,18	0	176,18	352,35
249,08	0	249,08	249,08
87,48	0	87,48	87,48
0,00	1,14	1,14	25,04
0,97	0	0,97	21,38
0,00	1,48	1,48	13,31
0,97	0	0,97	8,75
0,00	7,40	7,40	22,19
12,15	0	12,15	36,45
0,00	7,40	7,40	22,19
14,58	0	14,58	43,74
0,00	28,45	28,45	28,45
127,58	0	127,58	127,58
0,00	39,83	39,83	79,66
239,36	0	239,36	239,36
659,75	0	659,75	659,75
0,00	19,35	19,35	19,35
71,69	0	71,69	71,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	210193084	Domova rozvodnica do 72 M povrchová montáž	ks	2,000	0,00	25,00	25,00	50,00
53	M	OEZ:44390	Rozvodnicová skriňa RZI-N-3T54, pre nástennú montáž, krytie IP65, priehľadné dvere, počet radov 3, počet modulov v rade 18, PE+N, farba sivá, materiál ABS	ks	1,000	99,00		99,00	99,00
54	M	OEZ:39422	Rozvodnicová skriňa DN43-2403, pre nástennú montáž, jednokridlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná V x Š 557 x 510, počet radov 3, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 24, krytie IP43, materiál : oceľ-plech	ks	1,000	185,00		185,00	185,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby									1 000,00
55	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín-DEMONTÁŽE	hod	20,000	0,00	40,00	40,00	800,00
56	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	0,00	20,00	20,00	200,00

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
0,00	28,45	28,45	56,90
120,29	0	120,29	120,29
224,78	0	224,78	224,78
			1 138,00
0,00	45,52	45,52	910,40
0,00	22,76	22,76	227,60

ROZPOČET

Stavba:
Prístavba a nadstavba objektu ZŠ. Šenkvice

Objekt:
SO-02 - Príprava územia, terénne úpravy

Miesto: Šenkvice

Objednávateľ: Obec Šenkvice, Nám. G.Kolinoviča 5, Šenkvice

Zhotoviteľ: ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Dátum: 12. 7. 2021

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									12 203,35
D HSV HSV									12 203,35
D 1 Zemné práce									5 362,94
1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 50 m2, -0,2600 t	m2	30,900	0,00	3,61	3,61	111,55
2	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	17,120	0,00	18,18	18,18	311,24
3	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	17,120	0,00	8,52	8,52	145,86
4	K	120901123.S	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	m3	56,113	0,00	85,44	85,44	4 794,29
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									0,00
5	K	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, - 2,40000t	m3	8,034	0,00	114,71	114,71	921,58
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	158,639	0,00	11,22	11,22	1 779,93
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 014,141	0,00	0,35	0,35	1 054,95
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	158,639	0,00	4,94	4,94	783,68
9	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	793,195	0,00	0,50	0,50	396,60
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	158,639	0,00	12,00	12,00	1 903,67

Dátum: 27.05.2022

Projektant: 0

Spracovateľ: 0

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
Index materiál	Index montáž		13 887,41
21,50%	13,80%		13 887,41
			6 103,03
0,00	4,11	4,11	126,94
0,00	20,69	20,69	354,19
0,00	9,70	9,70	165,99
0,00	97,23	97,23	5 455,91
			0,00
			7 784,38
0,00	130,54	130,54	1 048,76
0,00	12,77	12,77	2 025,58
0,00	0,40	0,40	1 200,53
0,00	5,62	5,62	891,82
0,00	0,57	0,57	451,33
0,00	13,66	13,66	2 166,37

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a nadstavba objektu ZŠ. Šenkvice

Objekt:

SO-03 - Spevnené plochy

Časť:

03A - Spevnené plochy pre chodcov

Miesto:

Šenkvice

Dátum:

12. 7. 2021

Objednávateľ:

Obec Šenkvice, Nám. G.Kolinoviča 5, Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

Dátum:

27.05.2022

Projektant:

0

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									1 401,73
D HSV Práce a dodávky HSV									1 151,73
D 1 Zemné práce									238,16
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	6,545	0,00	5,73	5,73	37,50
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m3	6,545	0,00	0,88	0,88	5,76
3	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,545	0,00	4,96	4,96	32,46
4	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	45,815	0,00	0,46	0,46	21,07
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,781	0,00	12,00	12,00	141,37
D 5 Komunikácie									679,75
6	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutn. hr. 250 mm	m2	18,700	9,08	1,56	10,64	198,97
7	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny tr. 4/8, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	18,700	0,87	0,50	1,37	25,62
8	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2	m2	18,700	1,32	10,66	11,98	224,03
9	M	5922901940	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	19,261	12,00		12,00	231,13
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									133,91
10	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	20,000	3,38	1,77	5,15	103,00
11	M	5921954660	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	20,200	1,53		1,53	30,91
D 99 Presun hmôt HSV									99,91
12	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	19,177	0,00	5,21	5,21	99,91
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady									250,00
D VRN03 Geodetické práce									250,00
13	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtlačovej siete, výtlačenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	0,00	250,00	250,00	250,00

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
Index materiál	Index montáž		1 636,79
21,50%	13,80%		1 352,29
			271,04
0,00	6,52	6,52	42,68
0,00	1,00	1,00	6,55
0,00	5,64	5,64	36,94
0,00	0,52	0,52	23,98
0,00	13,66	13,66	160,88
			807,57
11,03	1,78	12,81	239,50
1,06	0,57	1,63	30,41
1,60	12,13	13,73	256,84
14,58	0,00	14,58	280,83
			159,97
4,11	2,01	6,12	122,42
1,86	0,00	1,86	37,55
		0,00	113,70
0,00	5,93	5,93	113,70
			284,50
			284,50
0,00	284,50	284,50	284,50

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a nadstavba objektu ZŠ. Šenkvice

Objekt:

SO-03 - Spevnené plochy

Časť:

03B - Spevnené plochy pre zásobovanie

Miesto:

Šenkvice

Dátum:

12. 7. 2021

Objednávateľ:

Obec Šenkvice, Nám. G.Kolínoviča 5, Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

Dátum:

27.05.2022

Projektant:

0

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									3 938,16
o HSV Práce a dodávky HSV									3 688,16
D 1 Zemné práce									782,39
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	21,500	0,00	5,73	5,73	123,20
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	21,500	0,00	0,88	0,88	18,92
3	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,500	0,00	4,96	4,96	106,64
4	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	150,500	0,00	0,46	0,46	69,23
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	38,700	0,00	12,00	12,00	464,40
D 5 Komunikácie									1 874,37
6	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	43,000	3,76	0,65	4,41	189,63
7	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhutn. hr. 100 mm	m2	43,000	3,76	1,19	4,95	212,85
8	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	43,000	7,16	0,81	7,97	342,71
9	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	43,000	1,38	0,54	1,92	82,56
10	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2	m2	43,000	1,32	10,66	11,98	515,14
11	M	5922901940	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	44,290	12,00		12,00	531,48
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									742,79
12	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	29,500	3,38	1,77	5,15	151,93
13	M	5921954660	Obrubník PREMAC parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	29,795	1,53		1,53	45,59
14	K	935141223.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm s roštom triedy C 250	m	3,000	7,83	4,37	12,20	36,60
15	M	592270063500.S	Odvodňovací žľab polymérbetónový s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm, dl. 1 m, bez spádu	ks	3,000	71,09		71,09	213,27

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
Index materiál	Index montáž		4 632,24
21,50%	13,80%		4 347,74
			890,35
0,00	6,52	6,52	140,20
0,00	1,00	1,00	21,53
0,00	5,64	5,64	121,36
0,00	0,52	0,52	78,78
0,00	13,66	13,66	528,49
			2 231,50
4,57	0,74	5,31	228,25
4,57	1,35	5,92	254,67
8,70	0,92	9,62	413,71
1,68	0,61	2,29	98,52
1,60	12,13	13,73	590,60
14,58	0	14,58	645,75
			897,45
4,11	2,01	6,12	180,57
1,86	0	1,86	55,39
9,51	4,97	14,49	43,46
86,37	0	86,37	259,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	592270064400.S	Kombi stena pre začiatok/koniec, hr. 20 mm, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	2,000	16,99		16,99	33,98
17	M	592270067300.S	Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 1 m, C 250, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	3,000	87,14		87,14	261,42
D 99 Presun hmôt HSV								0,00	288,61
18	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	55,395	0,00	5,21	5,21	288,61
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady									250,00
D VRN03 Geodetické práce									250,00
19	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtýčovej siete, výtýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	0,00	250,00	250,00	250,00

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
20,64	0	20,64	41,29
105,88	0	105,88	317,63
		0,00	328,44
0,00	5,93	5,93	328,44
			284,50
			284,50
0,00	284,50	284,50	284,50

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a nadstavba objektu ZŠ. Šenkvice

Objekt:

SO-03 - Spevnené plochy

Časť:

03C - Spevnené plochy pre smetné nádoby

Miesto:

Šenkvice

Dátum:

12. 7. 2021

Objednávateľ:

Obec Šenkvice, Nám. G.Kolínoviča 5, Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

Dátum:

27.05.2022

Projektant:

0

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									798,36
D HSV Práce a dodávky HSV									548,36
D 1 Zemné práce									110,80
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	3,045	0,00	5,73	5,73	17,45
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiťnosť horniny 3	m3	3,045	0,00	0,88	0,88	2,68
3	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,045	0,00	4,96	4,96	15,10
4	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	21,315	0,00	0,46	0,46	9,80
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,481	0,00	12,00	12,00	65,77
D 5 Komunikácie									316,34
6	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	8,700	9,08	1,56	10,64	92,57
7	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	8,700	0,87	0,51	1,38	12,01
8	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2	m2	8,700	1,32	10,66	11,98	104,23
9	M	5922901940	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	8,961	12,00		12,00	107,53
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									73,65
10	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	11,000	3,38	1,77	5,15	56,65
11	M	5921954660	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	11,110	1,53		1,53	17,00
D 99 Presun hmôt HSV									0,00
12	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	9,130	0,00	5,21	5,21	47,57
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady									250,00
D VRN03 Geodetické práce									250,00
13	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	0,00	250,00	250,00	250,00

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
Index materiál	Index montáž		928,53
21,50%	13,80%		644,03
			126,10
0,00	6,52	6,52	19,86
0,00	1,00	1,00	3,05
0,00	5,64	5,64	17,19
0,00	0,52	0,52	11,16
0,00	13,66	13,66	74,85
			375,82
11,03	1,78	12,81	111,43
1,06	0,58	1,64	14,25
1,60	12,13	13,73	119,49
14,58	0	14,58	130,65
			87,98
4,11	2,01	6,12	67,33
1,86	0	1,86	20,65
		0,00	54,13
0,00	5,93	5,93	54,13
			284,50
			284,50
0,00	284,50	284,50	284,50

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a nadstavba objektu ZŠ. Šenkvice

Objekt:

SO-03 - Spevnené plochy

Časť:

03D - Spevnené plochy pre návštevníkov

Miesto:

Šenkvice

Dátum:

12. 7. 2021

Objednávateľ:

Obec Šenkvice, Nám. G.Kolinoviča 5, Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									7 296,94
D HSV Práce a dodávky HSV									7 046,94
D 1 Zemné práce									1 879,53
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	51,650	0,00	5,73	5,73	295,95
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	51,650	0,00	0,88	0,88	45,45
3	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,650	0,00	4,96	4,96	256,18
4	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	361,550	0,00	0,46	0,46	166,31
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	92,970	0,00	12,00	12,00	1 115,64
D 5 Komunikácie									4 304,52
6	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	103,300	3,76	0,65	4,41	455,55
7	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	103,300	3,76	1,19	4,95	511,34
8	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	103,300	7,16	0,81	7,97	823,30
9	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	103,300	1,38	0,54	1,92	198,34
10	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2	m2	103,300	1,32	8,74	10,06	1 039,20
11	M	5922901940	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	106,399	12,00		12,00	1 276,79
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									204,21
12	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	30,500	3,38	1,77	5,15	157,08
13	M	5921954660	Obrubník PREMAC parkový, ixšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	30,805	1,53		1,53	47,13
D 99 Presun hmôt HSV									658,68
14	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	126,426	0,00	5,21	5,21	658,68
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady									250,00

Dátum:

27.05.2022

Projektant:

0

Spracovateľ:

0

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
Index materiál	Index montáž		8 552,04
21,50%	13,80%		8 267,54
			2 138,92
0,00	6,52	6,52	336,80
0,00	1,00	1,00	51,72
0,00	5,64	5,64	291,54
0,00	0,52	0,52	189,26
0,00	13,66	13,66	1 269,60
			5 135,09
4,57	0,74	5,31	548,33
4,57	1,35	5,92	611,81
8,70	0,92	9,62	993,87
1,68	0,61	2,29	236,68
1,60	9,95	11,55	1 193,11
14,58	0	14,58	1 551,30
			243,95
4,11	2,01	6,12	186,69
1,86	0	1,86	57,26
		0,00	749,58
0,00	5,93	5,93	749,58
			284,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D VRN03 Geodetické práce									250,00
15	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vŕtyčovacej siete, vŕtyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	0,00	250,00	250,00	250,00

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
			284,50
0,00	284,50	284,50	284,50

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice
 Objekt: SO-03 - Spevnené plochy
 Časť:

03E - Spevnené plochy pre nádoby na komunálny odpad

Miesto: Šenkvice
 Objednávateľ: Obec Šenkvice, Nám. G.Kolínoviča 5, Šenkvice
 Zhotoviteľ: ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Dátum: 12. 7. 2021
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									2 527,37
D HSV Práce a dodávky HSV									2 277,37
D 1 Zemné práce									522,21
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	14,350	0,00	5,73	5,73	82,23
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	14,350	0,00	0,88	0,88	12,63
3	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,350	0,00	4,96	4,96	71,18
4	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	100,450	0,00	0,46	0,46	46,21
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,830	0,00	12,00	12,00	309,96
D 5 Komunikácie									1 490,76
6	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	41,000	9,08	1,56	10,64	436,24
7	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	41,000	0,87	0,51	1,38	56,58
8	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2	m2	41,000	1,32	10,66	11,98	491,18
9	M	5922901940	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	42,230	12,00		12,00	506,76
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									66,95
10	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,000	3,38	1,77	5,15	51,50
11	M	5921954660	Obrubník PREMAC parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	10,100	1,53		1,53	15,45
D 99 Presun hmôt HSV									197,45
12	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	37,898	0,00	5,21	5,21	197,45
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady									250,00
D VRN03 Geodetické práce									250,00
13	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtčovacej siete, výtčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	0,00	250,00	250,00	250,00

Dátum: 27.05.2022
 Projektant: 0
 Spracovateľ: 0

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
Index materiál	Index montáž		2 954,53
21,50%	13,80%		2 670,03
			594,26
0,00	6,52	6,52	93,57
0,00	1,00	1,00	14,37
0,00	5,64	5,64	81,00
0,00	0,52	0,52	52,58
0,00	13,66	13,66	352,73
			1 771,08
11,03	1,78	12,81	525,11
1,06	0,58	1,64	67,13
1,60	12,13	13,73	563,13
14,58	0	14,58	615,71
			79,98
4,11	2,01	6,12	61,21
1,86	0	1,86	18,78
		0,00	224,70
0,00	5,93	5,93	224,70
			284,50
			284,50
0,00	284,50	284,50	284,50

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice
 Objekt: SO-03 - Spevnené plochy
 Časť: 03F - Rozšírenie komunikácie Vinohradská

Miesto: Šenkvice
 Objednávateľ: Obec Šenkvice, Nám. G.Kolínoviča 5, Šenkvice
 Zhotoviteľ: ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Dátum: 12. 7. 2021
 Projektant:
 Spracovateľ:

Dátum: 27.05.2022
 Projektant: 0
 Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									9 773,20
D HSV Práce a dodávky HSV									9 523,20
D 1 Zemné práce									2 705,23
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	74,340	0,00	5,73	5,73	425,97
2	K	122201109	Odkopávka a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	74,340	0,00	0,88	0,88	65,42
3	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	74,340	0,00	4,96	4,96	368,73
4	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	520,380	0,00	0,46	0,46	239,37
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	133,812	0,00	12,00	12,00	1 605,74
D 5 Komunikácie									5 350,19
6	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vyhladením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	118,000	2,10	0,43	2,53	298,54
7	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	118,000	3,76	0,65	4,41	520,38
8	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	118,000	3,58	0,65	4,23	499,14
9	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	118,000	6,02	0,76	6,78	800,04
10	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	118,000	1,38	0,54	1,92	226,56
11	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2	m2	118,000	1,32	9,71	11,03	1 301,54
12	M	592460011700.S	Dlažba betónová bezšárová, rozmer 200x200x80 mm, prírodná	m2	121,540	14,02		14,02	1 703,99
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									568,17
13	K	917862112	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	48,000	4,34	2,77	7,11	341,28
14	M	5921954540	Obrubník PREMAC cestný, lxsxv 1000x150x260 mm	ks	48,480	4,68		4,68	226,89
D 99 Presun hmôt HSV									899,61
15	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	172,669	0,00	5,21	5,21	899,61

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
Index materiál	Index montáž		11 451,62
21,50%	13,80%		11 167,12
			3 078,55
0,00	6,52	6,52	484,75
0,00	1,00	1,00	74,45
0,00	5,64	5,64	419,61
0,00	0,52	0,52	272,41
0,00	13,66	13,66	1 827,34
			6 384,73
2,55	0,49	3,04	358,82
4,57	0,74	5,31	626,36
4,35	0,74	5,09	600,55
7,31	0,86	8,18	965,14
1,68	0,61	2,29	270,36
1,60	11,05	12,65	1 493,15
17,03	0,00	17,03	2 070,35
			680,08
5,27	3,15	8,43	404,42
5,69	0,00	5,69	275,67
			1 023,75
0,00	5,93	5,93	1 023,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady						250,00
D	VRN03		Geodetické práce						250,00
16	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	0,00	250,00	250,00	250,00

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
			284,50
			284,50
0,00	284,50	284,50	284,50

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Objekt:

SO-04 - Oplotenie časti pozemku

Časť:

04A - Oplotenie a vstupná brána pre zásobovanie

Miesto:

Šenkvice

Dátum:

12. 7. 2021

Objednávateľ:

Obec Šenkvice, Nám. G.Kolinoviča 5, Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									1 832,02
D HSV Práce a dodávky HSV									211,70
D 1 Zemné práce									38,31
1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,585	0,00	48,09	48,09	28,13
2	K	131211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,585	0,00	9,62	9,62	5,63
3	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	0,585	0,00	7,13	7,13	4,17
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,585	0,00	0,65	0,65	0,38
D 2 Zakladanie									56,33
5	K	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,603	83,47	9,95	93,42	56,33
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie									101,69
6	K	318271007	Oplotenie z tvárnic PREMAC Preblok hr. 200 mm s betónovou výplňou	m2	1,408	8,67	10,14	18,81	26,48
7	M	592330008000	Plotová tvárnica PREMAC PREBLOK, 400x200x200 mm, grafit	ks	17,952	2,47		2,47	44,34
8	K	318271051	Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic PREMAC Macilit a Preblok	m	1,300	0,32	6,98	7,30	9,49
9	M	592330008200	Plotová krycia platňa PREMAC, priebežná strieška, 400x260x55 mm, biela brokovaná, pre systémy MACLIT a PREBLOK	ks	3,315	6,45		6,45	21,38
D 99 Presun hmôt HSV									15,37
10	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	T	2,058	0,00	7,47	7,47	15,37
D PSV Práce a dodávky PSV									1 620,32
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové									1 620,32
11	K	7679202pc	Výroba + Dodávka + Montáž 2 krídlovej brány a oplotenia, dl.3,65 m (vr.povrchovej úpravy)	kpl	1,000	1 441,51	33,32	1 474,83	1 474,83
12	K	767996pc	Demontáž jestvujúcej brány a oplotenia	kpl	1,000	0,00	131,04	131,04	131,04
13	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	16,059	0,00	0,90	0,90	14,45

Dátum:

27.05.2022

Projektant:

0

Spracovateľ:

0

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
Index materiál	Index montáž		2 205,76
21,50%	13,80%		250,84
			43,60
0,00	54,73	54,73	32,01
0,00	10,95	10,95	6,40
0,00	8,11	8,11	4,75
0,00	0,74	0,74	0,43
			67,98
101,42	11,32	112,74	67,98
			121,76
10,53	11,54	22,07	31,08
3,00	0	3,00	53,87
0,39	7,94	8,33	10,83
7,84	0	7,84	25,98
			17,49
0,00	8,50	8,50	17,49
			1 954,92
			1 954,92
1 751,43	37,92	1 789,35	1 789,35
0,00	149,12	149,12	149,12
0,00	1,02	1,02	16,45

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Objekt:

SO-04 - Oplotenie časti pozemku

Časť:

04B - Oplotenie - uzavretie areálu

Miesto:

Šenkvice

Dátum:

12. 7. 2021

Objednávateľ:

Obec Šenkvice, Nám. G.Kolinoviča 5, Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

Dátum:

27.05.2022

Projektant:

0

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									4 871,87
D HSV Práce a dodávky HSV									1 874,90
D 1 Zemné práce									530,96
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 800 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,480	0,00	61,80	61,80	400,46
2	K	132211119.S	Priplatok za hĺbenie rýh š do 800 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	6,480	0,00	12,36	12,36	80,09
3	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	6,480	0,00	7,13	7,13	46,20
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,480	0,00	0,65	0,65	4,21
D 2 Zakladanie									594,49
5	K	271521111.S	Vankúše zhrutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	0,720	32,55	15,15	47,70	34,34
6	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	5,562	90,65	10,06	100,71	560,15
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie									618,70
7	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	1,200	120,65	47,83	168,48	202,18
8	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,097	1 137,27	218,91	1 356,18	131,55
9	K	318271051	Krycie platne priebežné pre oplotenie	m	12,000	0,32	6,98	7,30	87,60
10	M	592330008200	Plotová krycia platňa, priebežná strieška, 400x260x55 mm, biela brokovaná, pre systémy	ks	30,600	6,45		6,45	197,37
D 99 Presun hmôt HSV									130,75
11	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	T	17,503	0,00	7,47	7,47	130,75
D PSV Práce a dodávky PSV									2 746,97
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové									2 746,97
12	K	7679202pc	Výroba + Dodávka + Montáž plotového diela z oc.uzavretých profilov (vr.povrchovej úpravy)	m	11,000	240,45	7,11	247,56	2 723,16
13	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	26,450	0,00	0,90	0,90	23,81
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady									250,00
D VRN03 Geodetické práce									250,00
14	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtlačovej siete, výtčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	0,00	250,00	250,00	250,00

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
Index materiál	Index montáž		5 823,61
21,50%	13,80%		2 209,41
			604,25
0,00	70,33	70,33	455,73
0,00	14,07	14,07	91,15
0,00	8,11	8,11	52,58
0,00	0,74	0,74	4,79
			717,16
39,55	17,24	56,79	40,89
110,14	11,45	121,59	676,27
			739,21
146,59	54,43	201,02	241,22
1 381,78	249,12	1 630,90	158,20
0,39	7,94	8,33	99,98
7,84	0,00	7,84	239,80
			148,79
0,00	8,50	8,50	148,79
			3 329,71
			3 329,71
292,15	8,09	300,24	3 302,62
0,00	1,02	1,02	27,09
			284,50
			284,50
0,00	284,50	284,50	284,50

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Objekt:

SO-06 - Prípojka NN káblom v zemi

Miesto:

Šenkvice

Dátum:

12. 7. 2021

Objednávateľ:

Obec Šenkvice, Nám. G.Kolinoviča 5, Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

Dátum:

27.05.2022

Projektant:

0

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									3 889,53
o HSV Práce a dodávky HSV									14,70
D 1 Zemné práce									1,70
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	1,000	0,00	1,70	1,70	1,70
D 5 Komunikácie									13,00
2	K	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	1,000	0,00	13,00	13,00	13,00
o M Práce a dodávky M									2 714,83
D 21-M Elektromontáže									1 498,70
3	K	210100009.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	12,000	0,00	6,10	6,10	73,20
4	M	354310014100.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 120 Al 617144	ks	12,000	2,50		2,50	30,00
5	K	210100255.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 150 mm2	ks	3,000	0,00	17,00	17,00	51,00
6	K	210101604.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 95-150 mm2	ks	1,000	0,00	26,50	26,50	26,50
7	M	345820000500.S	Spojka NN s polymérovou izoláciou POL-J-01/4x 70-120	ks	1,000	58,00		58,00	58,00
8	K	210902365.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x120	m	75,000	0,00	3,00	3,00	225,00
9	M	341110034300.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x120 SM mm2	m	75,000	13,80		13,80	1 035,00
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach									666,13
10	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	45,000	0,00	6,00	6,00	270,00
11	K	460230003.S	Výkop pre kábluvú spojkou a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 3	ks	1,000	0,00	34,50	34,50	34,50
12	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	12,600	0,00	1,00	1,00	12,60
13	K	460420022.S1	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	45,000	0,00	1,40	1,40	63,00
14	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	4,680	20,00		20,00	93,60
15	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	45,000	0,00	0,50	0,50	22,50
16	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	45,000	0,15		0,15	6,75
17	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	45,000	0,00	2,10	2,10	94,50
18	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	3,150	0,00	7,20	7,20	22,68

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
Index materiál	Index montáž		4 520,48
21,50%	13,80%		16,73
			1,93
0,00	1,93	1,93	1,93
			14,79
0,00	14,79	14,79	14,79
			3 183,67
			1 791,99
0,00	6,94	6,94	83,30
3,04	0,00	3,04	36,45
0,00	19,35	19,35	58,04
0,00	30,16	30,16	30,16
70,47	0,00	70,47	70,47
0,00	3,41	3,41	256,05
16,77	0,00	16,77	1 257,53
			765,78
0,00	6,83	6,83	307,26
0,00	39,26	39,26	39,26
0,00	1,14	1,14	14,34
0,00	1,59	1,59	71,69
24,30	0,00	24,30	113,72
0,00	0,57	0,57	25,61
0,18	0,00	0,18	8,20
0,00	2,39	2,39	107,54
0,00	8,19	8,19	25,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	23,000	0,00	2,00	2,00	46,00
D 95-M Revízie									550,00
20	K	950101001.S	Rozvodne zariadenia kontrola stavu prípojovej skrine	ks	2,000	0,00	20,00	20,00	40,00
21	K	950106001.S	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov na privode do prípojovej skrine rozvádzača alebo rozvodnice	mer.	2,000	0,00	25,00	25,00	50,00
22	K	950106009.S	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer.	2,000	0,00	80,00	80,00	160,00
23	K	950107150	východisková revízia - vedenie NN, V.O. krátke	ks	2,000	0,00	150,00	150,00	300,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby									1 160,00
24	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - DEMONTÁŽE	hod	20,000	0,00	12,00	12,00	240,00
25	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000	0,00	16,00	16,00	160,00
26	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	0,00	18,00	18,00	360,00
27	K	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín-PRÁCE NA SIETI NN	hod	20,000	0,00	20,00	20,00	400,00

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
0,00	2,28	2,28	52,35
			625,90
0,00	22,76	22,76	45,52
0,00	28,45	28,45	56,90
0,00	91,04	91,04	182,08
0,00	170,70	170,70	341,40
			1 320,08
0,00	13,66	13,66	273,12
0,00	18,21	18,21	182,08
0,00	20,48	20,48	409,68
0,00	22,76	22,76	455,20

ROZPOČET

Stavba:

Pristavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Objekt:

SO-07 - Dažďová kanalizácia + trativod

Miesto:

Šenkvice

Dátum:

12. 7. 2021

Objednávateľ:

Obec Šenkvice, Nám. G.Kolínoviča 5, Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

Dátum:

27.05.2022

Projektant:

0

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 109,79

D HSV Práce a dodávky HSV

10 109,79

D 1 Zemné práce

5 104,28

1	K	110011001	VYTYČENIE TRASY VODOVODU, KANALIZÁCIE V ROVINE	km	0,023	0,00	624,61	624,61	14,37
2	K	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200m2, z kameniva hrubého, hr. 200 do 300mm, 0,40t	m2	5,000	0,00	14,20	14,20	71,00
3	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	6,000	3,75	8,38	12,13	72,78
4	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	2,000	4,46	10,59	15,05	30,10
5	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	4,000	3,29	6,07	9,36	37,44
6	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	4,000	0,00	2,85	2,85	11,40
7	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 DO 100 m3	m3	23,224	0,00	16,58	16,58	385,05
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	23,224	0,00	0,92	0,92	21,37
9	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	34,440	0,00	41,17	41,17	1 417,89
10	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hĺbke 3	m3	34,440	0,00	1,07	1,07	36,85
11	K	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hĺbke 4	m3	7,188	0,00	1,75	1,75	12,58
12	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	42,560	0,43	5,41	5,84	248,55
13	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	42,560	0,00	3,50	3,50	148,96
14	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	34,520	0,00	4,96	4,96	171,22
15	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	34,520	0,00	6,44	6,44	222,31
16	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,520	0,00	0,65	0,65	22,44
17	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	57,648	0,00	12,00	12,00	691,78
18	M	5834118100	Kamenivo drevené drobné 0-4 b	t	4,637	13,31		13,31	61,72
19	M	583410003000	Kamenivo drevené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 13043	t	37,632	20,01		20,01	753,02
20	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhuŕnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,880	0,00	3,08	3,08	82,79
21	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,280	0,00	14,28	14,28	118,24
22	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,400	0,00	21,09	21,09	472,42

D 4 Vodorovné konštrukcie

356,61

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------

Index materiál Index montáž 11 794,02

21,50% 13,80% 11 794,02

5 876,23

0,00	710,81	710,81	16,35
0,00	16,16	16,16	80,80
4,56	9,54	14,09	84,56
5,42	12,05	17,47	34,94
4,00	6,91	10,91	43,62
0,00	3,24	3,24	12,97
0,00	18,87	18,87	438,19
0,00	1,05	1,05	24,31
0,00	46,85	46,85	1 613,56
0,00	1,22	1,22	41,94
0,00	1,99	1,99	14,31
0,52	6,16	6,68	284,26
0,00	3,98	3,98	169,52
0,00	5,64	5,64	194,85
0,00	7,33	7,33	252,99
0,00	0,74	0,74	25,53
0,00	13,66	13,66	787,24
16,17	0,00	16,17	74,99
24,31	0,00	24,31	914,91
0,00	3,51	3,51	94,22
0,00	16,25	16,25	134,56
0,00	24,00	24,00	537,61

418,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šírkočrpy 0-63 mm	m3	1,080	21,32	13,65	34,97	37,77
24	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,760	22,53	17,75	40,28	111,17
25	K	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	1,000	63,74	21,03	84,77	84,77
26	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	10,000	1,90	10,39	12,29	122,90
									3 169,09
D	8	Rúrové vedenie							15,86
27	M	5922442280	Šachtová vložka DN 150 pre PVC hladké	ks	2,000	7,93		7,93	15,86
28	M	286122077	KG - PVC kanalizačné rúry odpadové hrdlované, WAVIN SN 4 - DN 125, 3m	ks	4,000	9,03		9,03	36,12
29	M	286122120	KG - PVC kanalizačné rúry odpadové hrdlované, WAVIN SN 8 - DN 160, 2m	ks	2,000	11,31		11,31	22,62
30	M	286122135	KG - PVC kanalizačné rúry odpadové hrdlované, WAVIN SN 8 - DN 160, 5m	ks	2,000	26,40		26,40	52,80
31	K	837274111	Montáž kameninového útesu s hrdlom na potrubie betónové a železobetónové DN 125	ks	1,000	7,30	28,79	36,09	36,09
32	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kotena DN 160	ks	1,000	0,30	3,15	3,45	3,45
33	K	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	1,000	0,30	3,15	3,45	3,45
34	M	286122750	PVC kanalizačná odbočka 45 st., SN 8 - DN 160/125	m	1,000	5,64		5,64	5,64
35	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	23,000	0,02	1,27	1,29	29,67
36	M	286650001200	Vsakovací blok Q-BB, rozmer 3000x2400x1800 mm, DODÁVKA, MONTÁŽ, DOPRAVA (viď ponukový list)	kpl	1,000	2 478,08		2 478,08	2 478,08
37	K	895970100	vsakovacia skúška+ doprava	ks	1,000	85,12	382,48	467,60	467,60
38	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	23,000	0,19	0,58	0,77	17,71
D	99	Presun hmôt HSV							1 479,81
39	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	54,285	0,00	27,26	27,26	1 479,81

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
25,90	15,53	41,44	44,75
27,37	20,20	47,57	131,30
77,44	23,93	101,38	101,38
2,31	11,82	14,13	141,32
			3 815,02
9,63	0,00	9,63	19,27
10,97	0,00	10,97	43,89
13,74	0,00	13,74	27,48
32,08	0,00	32,08	64,15
8,87	32,76	41,63	41,63
0,36	3,58	3,95	3,95
0,36	3,58	3,95	3,95
6,85	0,00	6,85	6,85
0,02	1,45	1,47	33,80
3 010,87	0,00	3 010,87	3 010,87
103,42	435,26	538,68	538,68
0,23	0,66	0,89	20,49
			1 684,02
0,00	31,02	31,02	1 684,02

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Objekt:

SO-08 - Prípojka plynu - rekonštrukcia

Miesto:

Šenkvice

Dátum:

12. 7. 2021

Objednávateľ:

Obec Šenkvice, Nám. G.Kolínoviča 5, Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 660,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 827,00

D 1

Zemné práce

1 519,85

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺbky 3 do 100m3	m3	34,400	0,00	16,58	16,58	570,35
2	K	132201209	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	34,400	0,00	0,92	0,92	31,65
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,480	0,00	3,60	3,60	55,73
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	108,360	0,00	0,36	0,36	39,01
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	27,864	0,00	12,00	12,00	334,37
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,920	0,00	3,08	3,08	58,27
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,320	0,00	14,28	14,28	147,37
8	M	583310002200	Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1	t	18,576	15,24		15,24	283,10

D 4

Vodorovné konštrukcie

171,21

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,160	19,38	13,80	33,18	171,21
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

361,89

10	K	871228046	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných elektrovarovkami D 63x5,8 mm	m	29,000	0,00	0,42	0,42	12,18
11	M	286130036200	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN	m	29,000	5,02		5,02	145,58
12	M	286530227400	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm, WAVIN	ks	2,000	6,71		6,71	13,42
13	K	871258132	Montáž plynového potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrovarovkami D 90x8,2 mm	m	14,000	0,00	0,68	0,68	9,52
14	M	286130036400	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 90x5,2x12 m, WAVIN	m	14,000	6,73		6,73	94,22
15	M	286530227600	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm, WAVIN	ks	1,000	12,58		12,58	12,58
16	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	43,000	0,59	0,42	1,01	43,43
17	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	43,000	0,14	0,58	0,72	30,96

D 99

Presun hmôt HSV

774,05

18	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	28,395	0,00	27,26	27,26	774,05
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------	-------	--------

Dátum:

27.05.2022

Projektant:

0

Spracovateľ:

0

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------

Index materiál Index montáž 5 429,60

21,50%

13,80%

3 269,50

1 751,38

0,00	18,87	18,87	649,06
0,00	1,05	1,05	36,02
0,00	4,10	4,10	63,42
0,00	0,41	0,41	44,39
0,00	13,66	13,66	380,51
0,00	3,51	3,51	66,32
0,00	16,25	16,25	167,71
18,52	0	18,52	343,96

202,54

23,55	15,70	39,25	202,54
-------	-------	-------	--------

434,71

0,00	0,48	0,48	13,86
6,10	0,00	6,10	176,88
8,15	0,00	8,15	16,31
0,00	0,77	0,77	10,83
8,18	0,00	8,18	114,48
15,28	0,00	15,28	15,28
0,72	0,48	1,19	51,38
0,17	0,66	0,83	35,70

880,87

0,00	31,02	31,02	880,87
------	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV Práce a dodávky PSV									561,97
D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod									561,97
19	K	723190pc	Osadenie skrine merania	súb.	1,000	0,00	66,68	66,68	66,68
20	M	541941pc	skriňa Merania a regulácie plynu	ks	1,000	490,28		490,28	490,28
21	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,570	0,00	0,90	0,90	5,01
D M M									921,33
D 23-M Montáže potrubia									921,33
22	K	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	114,000	0,00	0,60	0,60	68,40
23	K	230200254	Montáž prívarovacieho dielu MANIBS DN 80	ks	1,000	8,70	114,45	123,15	123,15
24	M	92488	MANIBS T-kus	ks	1,000	193,00		193,00	193,00
25	K	230203185	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 63	ks	3,000	0,39	5,26	5,65	16,95
26	M	2861618500	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 63 FRIALEN	ks	3,000	19,01		19,01	57,03
27	K	230203565	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm	ks	1,000	1,90	12,87	14,77	14,77
28	M	286220031300	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 63/50, FRIALEN	ks	1,000	78,18		78,18	78,18
29	K	230203686	Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom PE100 SDR11 D63/2"	ks	1,000	0,59	2,88	3,47	3,47
30	M	2861668600	Prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom MUN PE 100 SDR 11 D/R" 63/2" FRIALEN	ks	1,000	116,14		116,14	116,14
31	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	71,000	0,10	2,08	2,18	154,78
32	K	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	43,000	0,10	2,12	2,22	95,46
D OST Ostatné									350,00
33	K	HZS-0010	Revízie, Inžinierska činnosť, Geodetické práce	kpl	1,000	0,00	350,00	350,00	350,00

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
			677,28
			677,28
0,00	75,88	75,88	75,88
595,69	0,00	595,69	595,69
0,00	1,02	1,02	5,70
			1 084,52
			1 084,52
0,00	0,68	0,68	77,84
10,57	130,24	140,81	140,81
234,50	0,00	234,50	234,50
0,47	5,99	6,46	19,38
23,10	0,00	23,10	69,29
2,31	14,65	16,95	16,95
94,99	0,00	94,99	94,99
0,72	3,28	3,99	3,99
141,11	0,00	141,11	141,11
0,12	2,37	2,49	176,69
0,12	2,41	2,53	108,96
			398,30
0,00	398,30	398,30	398,30

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a nadstavba objektu ZŠ, Šenkvice

Objekt:

SO-09 - Zariadenie staveniska

Miesto:

Šenkvice

Dátum:

12. 7. 2021

Objednávateľ:

Obec Šenkvice, Nám. G.Kolinoviča 5, Šenkvice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO SLOVAKIA s.r.o.

Spracovateľ:

Dátum:

27.05.2022

Projektant:

0

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu									10 000,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách									10 000,00
1	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Jednotková cena po indexácii [EUR]	Cena celkom [EUR]
Index materiál	Index montáž		11 380,00
21,50%	13,80%		11 380,00
0,00	11 380,00	11 380,00	11 380,00

