

Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 377/2022-11852 ku Zmluve č. 302/2022-11776

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Objednávateľ: **Mesto Partizánske**
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Andrea Bencelová
vo veciach technických: Ing. Peter Minárik
Ing. Igor Fábry
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC):
IČO: 00310905
DIČ: 2021278028
Telefón: 038/5363052
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**
konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**
konateľ spoločnosti: **Viera Nádaská**
- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár ()**
stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda (**

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
E-mail: jozef.kollar@strabag.com
Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**
Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 10 bodu 10.3 Zmluvy o dielo č. 302/2022-11776 zo dňa 06.06.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa mení cena predmetu zmluvy na základe požiadavky Výboru mestskej časti Luhy II. o rekonštrukciu ďalšej časti chodníka pred parkoviskom pri bytovom dome súpisné č. 1103.

Na základe týchto skutočností sa Zmluva o dielo týkajúca sa stavby: „Rekonštrukcia chodníkov na ul. Veľká okružná“, mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. I

Zmeny a doplnenia

1. V Čl. 3 Cena predmetu diela sa znenie bodu 3.2 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„3.2 Cena diela bez DPH:	52 727,45 €
DPH 20%	10 545,49 €
Cena diela s DPH:	63 272,94 €“

„3.3 Celková cena diela je 63 272,94 €
slovom (šesťdesiattritisícdeväťdesiatdva eur a deväťdesiatštyri centov)“

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 302/2022-11776 zo dňa 06.06.2022.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia zhotoviteľ'.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpísali.

V Partizánskom dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD.
primátor mesta

.....
Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti SEVER Žilina
na základe plnej moci

.....
Jozef Kollár
vedúci PJ Prievidza

