

DODATOK č.3 K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa 270/2021

ZO DŇA 30.09.2021

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení; (ďalej len „Zmluva“)

ČI.1

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves
Sídlo: Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Pavol Bečarik, *primátor mesta*
IČO: 00 329 614
DIC: 2020 717 875
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Spišská Nová Ves
IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003
BIC kód banky: KOMASK2X
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať
- vo veciach technických: Ing. Milan Mucha, *vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ*
Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Sanetrik, Ing. Ján Slebodník,
referenti oddelenia výstavby a dopravy MsÚ

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov: VF-company s.r.o.
Sídlo: Sadová 2044/1, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Ferdinand Vanek - konateľ
IČO: 50 753 762
IČ DPH: SK2120459374
DIC: 2120459374.
Bankové spojenie: Fio Banka, a.s.
IBAN: SK15 8330 0000 0027 0117 7641
BIC kód banky: FIOZSKBA
Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať
- vo veciach zmluvných: Ing. Ferdinand Vanek
- vo veciach technických: Ing. Ferdinand Vanek
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI.2

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.09.2021 Zmluvu o dielo č. 270/2021(ďalej len „Zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na diele: „**Vyhliadková veža – Šulerloch, parc. č. 9654/10, Spišská Nová Ves**“ (ďalej len „Dielo“).

ČI.3

PREDMET DODATKU

- 3.1 Predmetom tohto dodatku je zistený nesprávny prepočet množstva materiálu nosnej konštrukcie schodov veže a jeho navýšenie podľa konštrukčného prepočtu. Jednotková cena za danú položku rozpočtu je nemenná.
Podrobný rozsah týchto prác vo vecnom a finančnom vyjadrení je uvedený v rozpočte - príloha č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s čl. 5 ods. 5.12 až 5.15 Zmluvy došlo k úprave ceny Diela z dôvodu nepredvídaných prác a zmien v rozsahu prác, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku. V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, k zmene pôvodnej Zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania dochádza z dôvodu, že potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

ČI.4 CENA DIELA

- 4.1 Cena za zhotovenie Diela podľa Zmluvy vrátane tohto dodatku je zmluvnými stranami odsúhlasená vo výške:

PÔVODNÁ CENA DIELA (vrátane Dodatku č.1 a Dodatku č.2)

Cena bez DPH :		151 477,59 €
<u>Sadzba DPH a výška DPH :</u>	<u>DPH 20%</u>	<u>30 295,52 €</u>
Cena celkom, vrátane DPH :		181 773,11 €

CENA ZA PRÁCE PODĽA DODATKU č.1

Cena bez DPH :		7 729,90 €
<u>Sadzba DPH a výška DPH :</u>	<u>DPH 20%</u>	<u>1 545,98 €</u>
Cena celkom, vrátane DPH :		9 275,88 €

CENA ZA PRÁCE PODĽA DODATKU č.3

Cena bez DPH :		11 833,33 €
<u>Sadzba DPH a výška DPH :</u>	<u>DPH 20%</u>	<u>2 366,67 €</u>
Cena celkom, vrátane DPH :		14 200,00 €

KONEČNÁ CENA V ZNENÍ DODATKU č. 3

Cena bez DPH :		171 040,82 €
<u>Sadzba DPH a výška DPH :</u>	<u>DPH 20%</u>	<u>34 208,17 €</u>
Cena celkom, vrátane DPH :		205 248,99 €

(slovom: dvestopäťtisícdvestoštyridsaťosem EUR, 99./100 centov)

Súčasťou tohto Dodatku č.3 k Zmluve o dielo je rozpočet, ako jeho príloha č. 1.

- 4.2. V súlade s § 18 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ide o zmenu Zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní, a teda hodnota všetkých zmien nepresahuje o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.

ČI.5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Pre vznik tohto dodatku sa vyžaduje dohoda o celom jeho obsahu.
- 5.2 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 5.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok je uzatvorený v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

- 5.4 Dodatok je vyhotovený **v piatich exemplároch, tri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.**
- 5.5 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom upravené, ostávajú nezmenené.
- 5.6 Zmluvné strany podpisom tohto dodatku vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom, rozumejú mu a vyhlasujú, že dodatok nepodpisali v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
- 5.7 Prílohy dodatku, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku sú:
Príloha č. 1 - Rozpočet

V Spišskej Novej Vsi: 18.05.2022

V Spišskej Novej Vsi: 18.05.2022

Za objednávateľa:

.....

Ing. Pavol Bečarik

*primátor mesta
Spišská Nová Ves*

Za zhotoviteľa:

.....

Ing. Ferdinand Vanek

*konateľ
VF-company s.r.o.*