

## Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

medzi zmluvnými stranami

### Objednávateľ:

sídlo:

IČO:

zastúpené:

IBAN:

### **Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš**

A. H. Škultétyho 1169, 990 01 Veľký Krtíš

31 935 265

Ing. Marian Vrško, riaditeľ

SK52 0200 0000 0000 1283 2402

(ďalej len „Objednávateľ“)

### Zhotoviteľ

sídlo/miesto podnikania:

IČO:

zastúpený:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČ DPH:

DIČ:

### **IKE, spol.s.r.o.**

Slatinka 176, 991 03 Pôtor

36 057 185

Ing. Dalibor Vaník, konateľ

ČSOB, a.s..

SK07 7500 0000 0040 0408 8722

SK2020074045

2020074045

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### **Preambula**

Dňa 16.9.2021 bola uzavretá Zmluva o dielo medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, ktorej predmetom bol záväzok Zhotoviteľa dodať dielo (ďalej len „Zmluva“). Dňa 15.12.2021 bol uzavretý dodatok č. 1 k tejto Zmluve, nakoľko počas dokončovania diela „**Výmena fólie vonkajšieho bazéna - Biokúpalisko Krtko Veľký Krtíš**“ vznikla potreba predĺženia doby zhotovenia diela v dôsledku všeobecného nedostatku bazénových fólií na európskom trhu.

Počas realizácie diela vznikla aj potreba vykonania prác navyše, ktoré boli nevyhnutné, nedali sa predpokladať pri podpise Zmluvy a neboli ani zahrnuté do pôvodnej Zmluvy. Rozpočet – ocenený výkaz výmer (ZoD + Dodatok č. 2) tvorí prílohu č.1 Dodatku.

Zmluvné strany sa podľa článku XV bod 15.3 Zmluvy a v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na uzatvorení tohto dodatku:

### **Článok I Predmet dodatku**

#### **1.1 Pôvodné znenie bodu 4.3 Zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:**

V súlade s predchádzajúcim bodom je cena Diela stanovená nasledovne:

Cena Diela v zmysle Zmluvy a Dodatku č.2 bez DPH:

65 500,56 EUR

DPH 20%:  
Celková cena Diela:

13 100,11 EUR  
78 600,67 EUR

## Článok II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 2.2 Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
- 2.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
- 2.4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok pred jej podpisom prečítali a s jeho obsahom súhlasia.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


Vo Veľkom Krtíši, dňa 23. 6. 2022

Vo Veľkom Krtíši, dňa 23. 6. 2022

Ing. Marián Vrško  
riaditeľ

Ing. Dalibor Vaník  
konateľ

Správa športových zariadení  
mesta veľký Krtíš  
990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ

 IKE, s.r.o.  
Slatinka 176  
991 03 Pótor  
www.ike.sk  
produkcija reklamy  
ICO: 36057185 IC DPH: SK2020074045