

Dodatok č.1
k zmluve o dielo č. 3 / 2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej ako „**dodatok**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA**
Sídlo: Fraňa Kráľa 23, 977 01 Brezno
Krajina: Slovenská republika
Zastúpený/štatutárny orgán: Ing. Jana Grlická, riaditeľka
IČO: 00632864
DIČ: 2021156016
Bankové spojenie: SK0681800000007000396756

za účasti zriaďovateľa

objednávateľa:

Sídlo : **Banskobystrický samosprávny kraj**
Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

IČO : 37828100
DIČ: 2021627333
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : SK92 8180 0000 0070 0038 9679

(ďalej **Objednávateľ**, **zriaďovateľ** **Objednávateľa** a samostatne aj spolu iba „**objednávateľ**“ na strane jednej)

a

Zhotoviteľ:

Názov : **LINOTEX, s.r.o.**
Sídlo : Trenčianska Turná 2504
zastúpený/štatutárny orgán: Ing.Peter.Hozlár – konateľ spoločnosti
IČO: 34130161
DIČ: 2020386918
IČ DPH: SK2020386918

Bankové spojenie:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín., odd., vložka číslo 872R

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s **objednávateľom** ako „**zmluvné strany**“)

Predmet dodatku:

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli z dôvodu potreby vykonania nepredvídateľných prác navyše, ktoré neboli súčasťou Zmluvy o dielo č. 3/2022 na tomto dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 3 / 2022 nasledovne:

Článok III
Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje od 01. 06. 2022 - do **30. 07. 2022.**

Článok IV
Cena diela

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela sa mení :

z

Cena bez DPH : 31 281,71 EUR
DPH 20% : 6 056,34 EUR
Cena s DPH : 36 338,05 EUR

na

Cena bez DPH : 34 741,55 EUR
DPH 20% : 6 948,31 EUR
Cena s DPH : 41 689,86 EUR

Všetky ostatné dojednania v ZOD č.3 / 2022 ostávajú v nezmenenej podobe a znení.

V Trenčianskej Turnej , dňa 4.7.2022

V Brezne, dňa 29.6.2022

Za zhotoviteľa:



-1-


Obchodná 2504
913 21 Trenč. Turná
Tel.: 032 - 6581 241
IČO: 34 130 161
IČ DPH: SK 2020386918

Za objednávateľa:

Domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb
LUNA - 3
Fraňa Kráľa 23, 977 01 Brezno

konateľ

Ing. Jana Čičká
riaditeľka DD a DSS LUNA Brezno



Obchodná 2504, 913 21 Trenčianska Turná

Stavba: " Výmena podlahových krytín v budove č. 2 v DD a DSS LUNA Brezno "

10. 06.2022

Cenová ponuka : Naviac práce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Naviac práce :				
10	776511810.S	Vybúranie nepridržných hmôt , vrstiev podlahy	m2	506,8	1,6	810,88
11	632452613.S	Nanášanie samonivelizačnej stierky nad hrúbku od 5-15 mm	m2	506,8	1,4	709,52
12	585630002200.S	Rýchlozrejúca samonivelizačná stierka od5-15 mm	m2	506,8	3,9	1976,52
13	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	506,8	1,9	962,92
Suma celkom bez DPH						4 459,84
DPH 20 %						891,97
Suma celkom s DPH						5 351,81

Cenovú ponuku vypracoval : **Dolínaj 0917 502 382**



Tel./fax: 032 / 6581 241

IČO:34 130 161

IČ DPH: SK2020386918

Bankové spojenie: atra banka - Trenčín
č.ú.:2628290081 /100

E-mail: linotex@linotex.sk

www.linotex.sk