

## DOPLNOK č.1 k ZMLUVE O DIELO

Uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

### ČL. I. Zmluvné strany:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Objednávateľ:  | Obec Predajná                               |
| Zastúpený:        | Ing. Tatianou Čontofalskou, starostkou obce |
| Bankové spojenie: | Prima banka, a.s., pobočka Brezno           |
| Číslo účtu:       | 2000710001/5600                             |
| IČO:              | 00313751                                    |
| DIČ:              | 2021169986                                  |

na strane jednej,

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 2. Zhotoviteľ:    | INT-EXT, Internátna 18, 974 04 B. Bystrica |
| Zastúpený:        | Ing. arch. Milanom Kráľom                  |
| Bankové spojenie: | VÚB, a. s.                                 |
| Číslo účtu:       | SK19020000000160547312                     |
| IČO:              | 32020350                                   |
| DIČ:              | 1028934412                                 |

na strane druhej.

Objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej ako "zmluvné strany" sa dohodli na nasledovných zmenách v zmysle platnej zmluvy o dielo

### ČL. II. Predmet zmluvy:

Predmetom doplnku č.1 tejto zmluvy je záväzok

1. zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa ČL. III.
2. objednávateľa zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu diela podľa ČL. IV.

### ČL. III. Dielo:

Predmetným dielom je aktualizácia Územného plánu obce Predajná (ÚPN O) formou "**Zmien a doplnkou č. 5**"

*V pôvodnej zmluve o dielo a doplnku v článku III. Dielo cit. "V zmenách a doplnkoch č.5 ÚPN O Predajná bude riešené." pribudne text nasledovne:*

V zmysle stanoviska Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-2021/22551-3/94771/MAR\_MIN zo dňa 02,12,2021 k ZaD č.4 k ÚPN O Predajná je potrebné v ZaD č.5 riešiť podľa bodu B/3 nasledovné požiadavky:

- rozšírený zoznam a grafické znázornenie pamiatkového fondu na území katastra obce,
- v textovej aj grafickej časti novo vyhlásené národné kultúrne pamiatky (ďalej len NPK),
- ochranu NPK o ich bezprostredné okolie (10m) v zmysle §27 ods.2 pam. zákona,
- evidované archeologické náleziská a nálezy,

- správne definované zásady a regulatívy v rámci priestorového usporiadania územia a limitov stanovených v rámci nadradenej územnoplánovacej dokumentácie VÚC BBSK,
- limity a regulatívy k ochrane pamiatkového fondu,
- v súlade s ustanoveniami pamiatkového zákona a § 14 ods. 4 obec môže rozhodnúť o vytvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností obce.

Ostatný text článku zostáva nezmenený.

**ČL. IV. Cena diela, jej splatnosť a spôsob úhrady:**

3. Cena diela bola stanovená v zmysle honorárového poriadku SKA a dohodou zmluvných strán

*Dopĺňa sa nasledovne:*

4. Cena diela pozostáva:

Pôvodná cena za vypracovanie Zmien a doplnkov č.5 vo výške	2850,00 EUR
Cena diela za návrh nových funkčných plôch v lokalite Zábrež v výške	100,00 EUR
Cena diela za spracovanie požiadaviek KPÚ Banská Bystrica vo výške	100,00 EUR
Celková cena za vypracovanie Zmien a doplnkov č.5 spolu .....	<b>3050,00 EUR</b>
Pôvodná cena za digitalizáciu Zmien a doplnkou č.5 Predajná	1100,00 EUR
Cena za digitalizáciu nových funkčných plôch v lokalite Zábrež	50,00 EUR
Cena diela za digitalizáciu požiadaviek KPÚ Banská Bystrica vo výške	100,00 EUR
Celková cena za digitalizáciu Zmien a doplnkov č.5 spolu .....	<b>1250,00 EUR</b>
<b>Celková cena diela spolu .....</b>	<b>4300,00 EUR</b>

5. Cena diela je splatná do 14 dní, odo dňa riadneho odovzdania diela
6. Cenu za vypracovanie doplnených Zmien a doplnkou č.5 objednávateľ uhradí bezhotovostne a to na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  
Cenu za digitalizáciu Zmien a doplnkou č.5 uhradí objednávateľ bezhotovostne na účet zhotoviteľa digitalizácie.

Zhotoviteľ nie je plátcom DPH.

**ČL. V. Spôsob spracovania, lehoty a miesto plnenia záväzkov:**

7. Zhotoviteľ plní svoj záväzok postupne čiastkovým plnením v priebehu platnosti doplnku tejto zmluvy, podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa, v dohodnutých lehotách a dohodnutou formou.
8. Podklady pre zhotoviteľa bude zabezpečovať objednávateľ priebežne, najneskôr do zahájenia prác.

*Dopĺňa sa nasledovne:*

9. Lehota odovzdania doplneného diela:  
- 15. júl 2022 (dielo na prerokovanie)  
- 4 týždne od doručenia pripomienok z prerokovania

**Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ktoré neboli zmenené týmto doplnkom  
zostávajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté v Zmluve o dielo zo dňa 14. 01. 2022.**

V Banskej Bystrici dňa 13. 06. 2022.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**Ing. arch. Milan Krát  
ul. Internátna 18  
974 04 Banská Bystrica**