

DODATOK č.4 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov na vypracovanie a dodanie
dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR),
dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP)

č. objednávateľa : 331/6350/2008/T-6/08

č. zhotoviteľa : 7333-00

pre stavbu

I/68 Sabinov, preložka cesty

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno

Sídlo

Právna forma

Štatutárny orgán

Osoba oprávnená podpísať
dodatok k zmluve o dielo

:

So sídlom

IČO

DIČ

IČ DPH

Bankové spojenie

Osoby oprávnené rokovať za
objedávateľa

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**

: Miletičova 19, 826 19 Bratislava

: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie
pod č.316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenené roz-
hodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 05. 2006 a č. 86
zo dňa 22. 5. 2008

: **Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ**

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby
a správy ciest Košice

: Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

: 003 328

: 2021067785

: nie je platcom DPH

: Štátna pokladnica, č. účtu 7000135433/8180

(ďalej označovaný ako „objedávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno

Sídlo

Právna forma

Obchodný register

Štatutárny orgán

V zastúpení

IČO

IČ pre DPH

DIČ

Bankové spojenie

Číslo účtu

Osoby oprávnené rokovať za
zhotoviteľa

- vo veciach zmluvných

: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

: Akciová spoločnosť

: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B

: Predstavenstvo

: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný

podpredseda predstavenstva

: 31 322 000

: SK2020524770

: 2020524770

: VÚB, a.s. pobočka Bratislava - Dunajská

: 24402-012/0200

: Ing. Igor Jakubík, výrobný riaditeľ

: Ing. Dušan Skuban, riaditeľ divízie Zvolen

- vo veciach technických : Ing. Branislav Juhás, Ing. Juraj Kopčák
Ing. Pavol Jančík

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

na základe postupu prípravy stavby a z dôvodu doposiaľ nevydaného stavebného povolenia predmetnej stavby, ďalej na základe zákona č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v zmysle záverov z pracovného rokovania medzi objednávateľom a zhotoviteľom, v súlade s čl. 9, ods. 9.4 zmluvy o dielo, sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách jednotlivých článkov zmluvy o dielo (ďalej len „zmluvy“) :

ČI. 4 TERMÍNY PLNENIA

Doterajšie znenie ods. 4.1.6 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením :

4.1.6 Kompletná dokumentácia na ponuku - do 31.10.2012

ČI.5 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Doterajšie znenie ods. 5.1.4 a 5.1.5 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením :

5.1.4 Dokumentácia na ponuku (DP) a IB

Zmluvná cena za DP bez DPH	215 854,74 EUR
Zmluvná cena za informačný bulletin bez DPH	1 569,41 EUR
Zmluvná cena za DP a informačný bulletin spolu bez DPH	217 424,15 EUR
DPH 20 %	43 484,83 EUR
Upravená zmluvná cena za DP a informačný bulletin celkom s DPH	260 908,98 EUR

Slovom :

Základná cena : Dvestosedemnásttisíc štyristodvadsaťštyri EUR, pätnásť centov
DPH : Štyridsaťtisíc štyristoosemdesiatštyri EUR, osemdesiattri centov
Cena spolu s DPH : Dvestošešťdesiattisíc deväťstoosem EUR, deväťdesiatosem centov

5.1.5 Rekapitulácia ceny za dokumentácie DSZ, DÚR, DSP, DP, IB celkom

Zmluvná cena za DSZ bez DPH	9 720,51 EUR
Zmluvná cena za DÚR bez DPH	133 636,06 EUR
Zmluvná cena za DSP bez DPH	263 980,61 EUR
Zmluvná cena za DP bez DPH	215 854,74 EUR
Informačný bulletin bez DPH	1 569,41 EUR
Zmluvná cena spolu bez DPH	624 761,33 EUR
DPH 19 % (základ dane cena za DSZ, DÚR, DSP)	77 394,06 EUR
DPH 20 % (základ dane cena za DP a informačný bulletin)	43 484,83 EUR
Upravená zmluvná cena celkom s DPH	745 640,22 EUR

Slovom :

Základná cena : Šesťstodvadsaťštyritisíc sedemstošešťdesiatjeden EUR, tridsaťtri centov
DPH (19 %) : Sedemdesiatsedemtisíc tristodevät'desiatštyri EUR, šesť centov
DPH (20 %) : Štyridsaťtisíc štyristoosemdesiatštyri EUR, osemdesiattri centov
Cena spolu s DPH : Sedemstoštyridsaťpäťtisíc šesťstoštyridsať EUR, dvadsaťdva centov

ČI.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 9 sa dopĺňa o nové ods. 9.18, 9.19 a 9.20 s týmto znením :

- 9.18 Dodatok č.4 k zmluve má 3 strany, je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho tri rovnopisy sú pre objednávateľa a tri rovnopisy sú pre zhotoviteľa.
- 9.19 Ostatné články zmluvy a dodatkov č.1, 2 a č.3 k zmluve č. objednávateľa 331/6350/2008/T-6/08, č. zhotoviteľa 7333-00, ktoré nie sú predmetom dodatku č.4 k zmluve, sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 9.20 Dodatok č.4 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Košiciach dňa : 19.12.2011

V Bratislave dňa : 19.12.2011


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárske námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-


Objednávateľ :
SSC IVSC Košice


.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC IVSC Košice

Zhotoviteľ :
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
30


.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.


.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva