

## **DODATOK č. 1**

**K ZMLUVE O DIELO č. ....**

**uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov**

medzi týmito zmluvnými stranami:

### **Objednávateľ**

Objednávateľ : Obec Benice  
so sídlom: Benice 69, 03842 Príbovce, SK  
zástupca: Ing. Milan Remšík  
IČO: 00647373  
DIČ: 2020591760  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
a

### **Zhotoviteľ**

Zhotoviteľ: Doprastav, a. s.  
So sídlom: Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
Realizačný závod: závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina  
Zastúpený: v súlade s platným podpisovým poriadkom spoločnosti Doprastav, a. s.:  
Ing. Dušan Mráz, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva a. s.  
Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ závodu Žilina na základe potvrdenia a rozsahu plnomocenstva re. zn. 3107/01/2019 zo dňa 28.2.2019  
IČO: 31333320  
DIČ: 2020372497  
IČ DPH: SK7120000206  
Bankové spojenie: VÚB a. s.  
Číslo účtu: SK66 0200 0000 0000 0050 3062

### **Čl. I**

#### **Predmet dodatku:**

1. Článok V. Cena diela, odstavec 5.1 sa z dôvodu ďalších prác (ulica k novej IBV), ktoré sa Objednávateľ rozhodol zrealizovať (nakoľko sa jedná o identické práce ako boli vysúťažené v pôvodnej zákazke „Živičná úprava MK v obci Benice“, za dodržanie vysúťažených jednotkových cien) mení nasledovne:

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b>      | <b>54 500,40 €</b> |
| <b>DPH 20%:</b>           | <b>10 900,08 €</b> |
| <b>Cena celkom s DPH:</b> | <b>65 400,48 €</b> |

Rozpis prác navyše je definovaný v prílohe.

2. Článok IV. Čas plnenia , odstavec 4.1 sa z dôvodu prác navyše špecifikovaných v bode vyššie mení nasledovne :

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať Dielo Objednávateľovi najneskôr do 15.7.2022.

## Čl. II

### Záverečné ustanovenia:

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Zoznam príloh: Príloha č.1 – zoznam prác navyše

V Beniciach dňa 28.6.2022.

V ..... dňa .....

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....

.....