

## Zmenový list číslo 007/2018

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Objednávateľ | Finančné riaditeľstvo SR    |
| Zhotoviteľ   | Asseco Central Europe, a.s. |
| Produkt      | DWH FR SR                   |

### Názov zadania

**Analýza a implementácia pre rozšírenie otvoreného modulu ADMIS na základe požiadaviek odboru inšpekcie FR SR a daňovej sekcie pre zapracovanie novej funkcionality „Audit logovania objektov“.**

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR žiadame o vypracovanie analýzy a realizáciu implementácie rozširujúcej požiadavky k otvorenému modulu ADMIS. Ide o zapracovanie novej funkcionality „Audit logovania objektov“ nasledovne:

#### 1. Logovanie objektov

Logované bude každé otvorenie elektronického dokumentu priloženého k záznamu. Z vytvoreného logu budú dostupné tieto údaje:

- Evidenčné číslo záznamu
- Vec
- Dátum vytvorenia záznamu
- DIČ daňového subjektu (v prípade, ak informáciu záznam obsahuje)
- Meno/Názov daňového subjektu (v prípade, ak informáciu záznam obsahuje)
- Názov súboru zobrazeného obsahu dokumentu
- Osobné číslo, priezvisko a meno zamestnanca, ktorý si obsah dokumentu zobrazil
- Časová pečiatka zobrazenia obsahu dokumentu (ak to bude možné, v tvare dátum a čas až na minúty, prípadne sekundy)
- Pracovná stanica, z ktorej bol obsah dokumentu zobrazený

#### 2. Možnosti vytvárania zostáv a vyhľadávania v databáze logov

Vyhľadávací formulár bude nakonfigurovaný takým spôsobom, aby bolo možné zadaním vyhľadávacích kritérií vygenerovať:

- Zoznam záznamov zobrazených obsahov elektronických dokumentov, ktoré si v určitom časovom intervale zobrazil konkrétny zamestnanec (zamestnanci).
- Zoznam zamestnancov, ktorí si zobrazili v určitom časovom intervale niektorý z dokumentov týkajúci sa konkrétneho daňového subjektu (subjektov).

#### 3. Exportovanie výsledkov vyhľadávania v XLS a PDF formáte

Maximálny počet výsledkov vyhľadávania (aktuálne 1000) sa bude môcť dodatočne upraviť, podľa možnosti zobrazovania vyššie špecifikovaných údajov dostupných z vytvoreného logu v jednotlivých stĺpcoch výsledkov vyhľadávania.

#### 4. Vytvorenie špeciálnej role

- Bude vytvorená špeciálna rola, ktorej bude dostupný vyhľadávací formulár pre prezeranie audit logov (zoznam zamestnancov, ktorým má byť táto špeciálna rola pridelená, bude dodatočne špecifikovaný).
- Bude zakázané odstránenie vytvorenej zostavy pre všetky role, ktoré majú aktuálne túto možnosť odstránenia zostavy sprístupnenú.

Funkcionalita „Audit logovania objektov“ bude implementovaná na produkčnom, predprodukčnom a školiacom prostredí.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

| # | Príloha | Formát |
|---|---------|--------|
|   |         |        |

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

|   |                  |
|---|------------------|
| Termín realizácie                           | 31.05.2018       |
| Počet človekohodín                          | 5 245            |
| Cena v EUR bez DPH                          | 468 011,35,- EUR |
| DPH   | 93 602,27,- EUR  |
| Cena v EUR s DPH                            | 561 613.62.- EUR |
| Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa   |                  |
| Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa |                  |

#### Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce pri realizácii riešenia.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto zmenového listu dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 40%.

Dňa .....

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

## Kalkulácia ZK 007/2018

| P.č. | Činnosť  | Prácnosť<br>v človeko-<br>hodinách | Jednotk.<br>suma<br>v EUR | Suma bez<br>DPH v EUR | Sadzba<br>DPH v % | Suma DPH<br>v EUR | Suma celkom<br>v EUR |
|------|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1    | Riadiace práce                                   | 318                                | 89,23                     | 28 375,14             | 20,00             | 5 675,03          | 34 050,17            |
| 2    | Analytické práce spolu                           | 1 056                              | 89,23                     | 94 226,88             | 20,00             | 18 845,38         | 113 072,26           |
| 3    | Dizajnérske práce                                | 354                                | 89,23                     | 31 587,42             | 20,00             | 6 317,48          | 37 904,90            |
| 4    | Programátorské práce                             | 2 165                              | 89,23                     | 193 182,95            | 20,00             | 38 636,59         | 231 819,54           |
| 5    | Testovacie práce u zhotoviteľa                   | 324                                | 89,23                     | 28 910,52             | 20,00             | 5 782,10          | 34 692,62            |
| 6    | Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa     | 424                                | 89,23                     | 37 833,52             | 20,00             | 7 566,70          | 45 400,22            |
| 7    | Zpracovanie zmien do dokumentácie                | 100                                | 89,23                     | 8 923,00              | 20,00             | 1 784,60          | 10 707,60            |
| 8    | Podpora inštalačných prác u objednávateľa        | 97                                 | 89,23                     | 8 655,31              | 20,00             | 1 731,06          | 10 386,37            |
| 9    | Databázová a systémová podpora u objednávateľa   | 153                                | 89,23                     | 13 652,19             | 20,00             | 2 730,44          | 16 382,63            |
| 10   | Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom | 254                                | 89,23                     | 22 664,42             | 20,00             | 4 532,88          | 27 197,30            |
|      | <b>SPOLU</b>                                     | <b>5 245</b>                       |                           | <b>468 011,35</b>     |                   | <b>93 602,27</b>  | <b>561 613,62</b>    |

Dňa .....

\_\_\_\_\_  
Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

\_\_\_\_\_  
Štatutárny zástupca objednávateľa