

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí služieb

uzatvorenej podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov v znení Dodatku č.2
(ďalej len „Dodatok č.2“)

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
so sídlom: námestie sv. Františka č.8,842 62 Karlova ves
v zast.: Dana Čahojová-starostka
IČO: 00 603 520
č. účtu: [REDACTED]
bankové spojenie: [REDACTED]
(ďalej len "objednávateľ")

Poskytovateľ:

Tandem plus crc, s. r. o.
so sídlom: Markušovská cesta 14, 052 01 Spišská Nová ves
v zast.: Ing. Vladimír Dvořák-konateľ
IČO: 31 6962 287
č. účtu: [REDACTED]
bankové spojenie:
(ďalej len "poskytovateľ")

(„Objednávateľ“ a „poskytovateľ“ ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivو aj ako „zmluvná strana“.)

Článok č. I Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.12.2021 Zmluvu o poskytnutí služieb č. 506/2021 (ďalej len „Zmluva“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.12.2021, ktorej predmetom je poskytnutie komplexnej služby pozostávajúcej z prípravy návrhu dispozičného riešenia a vybavenia interiérovej časti – prezentačnej miestnosti *Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu* vrátane vizualizácie priestorového riešenia a praktickej realizácie v rámci implementácie projektu *DELIVER: Sídlišká ako živé miesta odolné voči zmene klímy* (LIFE17 CCA/SK/000126).

2. Z dôvodu posunutia nepredvídaných stavebných prác (vybúranie okenného otvoru v betónovej stene), ktoré sú potrebné na vybudovanie miestnosti komunitného vzdelávacieho centra je nutné zmeniť termín dodania služby, t.j. výroba mobiliáru a vybavenia KVC a montáž a inštalácia vybavenia (nie je možné zamerať priestor z dôvodu nedokončených stavebných prác) – prezentačnej miestnosti *Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu* vrátane vizualizácie priestorového riešenia a praktickej realizácie v rámci implementácie projektu *DELIVER: Sídlská ako živé miesta odolné voči zmene klímy* (LIFE17 CCA/SK/000126).

Článok č. II

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa takto:
Čl. III odsek 1. Zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

Termíny dodávania služby sú rozdelené do troch etáp:

- 1.etapa (sa nemení) – predloženie architektonického návrhu s vizualizáciou priestorového riešenia elektronicky na emailovú adresu [REDACTED] do 11.4.2022
- 2. etapa - výroba mobiliáru a vybavenia KVC do 25.8.2022
- 3.etapa - montáž a inštalácia vybavenia najneskôr do 15.9.2022 do priestorov KVC, v Základnej škole A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave s osobitným vchodom z ulice Ľudovíta Fullu (v závislosti od ukončenia rekonštrukčných prác v priestore, kde bude nainštalované vybavenie komunitného centra).

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Článok č. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa.
2. Tento dodatok sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane poskytovateľ.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku rozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ

V Bratislave, dňa 13.7.2022

[Redacted signature]

Dana Čahojová
starostka mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves



Poskytovateľ

V Spišskej Novej Vsi, dňa 11.7.2022

[Redacted signature]

Ing. Vladimír Dvorník
konateľ spoločnosti
Tandem plus crc, s. r. o.

[Redacted signature]

