

Zmenové konanie

1. Rozsah zmenového konania

Zmenovému konaniu podliehajú všetky parametre Zmluvy súvisiace so zmenou:

- 1.1 Rozsahu predmetu plnenia dohodnutého v Prílohe č. 1
- 1.2 Podmienok akceptácie dohodnutej v Prílohe č. 1
- 1.3 Harmonogramu jednotlivých plnení
- 1.4 Cenových podmienok, dohodnutých v Čl. III Zmluvy

2. Iniciovanie Zmenového konania


- 2.1 Inicovať Zmenové konanie je oprávnená rola Projektový manažér za zmluvnú stranu, ktorá zmenu požaduje.
- 2.2 Projektový manažér za stranu ktorá zmenu iniciuje zabezpečí vypracovanie a formálnu správnosť Formulára pre zmenové konanie podľa Kapitoly 5 - Formulár pre zmenové konanie tejto prílohy.
- 2.3 Po spracovaní a posúdení formálnej správnosti zadanej Požiadavky na zmenu PM, ktorý zmenu iniciuje zašle naskenovanú elektronickú verziu Formulára pre zmenové konanie s podpisom PM Iniciátora zmeny PM protistrany, ktorý zabezpečí posúdenie a nacenenie zmenovej požiadavky.
- 2.4 Zároveň s elektronickou verziu zašle poštou aj fyzickú kópiu Formulára pre zmenové konanie
- 2.5 Po zaslaní Formulára pre zmenové konanie PM, ktorý zmenu inicioval vyplní záznam v riadkovej evidencii zmenových požiadaviek podľa Prílohy č. 7 tejto Zmluvy a priradí k Zmenovej požiadavke príslušný stav popísaný v Prílohe č. 7 , hárok Popis stavov.

3. Posúdenie požadovanej zmeny protistranou


- 3.1 PM protistrany ktorá zmenu iniciovala, (spravidla PM Poskytovateľa) zabezpečí spracovanie analýzy dopadov zmeny na dohodnuté parametre Zmluvy (Rozsah predmetu zmluvného plnenia uvedeného v Prílohe č. 1, Cenu predmetu zmluvného plnenia (uvedenú v Čl. III. Zmluvy, Harmonogram (uvedený v Prílohe č. 4 Zmluvy,..).
- 3.2 Výsledky analýzy dopadov uvedie do Formulára pre zmenové konanie, časť Dopady Zmeny
- 3.3 Aktualizovaný a podpísaný Formulár pre zmenové konanie zašle elektronicky Iniciátorovi Zmeny spolu s aktualizovanými stavmi v riadkovej evidencii zmenových požiadaviek podľa Prílohy č. 7 tejto zmluvy.
- 3.4 Paralelne zašle poštou aj podpísaný originál formulára pre zmenové konanie.

4. Rozhodnutie o realizácii požadovanej zmeny na strane iniciátora zmeny

- 4.1 PM Iniciátora zmeny zabezpečí posúdenie dopadov zmeny na Cenu predmetu zmluvného plnenia uvedenú v Čl III. Zmluvy a predloží ju na posúdenie do Riadiaceho výboru (RV) projektu prostredníctvom ktorého sú dodávané jednotlivé plnenia Zmluvy.
- 4.2 Ak ide o zmenu v realizovateľnú v rámci vyhradeného rozpočtu, resp. bez dopadu na rozpočet projektu, rozhodnutie o realizácii zmeny je v kompetencii RV projektu.


Parafy: 	Príloha č. 3 - Zmenové konanie k Zmluve o vytvorení a dodávke prác súvisiacich s vypracovaním školiacich modulov e-školení pre zabezpečenie vzdelávania formou e-learningu	Garant: ÚEZ
	Strana 1/4	Ev. číslo: 1424/2011

- 4.3 Ak nacenené dopady zmeny prevýšia možnosti rozpočtu vyhradeného na zabezpečenie zmluvných plnení podľa tejto Zmluvy, RV rozhodne alternatívne buď o:
- zníženie rozsahu zadanej zmeny
 - požiadavke na navýšenie rozpočtu v rámci procesu pre riadenie zdrojov na zabezpečenie investícií
 - zamietnutí realizácie zmeny
- 4.4 Ak je rozhodnutie o realizácii zmeny pozitívne, PM iniciátora zmeny zabezpečí aktualizáciu Formulára pre zmenové konanie o výsledok rozhodnutia RV a jeho zaslanie PM protistrany (spravidla PM poskytovateľa).
- 4.5 PM iniciátora zmeny zabezpečí prípravu Dodatku k zmluve s uvedením nových znení zmenených parametrov Zmluvy.
- 4.6 Takto pripravený dodatok zašle PM iniciátora na pripomienkovanie PM zmluvnej strany.
- 4.7 Po dohodnutí finálneho znenia dodatku k Zmluve PM iniciátora zmeny predloží Dodatok na spracovanie Garantovi Zmluvy.
- 4.8 Po podpísaní Dodatku oprávnenými osobami PM poskytovateľa zabezpečí dodanie výstupov jednotlivých plnení na základe Zmluvy a jej aktualizácii prostredníctvom Dodatku.
- 4.9 Zmeny dohodnutých parametrov projektu na dodanie predmetu plnenia budú počas trvania tejto Zmluvy priebežne evidované v dokumente uvedenom v Prílohe č.7 – Evidencia zmien.

Parafy: 	Príloha č. 3 - Zmenové konanie k Zmluve o vytvorení a dodávke prác súvisiacich s vypracovaním školiacich modulov e-školení pre zabezpečenie vzdelávania formou e-learningu	Garant: ÚLZ Ev. číslo: 1424/2011
Strana 2/4		


5. Formulár pre zmenové konanie

POŽIADAVKA NA ZMENU DOHODNUTÝCH PODMIENOK Zmluvy o vytvorení a dodávke prác súvisiacich s vypracovaním školiacich modulov e-školení pre zabezpečenie vzdelávania formou e-learningu 1424/2011 zo dňa 19.12.2011			Číslo Požiadavky na zmenu:
Názov Zmeny			
Kategória zmeny:	Zmena rozsahu, harmonogramu, rozpočtu, ... parametrov akceptácie	Priorita zmeny:	Vysoká, Stredná, Nízka
Iniciátor zmeny:	PM Objednávateľa/	Organizácia:	
Telefón:		E-mail:	
Dátum a čas zadania požiadavky:		Požadovaný termín ukončenia realizácie:	
Podpis Iniciátora zmeny			
Posudzovateľ Zmeny	PM Poskytovateľa	Organizácia:	
Telefón:		E-mail:	
Dátum a čas posúdenia požiadavky na zmenu:	PM Poskytovateľa	Termín ukončenia realizácie požiadavky na zmenu	
Podpis Posudzovateľa zmeny			
Popis požadovanej zmeny:			
Odôvodnenie zmeny:	<ul style="list-style-type: none"> - Súčasný stav – odvolávka na textáciu súčasných parametrov zmluvy uvedenej v samotnom dokumente Zmluvy, resp. v prílohách - Cieľový stav: - Čo má byť navrhovanou zmenou dosiahnuté – návrh novej textácie pre zmenu parametrov zmluvy, alebo jej príloh - Hlavné dôvody zmeny: (popis dôvodov) - 		
Akceptačné kritéria pre	- Podmienky akceptácie požadovanej zmeny:		

Parafy:	Príloha č. 3 - Zmenové konanie k Zmluve o vytvorení a dodávke prác súvisiacich s vypracovaním školiacich modulov e-školení pre zabezpečenie vzdelávania formou e-learningu	Garant: ÚLZ
		Ev. číslo: 1424/2011
Strana 3/4		

Dopady zmeny	<ul style="list-style-type: none"> - Dopady na: 1. Rozsah predmetu zmluvného plnenia uvedeného v prílohe č.1 ... 2. Cenu predmetu zmluvného plnenia (uvedenú v Čl. III. Zmluvy) ... 3. Harmonogram (uvedeny v Prílohe č. 4 Zmluvy) ... Zabezpečí PM Poskytovateľa
Prílohy:	Odkaz na prílohy, ak je potrebné zmenu špecifikovať detailnejšie

	Meno	Výsledok	Dátum	Podpis
Vyjadrenie Garanta Zmluvy o dielo Objednávateľa (Na základe rozhodnutia RV projektu)		Realizovať/ Nerealizovať/ Realizovať podmienečne /Dopracovať zadanie		
Podmienky pre realizáciu zmeny v prípade rozhodnutia o podmienečnej realizácii				

Parafy: 	Príloha č. 3 - Zmenové konanie k Zmluve o vytvorení a dodávke prác súvisiacich s vypracovaním školiacich modulov e-školení pre zabezpečenie vzdelávania formou e-learningu	Garant: ÚĽZ
	Strana 4/4	Ev. číslo: 1424/2011