

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzatvorenej dňa 06.08.2018 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, k zákazke : „Rekonštrukcia mosta Iliáš“
(ďalej v texte len „Dodatok č. 2“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Mesto Banská Bystrica**
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
v ktorého mene koná: Ján Nosko, primátor mesta
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., Banská Bystrica
Číslo účtu: 4016795432/7500
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK77 7500 0000 0040 1679 5432
IČO: 00 313 271
DIČ: 2020451587
IČ DPH: SK2020451587

(ďalej v texte len „Mesto Banská Bystrica“ alebo „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ v prvom rade : **ESIN construction, a.s. v reštrukturalizácii**
Sídlo: Robotnícka 2779, 017 01 Považská Bystrica
v ktorého mene koná: Michal Píala - člen predstavenstva
IČO: 44 318 596
DIČ: 2022676106
IČ DPH: SK2022676106
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Trenčín, Oddiel : Sa, Vložka č. : 10660/R

(ďalej len „ESIN construction, a.s.“ alebo „zhotoviteľ v 1. rade“)

Zhotoviteľ v druhom rade : **ISPRIM, s.r.o.**
Sídlo: Dúbravská 5646/29, 080 01 Prešov
v ktorého mene koná: Ing. Ján Roman, konateľ spoločnosti
IČO: 31 688 098
DIČ: 2020485808
IČ DPH: SK2020485808
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, Oddiel : Sro, Vložka č.: 20765/P

(ďalej v len „ISPRIM, s.r.o.“ alebo „zhotoviteľ v 2. rade“)

Zhotoviteľ v treťom rade : **KOVOMONT - PO, s.r.o.**
Sídlo: Košická 52/7489, 080 01 Prešov
v ktorého mene koná: Jozef Pribula - konateľ spoločnosti, v zast. na základe splnomocnenia zo dňa 26.02.2021 Ing. Jánom Romanom, konateľom spoločnosti ISPRIM, s.r.o.
IČO: 36 613 061
DIČ: 2022207660
IČ DPH: SK2022207660
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, Oddiel : Sro, Vložka č. : 17529/P

(ďalej len „KOVOMONT - PO, s.r.o.“ alebo „zhotoviteľ v 3. rade“)

(zhotoviteľ v 1.rade, zhotoviteľ v 2. rade a zhotoviteľ v 3. rade ďalej spolu aj len „zhotoviteľ“)

Článok I. Účel uzatvorenia Dodatku č. 2

1. Na základe výsledkov verejného obstarávania realizovaného v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na obstaranie podlimitnej zákazky „Rekonštrukcia mosta Iliáš“ (podľa zmluvných podmienok FIDIC- „Žltá kniha“), referenčné číslo : BB_FD_MI_2017, zverejnenej na základe oznámenia č. 12395-WYP, uverejneného verejným obstarávateľom Mesto Banská Bystrica vo Vestníku verejného obstarávania č. 170/2017 zo dňa 28.09.2017, zmluvné strany dňa 06.08.2018 v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, uzatvorili zmluvu o dielo a následne dňa 01.03.2021 jej Dodatok č.1 (ďalej spolu len „Zmluva“), na základe ktorej Zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal, že pre objednávateľa „vyprojektuje, vyhotoví a dokončí dielo: Rekonštrukcia mosta Iliáš“ (ďalej len „Dielo“).
2. V rámci realizácie Diela, zhotoviteľ bol povinný zabezpečiť preložku elektroenergetického zariadenia „SO 10 Preložka VN vzdušného vedenia“ stavby Most nad riekou Hron. Za týmto účelom objednávateľ uzatvoril dňa 28.04.2021 podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 45 ods. 2 veta druhá z. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov so subjektom Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianske 2927/8, 010 47 Žilina, IČO : 36 442 151 ako vlastníkom predmetného elektroenergetického zariadenia (ďalej len „Vlastník“) „Zmluvu č. Z-D-2021-000572-00 o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia“(ďalej len „Zmluva o preložke VN“). V zmysle Zmluvy o preložke VN bolo možné zrealizovať preložku „SO 10 Preložka VN vzdušného vedenia“ stavby Most nad riekou Hron výhradne prostredníctvom Vlastníkom určeného dodávateľa na vykonanie preložky, a to spoločnosti Elektroenergetické montáže, s.r.o., Pri Rajčianke 2926, 010 01 Žilina, IČO : 36 412 767, pričom cenu za vykonanie preložky „SO 10 Preložka VN vzdušného vedenia“ stavby Most nad riekou Hron určil Vlastník v článku V. Zmluvy o preložke VN na sumu vo výške 82.193,90 EUR bez DPH.
3. Na základe zmluvy o dielo uzatvorenej medzi poddodávateľom zhotoviteľa spoločnosťou EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO : 31 651 518 (ďalej len „EUROVIA SK a.s.“) a spoločnosťou Elektroenergetické montáže, s.r.o., Pri Rajčianke 2926, 010 01 Žilina, IČO : 36 412 767 (ďalej len „EEM s r.o.“) sa spoločnosť EEM s r.o. zaviazala vykonať realizáciu preložky „SO 10 Preložka VN vzdušného vedenia“ stavby Most nad riekou Hron a zároveň aj realizáciu preložky „SO 11 Preložka VN vzdušného vedenia LOM“ stavby Most nad riekou Hron ako práce navyiac, ktorých nevyhnutná potreba vznikla v priamej súvislosti s realizáciou preložky „SO 10 Preložka VN vzdušného vedenia“. Celková zmluvná cena za realizáciu preložky „SO 10 Preložka VN vzdušného vedenia“ stavby Most nad riekou Hron a práce navyiac v súvislosti s realizáciou preložky „SO 11 Preložka VN vzdušného vedenia LOM“ stavby Most nad riekou Hron bola spoločnosťou EEM s.r.o. stanovená na sumu vo výške 112 214,58 EUR bez DPH a pozostávala z nasledovných položiek : z ceny za realizáciu preložky „SO 10 Preložka VN vzdušného vedenia“ stavby Most nad riekou Hron vo výške 82.193,90 EUR bez DPH a z ceny za navyiac práce za realizáciu preložky „SO 11 Preložka VN vzdušného vedenia LOM“ stavby Most nad riekou Hron vo výške 30 020,68 EUR.
4. Na základe skutočností uvedených v bode 2. a 3. tohto článku dodatku, cena za preložku elektroenergetického zariadenia „SO 10 Preložka VN vzdušného vedenia“ stavby Most nad riekou Hron sa oproti pôvodnej cenovej ponuke zo dňa 08.09.2017, ktorú zhotoviteľ predložil do verejnej súťaže v sume 46 875,00 EUR bez DPH zvýšila o sumu 35 318,90 EUR bez DPH, a to z dôvodov, ktoré zhotoviteľ pri predkladaní cenovej ponuky nemohol predvídať a zároveň sa zvýšila o práce navyiac v súvislosti s potrebou realizácie preložky „SO 11 Preložka VN vzdušného vedenia LOM“ stavby Most nad riekou Hron v sume 30 020,68 EUR bez DPH. Celkové zvýšenie nákladov za realizáciu preložiek elektroenergetických zariadení v súvislosti s realizáciou zákazky : „Rekonštrukcia mosta Iliáš“ pre zhotoviteľa predstavuje sumu vo výške 65 339,58 EUR bez DPH t.j. 78 407,50 EUR s DPH.
5. Vzhľadom na skutočnosť, že nárok zhotoviteľa na úhradu zvýšených nákladov podľa bodu 4. tohto článku dodatku je v súlade so Zmluvou a Všeobecnými a osobitnými zmluvnými podmienkami FIDIC- „Žltá kniha“ článkom 20, podčlánkom 20.1, zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2, ktorého predmetom je úprava a zmena akceptovanej zmluvnej ceny špecifikovanej v časti 4. Zmluvy. Uzatvorenie Dodatku č.2 k Zmluve je zároveň v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č.

Článok II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom č.2 k Zmluve sa pôvodný text odseku 4. Zmluvy upravuje a mení, v nasledovnom znení :

4. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľom za vyprojektovanie, vyhotovenie a dokončenie diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve, v sume :

4.1 Cena za vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (ďalej DSP) :

- Akceptovaná zmluvná cena za (DSP) bez DPH a iných daní predstavuje sumu vo výške 70 000,00 EUR (slovom : sedemdesiattisíc euro);
- DPH a iné dane predstavujúcu sumu vo výške 14.000.00 EUR (slovom : štrnásťtisíc euro)

Akceptovaná zmluvná cena za (DSP) vrátane DPH a iných daní predstavuje spolu sumu vo výške 84 000,00 EUR (slovom : osemdesiatštyritisíc euro).

4.2 Cena za zhotovenie diela (vyhotovenie a dokončenie stavby) :

- Akceptovaná zmluvná cena (za zhotovenie diela) bez DPH a iných daní predstavuje sumu vo výške 1 168 489,58 EUR (slovom : jeden milión jednoto šesťdesiatosemtisíc štyristoosemdesiatdeväť Eur a 58/100 centov);
- DPH a iné dane 233 697,92 EUR (slovom : dvestotridsaťtritisíc šesťstodeväťdesiatsedem Eur a 92/100 centov).

Akceptovaná zmluvná cena (za zhotovenie diela) vrátane DPH a iných daní predstavuje spolu sumu vo výške 1 402 187,50 EUR (slovom : jeden milión štyristodvatisíc jednoto osemdesiatsedem Eur a 50/100 centov).

4.3 Zmluvná cena zákazky spolu (súčet bodov 4.1 a 4.2)

- Akceptovaná zmluvná cena bez DPH a iných daní predstavuje sumu vo výške 1 238 489,58 EUR (slovom : jeden milión dvestotridsaťosemtisíc štyristoosemdesiatdeväť Eur a 58/100 centov);
- DPH a iné dane 247 697,92 EUR (slovom : dvestoštyridsaťsedemtisíc šesťstodeväťdesiatsedem Eur a 92/100 centov).

Akceptovaná zmluvná cena (súčet bodov 4.1 a 4.2) vrátane DPH a iných daní predstavuje spolu sumu vo výške 1 486 187,50 EUR (slovom : jeden milión štyristoosemdesiatšesťtisíc jednoto osemdesiatsedem Eur a 50/100 centov).

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne a bez výhrad prehlasujú, že ku dňu uzatvorenia predmetného Dodatku č.2 k Zmluve, objednávateľ uhradil zhotoviteľovi časť z akceptovanej zmluvnej ceny (ods. 4. bod 4.3 Zmluvy) vo výške 1 128 492,50 EUR (slovom : jeden milión jednotodvadsaťosemtisíc štyristodeväťdesiatdva Eur a 50/100 centov).
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia, v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Ustanovenia Zmluvy o dielo vrátane dokumentov tvoriacich súčasť Zmluvy o dielo, predmetným Dodatkom č.2 nedotknuté, zostávajú bez zmien v platnosti.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží tri (3) jeho rovnopisy.

5. Zmluvné strany uzatvorili tento Dodatok č.2 slobodne, vážne a určite nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje ich úplnú a konečnú vôľu, na znak čoho ho podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa

V *DUNAJSKÉJ* dňa
STREDE

Za objednávateľa
Mesto Banská Bystrica

Za zhotoviteľa v 1. rade :
ESIN construction a.s. v reštrukturalizácii

.....
Ján NOSKO
primátor mesta Banská Bystrica

.....
~~Michal Píala - člen predst. org. org. org.~~

V *PREŠŤAVI* dňa

Za zhotoviteľa v 2. rade :
ISPRIM s.r.o.

.....
.....an- konateľ spoločnosti

V *FIVE STOK* dňa

Za zhotoviteľa v 3. rade :
KOVOMONT - PO, s.r.o.

.....
..... spoločnosti
mocnenia dňa 25.02.2021