

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. EXT_248/2022

(podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

„Dobudovanie infraštruktúry k občianskej vybavenosti v Spišskej Belej - Strážky“ Objekt SO.02 Prístupová komunikácia

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

štatutárny zástupca:
adresa:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:

Mesto Spišská Belá

Jozef Kuna, primátor mesta
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
VÚB a.s., pobočka Spišská Belá
SK86 0200 0000 0000 2702 0562
00 326 518

ZHOTOVITEĽ:

adresa:
zastúpený
kontakt:
IČO:
DIČ:
DIČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Bachleda Pavel - BAPAS

Osloboditeľov 2199/1, 059 01 Spišská Belá
Pavel Bachleda
xxx
17289700
1020721262
SK1020721262
SLSP a.s.
SK31 0900 0000 0004 9281 9003

Vyššie uvedené zmluvné strany uzavreli tento dodatok
k Zmluve o dielo č. EXT_248/2022 zo dňa 20.06.2022

1./ V článku V Cena diela, odsek 5.4 predmet: Stavebné práce „Dobudovanie infraštruktúry k občianskej vybavenosti v Spišskej Belej – Strážky” objekt SO.02 Prístupová komunikácia sa nahrádza novým znením:

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 29 957,73 EUR |
| DPH 20 % | 5 991,54 EUR |
| Celková cena vrátane DPH | 35 949,27 EUR |

Pôvodná cena sa navyšuje o **2 394,19 EUR s DPH** z dôvodu zvýšenia rozsahu prác vyvolaných objednávateľom – práce na pozdĺžnom odvodnení prístupovej komunikácie, plošnej úprave svahov a dobudovaní prístupového chodníka k dennému centru. Cenová kalkulácia prác navyše tvorí prílohu tohto dodatku. Práce sú hradené z vlastných zdrojov objednávateľa.

2./ Ostatné články zmluvy o dielo zo dňa 20.06.2022 zostávajú nezmenené v platnosti.

3./ Tento dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach (1x pre zhotoviteľa, 2x pre objednávateľa).

4./ Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku riadne oboznámili, jeho obsahu porozumeli a svojím podpisom potvrdzujú, že táto zmluva je prejavom ich pravej a slobodnej vôle.

5./Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po jeho zverejnení v zmysle platných právnych predpisov.

V Spišskej Belej, dňa 14.7.2022

objednávateľ
Mesto Spišská Belá

zhotoviteľ
Bachleda Pavel - BAPAS