

## DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Dohoda“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	<b>Mesto Bardejov</b>
Sídlo organizácie:	Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán:	MUDr. Boris Hanuščák - primátor
IČO:	00 321 842
DIČ:	2020622923
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK80 5600 0000 0004 5617 5001

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Názov:	<b>COPASTAV s.r.o.</b>
Sídlo:	Duklianska 17, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán:	Stanislav Komanický - konateľ
Zapísaná v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 15254/P
IČO:	36 496 561
DIČ:	2021948302
IČ DPH:	SK2021948302
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK81 0200 0000 0024 6011 6951

Zástupca splnomocnený  
na rokovanie vo veciach:

- |                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| a) zmluvných:   | Stanislav Komanický - konateľ |
| b) technických: | Stanislav Komanický - konateľ |

(ďalej len "Zhotoviteľ")

## Článok II. Predmet dohody

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.07.2020 Zmluvu o dielo ako výsledok procesu verejného obstarávania s názvom: **Stavebné práce** pre projekt „**Vodozádržné opatrenia – Sídliisko Vinbarg**“ (ďalej len „Zmluva o dielo“).
- 2.2 V súlade s ust. Čl. I. ods. 4 sa Zmluva o dielo nestane účinnou, a teda objednávateľ túto zmluvu anuluje.
- 2.3 Z dôvodu pracovného stretnutia dňa 16.11.2021, 9:00 – 10:00 hod. ohľadom procesu verejného obstarávania, na základe záverov ktorého v zmysle Metodického usmernenia CKO č.5 na každú z rozdelených zákaziek sa bude musieť aplikovať finančná oprava vo výške 25% sa objednávateľ rozhodol zmluvu anulovať a vypísať nové verejné obstarávanie na daný predmet zákazky.
- 2.4 Zmluvné strany zhodne podpisom tejto dohody potvrdzujú, že ku dňu podpisu tejto dohody sú všetky vzájomné práva a záväzky zmluvných strán súvisiace so Zmluvou o dielo a/alebo vyplývajúce zo Zmluvy o dielo vysporiadané v celom rozsahu, pričom žiadna zo zmluvných strán nemá nárok voči druhej zmluvnej strane na akékoľvek plnenie.

## Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto Dohody oboznámili, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu, považujú ho za dostatočne určitý a zrozumiteľný a nakoľko obsah tejto Dohody vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok ju vlastnoručne podpisujú.
- 3.2 Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- 3.3 Platnosť tejto dohody nastáva dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nastáva dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade so zákonom.

V Bardejove, dňa 14.07.2022

V Bardejove, dňa 14.07.2022



Objednávateľ

.....  
COPASTAV zhotoviteľ s.r.o. ④  
Duklianska 17  
085 01 BARDEJOV  
IČO: 36496561, IČ DPH: SK2021948302  
zápis: O. S. PO, odd. Sro, vl. č. 15254/P