

Harmonogram prác

Stavba: Údržba MK súvislá - chodníky

Časť: Park Vodárenská veža

Dodávateľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r. o.

	Týždeň			
	1.	2.	3.	4.
Zemné práce				
Zakladanie				
Komunikácie				
Ostatné konštrukcie a práce - búranie				

Harmonogram prác

Stavba: Údržba MK súvislá - chodníky

Časť: Oprava chodníka K.Kacza

Dodávateľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r. o.

IV. etapa v úseku Zlievarenská - Szinnyeiho - ul. 29. augusta	Týždeň			
	1.	2.	3	4
Zemné práce				
Komunikácie				
Rúrové vedenie				
Ostatné konštrukcie a práce-búranie				