

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č.17-21 zo dňa 28.10.2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení obchodného zákonníka

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

Článok I.

Zmluvné strany

Na jednej strane:

Názov organizácie: **Obec Domaňovce**
Adresa sídla: Domaňovce 92, 053 02 Domaňovce
Zastúpený: Ing. Martina Bednárová, starostka obce
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00 329 037
DIČ: 2020717622
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK07 5600 0000 0034 4242 2001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: **EKO SVIP, s.r.o.**
Sídlo,(miesto podnikania): Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO: 36 449 717
DIČ: 2020004646
IČ DPH: SK2020004646
Štatutárny orgán: Ing. Peter Bujňák, konateľ
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č. účtu: SK24 0200 0000 0012 0525 2257
Zapísaný v: Obchodný register Okresný súd Prešov
Číslo zápisu: oddiel Sro, vl. 10621/P

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.10.2021 Zmluvu o dielo č. 17-21 (ďalej len „Zmluva“), dňa 26.05.2022 Dodatok č. 1 a dohodli sa na tomto Dodatku č. 2, ktorým sa znenie v článku Čl. 3 TERMÍN VYKONANIA DIELA Č. 2 A PODMIENKY REALIZOVANIA Zmluvy nahrádza novým znením nasledovne:

Článok II.

Predmet Dodatku č. 2

1. Týmto Dodatkom č. 2 sa upravuje Čl. 3 TERMÍN VYKONANIA DIELA Č. 2 A PODMIENKY REALIZOVANIA bod 3.1. Zmluvy nasledovne:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo č. 2 vykonať a odovzdať najneskôr v lehote 263 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi a v lehote uvedenej v Prilohe č. 2 tejto zmluvy (najneskôr však do 5/2024), pričom začiatkom realizácie diela č. 2 je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však 10 (slovom: desať) pracovných dní od oznámenia Zhotoviteľovi Objednávateľom o poskytnutí dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ak sa na termíne odovzdania staveniska nedohodnú zmluvné strany inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 2 ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
4. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
5. Dodatok č. 2 je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.
6. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.

V Sabinove, dňa 19.7.2022

V Domaňovciach, dňa 19.7.2022

Za zhotoviteľa:



Ing. Peter Bujňák, konateľ
EKO SVIP, s.r.o.

Za objednávateľa:

Ing. Martina Bednárová, starostka
Obec Domaňovce

