

Dodatok č. 1

k rámcovej dohode zo dňa 7.9.2021 (ďalej ako „**Dohoda**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	14 - 4500/05PZ/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	RD SÚC PSK Stará Ľubovňa 2021
Názov diela:	Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. tried v správe SÚC PSK

Identifikačné údaje účastníkov Dohody

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach	
zmluvných	Ing. Stanislav Harčarik, námestník riaditeľa pre prevádzku
ekonomických	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
realizačných	Ing. Jozef Kosturko, oblastný riaditeľ pre oblasť Stará Ľubovňa
technických	Ing. Ladislav Mintal', vedúci oddelenia prevádzkových činností
	Mgr. Róbert Roj, odborný zamestnanec správy a prevádzky ciest
E-mail:	objednavky@sucpsk.sk
právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení
telefón	+421 51 75 63 700
e-mail	sucpsk@sucpsk.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ	CASSANDRA GROUP, s.r.o.
sídlo	Štúrova 339/26, 014 01 Bytča
štatutárny orgán	Marián Adamčík – konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené konať vo veciach

zmluvných:	Marián Adamčík – konateľ spoločnosti
technických:	Marián Adamčík – konateľ spoločnosti
ekonomických:	Marián Adamčík – konateľ spoločnosti
IČO	36384844
DIČ	2020108992
bankové spojenie	
IBAN	
právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
telefón	0911 543 993
e-mail	cassandra@cassandra.sk
zápis v príslušnom registri	Obchodný register Okresného súdu v Žiline oddiel: Sro, vložka č 11537/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „účastníci Dohody / Strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Dohode v súlade s čl. 11 bod 11.2 písm. a) Dohody a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO účastníci Dohody pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Dohody malého rozsahu** (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej
 - a) v jednorazovej zmene zostatku ceny za predmet dohody vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania dohody a po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy vplyv na náklady materiálov, energií a nafty.
 - b) a v zmene rozsahu prác podľa prílohy č. 1 Technická a cenová špecifikácia v znení dodatku č. 1
2. Zmena ceny za predmet dohody bola náležite prerokovaná spôsobilými osobami za obidve Strany, Zhotoviteľ hodnoverným spôsobom zdokladoval skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na zmenu ceny za predmet dohody.
3. Zmena Dohody je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a absolútna hodnota všetkých zmien predstavuje **14,88 %**.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Dohody, zrealizovať predmet Dohody v súlade s príslušnými technickými predpismi.

5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter Dohody, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II

Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **článku 4 Uzatváranie čiastkových objednávok a cena predmetu dohody** bod 4.6 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Cena za predmet dohody je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe výsledku verejného obstarávania a predstavuje::

Cena za predmet dohody v zmysle (základnej) Dohody	181 357,55 EUR
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) (práce navyše)	16 020,00 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1	10 958,46 EUR
Prepočítaná cena za predmet dohody bez DPH v zmysle Dodatku č. 1	208 336,01 EUR
DPH vo výške 20 %	41 667,20 EUR
Konečná cena za predmet dohody vrátane DPH v znení Dodatku č. 1	250 003,21 EUR

Konečná cena za predmet dohody vrátane DPH slovom: dvestopäťdesiat tisíc tri eura a 21/100 centov.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Dohody, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 Technická a cenová špecifikácia - Vodorovné dopravné značenie v znení Dodatku č. 1

Príloha č. 3 Pravidlá výpočtu percentuálneho nárastu

Príloha č. 4 Súpis vykonaných prác / oprávnený zostatok ceny za predmet dohody

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody.

6. Strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 21.07.2022

V Bytči, 21.07.2022

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

Ing. Marcel Horváth, v.r.
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Marián Adamčík, v.r.
konateľ spoločnosti
Cassandra group, s.r.o., Bytča

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 21.07.2022

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 22.07.2022

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 21.07.2022