

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 2/2019

OBJEDNÁVATEL:

Obec Zákamenné
Námestie J. Vojtaššáka 1002/12
029 56 Zákamenné

zastúpený	: Mgr. Peter Klimčík
kontaktná osoba/tel./fax	: Mgr. Peter Klimčík/ [REDACTED]
Bankové spojenie	: VUB, a.s.
Číslo účtu	: [REDACTED]
IČO	: 00 315 001
DIČ	: 2020573984

(ďalej len „Objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Ing. Dibdiak Pavol – Geodézia a kartografia
Veličná 380
027 54 Veličná

zastúpený	: Ing. Dibdiak Pavol
tel./fax	: [REDACTED]
Bankové spojenie	: VUB, a. s.
Číslo účtu	: [REDACTED]
IČO	: 37 361 007
DIČ	: 1045276793

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 9.10.2019 Zmluvu o dielo č. 2/2019, v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vypracovať a vykonať projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Zákamenné, obec Zákamenné, okres Námestovo, obvod Námestovo, kraj Žilina, skratka JPÚ, v etapách podľa prílohy č. 1 Zmluvy o dielo č. 2/2019.

V zmysle Článku VIII Záverečné ustanovenia bod 8.3 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo.

Článok I. Predmet dodatku č. 1

1) V Článku I. Predmet zmluvy sa dopĺňa nový bod 1.4, ktorý znie:

1.4 Nezrealizované práce a úkony na projekte JPÚ Zákamenné, lokalita Oravice podľa Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo etapa 2c, 3a, 3b, a 3c budú postúpené v celom rozsahu na nového objednávateľa – Združenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Zákamenné, lokalita Oravice, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné, IČO: 53293746.

2) V Článku II Podmienky a spôsob fakturácie, bod 2.1 sa pôvodný text nahrádza nový znením nasledovne:

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí (jednotlivé obvody pozemkových úprav) ako fakturačných celkov v celkovej výške **12 788,64 € bez DPH** (slovom Dvanásťtisíc sedemstoosemdesiatosem eur a šesťdesiatštyri centov bez DPH).

Článok II. Záverečné ustanovenia

- 1) Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov.
- 2) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2/2019 zo dňa 09. 10. 2019.
- 3) Dodatok č. 1 je vypracovaný v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu, nemajú námietky proti jeho forme a obsahu, vyhlasujú, že ho neuzatvorili v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vo vlastnom mene podpisujú.

V Dolnom Kubíne, dňa 18.7.2022

V Zákamennom, dňa 18.7.2022

[Redacted signature lines]

konateľ

starosta obce

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo 2/2019

Fáza	Etapas	Termín	Ucelená časť, elaborát	cena v € za MJ	Počet MJ /ha/	cena za ucelenú časť v € bez DPH	cena za fakt. celok v € bez DPH
1 - Úvodné podklady projektu PÚ	1a	apríl 2020	Zriaďovanie podrobných geodetický bodov	157,50	8,3	1 307,25	5 229,00
			Hranica obvodu projektu pozemkových úprav	189,00		1 568,70	
			Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu PÚ	283,50		2 353,05	
	1b	máj 2020	Aktualizácie BPEJ v obvode projektu a mapa hodnoty	225,60			3 984,00
			register pôvodného stavu			1 872,48	
	1c		Miestny územný systém ekologickej stability na účely PÚ	254,40			
			Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ			2 111,52	
2 - Návrh nového usporiadania v obvode projektu PÚ	2a	júl 2020	Zásady umiestnenia nových pozemkov	120,00	8,3	996,00	996,00
	2b	november 2020	Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení	310,80		2 579,64	2 579,64
Spolu cena v € bez DPH						12 788,64	