

## Zmenový list číslo 013/2022

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Zpracovanie rozširujúcich požiadaviek existujúceho riešenia pre ePlatby (správne poplatky) v súvislosti s Obojsmernou elektronickou komunikáciou (OBK) vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH.**

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovnej požiadavky:

- **Zpracovanie rozširujúcich požiadaviek existujúceho riešenia pre ePlatby (správne poplatky) v súvislosti s OBK.**

Predmetom tejto požiadavky bude realizácia rozširujúcich požiadaviek v súvislosti so spracovaním údajov o správnych poplatkoch pri elektronických podaniach v nadväznosti na obojsmernú elektronickú komunikáciu FR SR s daňovými subjektami.

Pri vyplňaní formulára všeobecného podania na PFS (resp. ÚPVS) si daňový subjekt bude môcť vybrať v sekcii pre spolplatnené podanie aj prislúchajúcu službu (z číselníka správnych poplatkov) pre uhradenie správneho poplatku. Následne daňový subjekt obdrží do dátovej schránky príkaz na úhradu. Daňový subjekt bude môcť tento príkaz na úhradu uhradiť prevodom z účtu, kartou, cez kiosk a pod. Správca dane bude cez príslušné rozhranie (modul ADMIS a systém MIMEP) informovaný o jednotlivých položkách a úhradách. V prípade, ak daňový subjekt príkaz na úhradu neuhradí v plnej výške, a/alebo podá podanie podliehajúce správne poplatku, správca dane vygeneruje príkaz na úhradu a vyzve daňový subjekt, aby ho uhradil.

V prípade, ak bude daňový subjekt oslobodený od správneho poplatku, zaškrtnie vo všeobecnom formulári oslobodenie a vyplní dôvod oslobodenia. V tomto prípade príkaz na úhradu nebude generovaný a podanie bude spracované ako nespokatnené podanie.

Pre tzv. „*násobkové služby*“ sa príkaz na úhradu nebude generovať ihneď. Požadavka sa bude spracovávať cez príslušné rozhranie (modul ADMIS a systém MIMEP), následne správca dane zadá počet násobkov a volaním rozhrania so systémom MIMEP bude vygenerovaný príkaz na úhradu.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	45 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	452
Cena v EUR bez DPH	36 300,12,- EUR
DPH	7 260,02,- EUR
Cena v EUR s DPH	43 560,14,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie. Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termín realizácie uvedené v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa .....

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa

PETER LAKATA

BRANISLAV TKÁČIK

Člen predstavenstva

Člen predstavenstva

## Kalkulácia ZK 013/2022

P.č.	Činnosť	Pracnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	34	80,31	2 730,54	20,00	546,11	3 276,65
2	Analytické práce spolu	151	80,31	12 126,81	20,00	2 425,36	14 552,17
3	Dizajnérske práce	48	80,31	3 854,88	20,00	770,98	4 625,86
4	Programátorské práce	107	80,31	8 593,17	20,00	1 718,63	10 311,80
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	60	80,31	4 818,60	20,00	963,72	5 782,32
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	12	80,31	963,72	20,00	192,74	1 156,46
8	Podpora inštaláčnych prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	40	80,31	3 212,40	20,00	642,48	3 854,88
	<b>SPOLU</b>	<b>452</b>		<b>36 300,12</b>		<b>7 260,02</b>	<b>43 560,14</b>

Dňa .....

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

**PETER LAKATA**

**BRANISLAV TKÁČIK**

Člen predstavenstva

Člen predstavenstva