

DODATOK č. 1
DkZ 1/160/2022
K Zmluve o dielo č. ZoD 120/71/2022 podpísaného dňa 28.04.2022
(ďalej aj len „**Dodatok č. 1**“)

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

Sídlo : Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, SR
Zastúpený : Ing. Viktor Wiedermann, primátor
IČO : 00317331
DIČ : 2020610911
Banka : VÚB Banka a.s.
IBAN : SK20 0000 0000 0000 0000 0000
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Viktor Wiedermann - primátor
b) technických: Ing. Anton Bajzík – zástupca primátora, tel.: 09 44 555 21
anton.bajzik@ilava.sk
Ing. Pavol Čiernik – ved. oddelenia rozvoja, tel.: 09 44 555 21
pavol.ciernik@ilava.sk
Ing. Jana Šedová – samostatný odborný referent pre IV
Tel.: 042/ 44 555 21, 09 44 555 21 jana.sedova@ilava.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: **KVANT spol. s r.o.**
Sídlo: FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31 398 294
Zápis: Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 9220/B, oddiel Sro
DIČ: 2020330565
IČ DPH: SK2020330565
Bankové spojenie: ČSOB a.s. SK65 7500 0000 0000 0000 0000
zastúpený: RNDr. Ľubomír Mach, konateľ
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných: RNDr. Ľubomír Mach
b) technických: Ing. Mgr. Jakub Kochan, projektový manažér,
c) kontroly a prevzatia diela: Ing. Mgr. Jakub Kochan, projektový manažér, 0917 347 604

(ďalej „zhotoviteľ“)

Čl. 2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.04.2022 Zmluvu o dielo č. ZoD 120/71/2022 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo "**Realizácia muzeálnej expozície Mestského múzea Ilava - Exponáty, montážne a grafické práce**", špecifikované v prílohách k Zmluve o dielo, za podmienok stanovených Zmluvou o dielo.
2. Na základe písomnej žiadosti o predĺženie doby dodania tovarov, montážnych a grafických prác z dôvodu predĺženia dodacích lehôt zmluvných tovarov, zo dňa 13.05.2022 od

spoločnosti KVANT spol. s r.o., sa obe zmluvne strany dohodli (objednávateľ a zhotoviteľ), že sa písomná žiadosť akceptuje a nový termín dodania je 22.06.2022.

3. Na základe uvedených skutočností došlo k zmene termínu diela v zmysle Čl. 4. bod 1. Zmluvy o dielo č. ZoD 120/71/2022 zo dňa 28.04.2022 takto:

*Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle článku III. tejto Zmluvy s termínom začatia plnenia do **5 pracovných dní** po protokolárnom odovzdaní staveniska s **termínom ukončenia plnenia najneskôr do 22.06.2022.***

4. Ostatné časti Zmluvy o dielo č. ZoD 120/71/2022 zo dňa 28.04.2022 ostávajú nezmenené.

ČI. 2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 je Žiadosť o predĺženie doby dodania zo dňa 13.05.2022.
2. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na úradnej tabuli objednávateľa.
4. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
5. Dodatok č. 1 bol vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.
6. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Prílohy: Žiadosť o predĺženie doby dodania zo dňa 13.05.2022.

V Ilave, dňa: **22-07-2022**

Objednávateľ:



Ing. Viktor Wiedermann
Primátor

V Bratislave, dňa:

21-07-2022

Zhotoviteľ:

RNDr. Ľubomír Mach
Konateľ spoločnosti

KVANT spol. s r.o.

1

IČO: 31

30565

TEL: 021 2 607 113 77
- 21 -



KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48

Bratislava

Tel./Fax: 02 65411344, 02 65411353

IČO: 31398294, IČ-DPH: SK 2020330565

e-mail: kvant@kvant.sk, web: www.kvant.sk

Mesto Ilava

Mierové námestie 16/31

019 01 Ilava

IČO: 00317331


Bratislava, 13.05.2022

Vec: Žiadosť o predĺženie doby dodania


Na základe uzavretého zmluvného vzťahu na realizáciu diela: „Realizácia muzeálnej expozície Mestského múzea Ilava – Exponáty, montážne a grafické práce“ Zmluvy o dielo č. ZoD 120/71/2022 dňa 28.04.2022, Vás žiadame o predĺženie doby dodania tovarov, montážnych a grafických prác z 15.05.2022 na 22.06.2022 z dôvodov predĺženia dodacích lehôt zmluvných tovarov zo strany našich dodávateľov, a tiež z dôvodu nadväznosti jednotlivých postupov pri dodaní a inštalácii jednotlivých exponátov, ktorá je závislá na dodaní chýbajúcich tovarov a nemôže byť vzhľadom na navrhované technologické postupy zmenená.

Ďakujeme za pochopenie

S pozdravom,


KVANT spol. s r.o.

IČO: 3


.....
Ing. Mgr. Jakub Kochan
KVANT spol. s r.o.
Projektový manažér