

# Harmonogram stavby "Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene"

Popis	dĺžka trvania zákazky v mesiacoch : 10									
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac
<b>1 - Vnútroblok na ulici Dobrianskeho</b>										
odstránenie pôvodného mobiliáru, búranie dlažieb, základov	↔									
zemné práce	↔	↔								
zakladanie		↔								
realizácia kameninového lôžka					↔					
osadenie novonavrhovaného mobiliáru a prvkov ihriska										
osadenie pouličných lúčov										
kladenie obrubníkov										
kladenie dlažby										
realizácia opltenia										
výsadba a úprava zelene										
<b>4 - Vnútroblok na ulici Laborecká</b>										
odstránenie pôvodného mobiliáru, búranie dlažieb, základov	↔									
zemné práce	↔	↔								
zakladanie		↔								
realizácia kameninového lôžka					↔					
osadenie novonavrhovaného mobiliáru a prvkov ihriska										
osadenie pouličných lúčov										
kladenie obrubníkov										
kladenie dlažby										
realizácia opltenia										
výsadba a úprava zelene										

V Strážskom, dňa 22.08.2022  
 Štefan Kammer, konateľ