

## Dodatok č. 1

### k Zmluve o dielo „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu „Zlatníky“

#### I. Zmluvné strany

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Obec Zlatníky</b>
Sídlo:	Zlatníky 42, 956 37 Zlatníky
IČO:	00 311 367
DIČ:	2021054354
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	SK03 5600 0000 0006 5035 7001
Zastúpený:	Ing. Erik Števula – starosta obce

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r. o.
Sídlo:	Z. Kodálya 779/9, 924 01 Galanta
Zastúpený:	František Zelinka – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s. Galanta
Číslo účtu:	SK29 1111 0000 0066 1389 9001
IČO:	36 231 371
DIČ DPH:	SK 2020193615

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 11380/T

(ďalej len „zhotoviteľ“).

#### Čl. II.

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.08.2021 Zmluvu o dielo s predmetom plnenia Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu.Zlatníky a podmienkami tam uvedenými (ďalej len“ zmluva o dielo“).
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria Dodatok č. 1 ku ZoD ,ktorým sa menia ustanovenia Článku 4 bod 4.1. Cena za dielo .

#### Čl. III.

3.1. Zmluvné strany sa s prihliadnutím na ustanovenie bodu 2.2. tohto dodatku dohodli, na zmenách zmluvy o dielo v Článku 4 bod 4.1.Cena za dielo nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, vo výške ZOD. Na základe ekonomickej situácie a enormného rastu cien počas doby Verejného

obstarávania a samotnej realizácie sa zmluvná strany dohodli o navýšení cien materiálu . Cenová kalkulácia je prílohou Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa dohodli na cene **267 263,84 EUR s DPH.**

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu ,Zlatníky	Základ	DPH	Cena s DPH
<b>Zmluvná cena</b>	<b>196 540,11</b>	<b>39308,02</b>	<b>235 848,13</b>
Rozdiel cien po navýšení položiek	26 179,76	5235,95	31415,71
Cena Dodatku č.1	222719,87	44543,97	267 263,84

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú zachované.

#### Čl. IV.

- 4.1. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach majúcich platnosť originálu, 1x pre Zhotoviteľa, a 2x pre Objednávateľa.
- 4.2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Zlatníky dňa **25. 07, 2022** .....

V Galante dňa 27.06.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....  
Ing. Erik Števula starosta

.....  
STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.

konateľ spoločnosti František Zelinka