

DODATOK Č. 1 ZMLUVY O DIELO ZO DŇA 03.6.2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

„Stavebná úprava chodníka ul.Hlavná v obci Štrba“

1/ Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Štrba
Štatutárny zástupca:	Michal Sýkora, starosta obce
So sídlom:	Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
IČO:	00326615
DIČ:	2021212765
Zástupca Zhotoviteľa oprávnený rokovať vo veciach technických a zmluvných:	Ing. Ján Starigazda
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK60 5600 0000 0016 0366 3051

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

2/ Zhotoviteľ

Obchodné meno:	PLEX s.r.o.
So sídlom:	Duklianska 38/1250, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:	365 92 846
DIČ:	2021997615
IČ DPH:	SK 2021997615
Konajúca prostredníctvom:	Ing. Jozef Hlinka – konateľ
Zástupca Zhotoviteľa oprávnený rokovať vo veciach technických a zmluvných:	Ing. Rastislav Bendík
Bankové spojenie:	UniCredit Bank
IBAN:	SK17 1111 0000 0066 2547 5003

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

II. Predmet dodatku zmluvy

Predmetom tohto dodatku č. 1 je zmena predmetu zmluvy uvedeného v čl. I Zmluvy o dielo zo dňa 03.6.2022 na stavbu „**Stavebná úprava chodníka ul. Hlavná v obci Štrba**“, týkajúca sa prác navyše oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie a užívanie diela, vyplývajúci z:

- odstránenie jestvujúcich povrchov, realizácie podkladov zo štrkodrvy
- pokládka obrubníkov, betónovej dlažby a odvodňovacieho žľabu

v zmysle rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou prílohou.

Článok III. Cena diela a platobné podmienky v bode 1 sa mení nasledovne:

Pôvodná dohodnutá cena diela:	51 472,11 € bez DPH 10 294,42 € DPH 20 % 61 766,53 € vrátane DPH
Práce navyše:	9 552,30 € bez DPH
Cena po zmene:	59 565,05 € bez DPH 11 913,01 € - DPH 20 % 71 478,06 € vrátane DPH

III. Záverečné ustanovenia

- III.1 Tento Dodatok zmluvy je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží po 1 (jednom) vyhotovení po jeho podpise.
- III.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 zmluvy o dielo prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- III.3 Ostatné články Zmluvy o dielo zo dňa 03.6.2022 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- III.4 Tento Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo sa stáva platným dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinný deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z. z..
- III.5 Prílohou č. 1 toho dodatku je rozpočet týkajúci sa prác navyše na projekte.

V Štrbe, dňa

V Sp. Novej Vsi, dňa

.....
Obec Štrba
Michal Sýkora
starosta obce

.....
Plex spol. s r.o.
Ing. Jozef Hlinka
konateľ