

Príloha č. 4 – Rozpočet a harmonogram fakturačných míľnikov

	Aktivita	Začiatok aktivity	Koniec aktivity
Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	Podpis zmluvy (T 0)	120 dní (T 0 + 120)
	Nákup licencií a SW	(T 120)	(T 120 + 60)
	Implementácia	(T 120)	(T 120 + 330)
	Testovanie	(T 450)	(T 450 + 60)
	Nasadenie	(T 510)	(T 510 + 60)

Fakturačné míľniky:

Poradové číslo fakturačného celku	Obsah fakturačného celku (príslušný modul apod.)	Výška hodnoty fakturácie bez DPH (v EUR)
1.	Analýza a dizajn	1 225 800,00 €
2.	Nákup licencií a SW	212 460,00 €
3.	Implementácia	1 632 040,00 €
4.	Testovanie	264 900,00 €
5.	Nasadenie	414 800,00 €