

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo zo dňa 5.3.2021 s predmetom plnenia
„Bytový dom v obci Kružlov 2x6 b.j. bežný štandard“

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Kružlov
Adresa: Kružlov 141, 086 04 Kružlov
štatutárny zástupca: Ing. Jozef Kmec, PhD., starosta obce
IČO: 00322211
DIČ: 2020508435
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
IBAN: SK23 5600 0000 0036 0389 8001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: GMT projekt, spol. s r.o.
Sídlo: Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
IČO: 36 484 971
DIČ: 20 200 291 54
IČ DPH: SK20 200 291 54
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri: Okresného súdu prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14056/P
Zastúpený: Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ
Číslo účtu: SK4302000000002815689856
Tel.: 051/7495988
E-mail: sekretariat@gmtprojekt.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom je zmena dohodnutej ceny za dielo v nadväznosti na navýšenie jednotkových cien a uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 5.3.2021 s predmetom plnenia „Bytový dom v obci Kružlov 2x6 b.j. bežný štandard“ v nasledovnom znení:

II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa informácií zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky nad rámec celkovej dohodnutej ceny diela takto:

Objekt:	pôvodná cena	cena po navýšení	rozdiel
SO 01 BD 6 b.j.	318 626,33 €	359 543,41 €	40 917,08 €
SO 02 BD 6 b.j.	318 626,33 €	359 064,23 €	40 437,90 €
Spolu SO 01 a SO 02 bez DPH	637 252,66 €	718 607,64 €	81 354,98 €
Spolu SO 01 a SO 02 s DPH	764 703,18 €	862 329,17 €	97 625,99 €

Celkové navýšenie nepresahuje max-limit priemerného nákladu 1200 eur/m² stanovený zákonom č.443/2010 Z.z. na rok 2022.

Špecifikácia jednotkových cien je uvedená v samostatnom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto Dodatku č.3.

III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 3, zostávajú v platnom pôvodnom znení a nezmenené.
2. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávatel' a 1 exemplár zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda:
 - a) dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a,
 - a súčasne
 - b) deň po dni potvrdenia (podpisaní) zmluvy o schválení navýšenia úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.O účinnosti dodatku bude objednávatel' zhotoviteľ'a písomne informovať najneskôr do 3 pracovných dní.
4. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 3 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

V Kružlove, dňa:26.7.2022.....