

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2022
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice**
Sídlo: Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
V zastúpení: Mgr. Ľudmila Medvecová, riaditeľka základnej školy
IČO: 35540648
DIČ: 2021605014
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK95 5600 0000 0093 0908 1006
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **EURO-BAU s.r.o.**
Sídlo: Dúhová 40, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Dalibor Blizman
IČO: 46 738 479
DIČ: 2023573794
IČ DPH: SK2023573794
bankové spojenie: SK64 1111 0000 0013 2131 5016
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro, vo vložke č. 41216/V

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode a v súlade s Čl. XIII. ods. 4 Zmluvy o dielo č. 01/2022 (ďalej len „zmluva“) z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác dohodli na týchto zmenách zmluvy:

1. V článku VI. ods.1 zmluvy sa slová „309 999,99 Eur“ nahrádzajú slovami „344 797,39 Eur (slovom: tristoštyridsaťštyritisíc sedemstodevät’desiat sedem Eur 39/100)“, slová „62 000 Eur“ sa nahrádzajú slovami „68 959,48 Eur (slovom: šesťdesiatosemtisícdeväťstopäťdesiatdeväť Eur 48/100)“ a slová „371 999,99 Eur“ sa nahrádzajú slovami „413 756,87 Eur (slovom: štyristottrinásťtisíc sedemstopäťdesiatšesť Eur 87/100)“.
2. V článku V. ods.1 sa slová „do 6 mesiacov“ nahrádzajú slovami „do 7 mesiacov“.
3. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1 je „Rozpočet – práce navyše“ zo dňa 3.6.2022“.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Dodatok č. 1 bol prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto dodatku porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle dodatok vlastnoručne podpísali.

Príloha – „Rozpočet – práce navyše“ zo dňa 3.6.2022

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Ľudmila Medvecová
riaditeľka základnej školy

.....
Ing. Dalibor Blizman
konateľ